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PriekĠvǕrds  
 

Ikdienas dz ǭvǛ arvien bie ģǕk sastopamies ar v Ǖrdu ăprojekts ó. Un 
tikpat atĠǵir ǭgas k Ǖ situ Ǖcijas, kur Ǖs Ġo vǕrdu dzirdam, ir ar ǭ mȊsu 
izpratne par to. Pamat Ǖ ir divas pieejas Ġǭ vǕrda skaidrojumam.  

 

Rokasgr Ǖmatas m Ǜrǵis ir sniegt izprati par projekta b Ȋtǭbu, 
vienk Ǖr ĠǕ un saprotam Ǖ valod Ǖ izskaidrot projekta sagatavo Ġanas un t Ǖ 
ǭsteno Ġanas pamatprincipus. T Ǖpat gr Ǖmat Ǖ saǺemsiet  padomus un 
paraugus SVID anal ǭzes un Logfr Ǜma tabulas veidoĠanǕ, laika 
plǕnoĠanǕ, bud ģeta sast ǕdǭĠanǕ, komandas veido ĠanǕ utt..  

 

Visbie ģǕk gr Ǖmat Ǖs projektu vad ǭba tiek pasniegta k Ǖ Ǹoti 
komplic Ǜta un sare ģǥǭta m Ǖksla, kura padodas tikai Ǹoti ǭpaĠiem 
cil vǛkiem. Man grib Ǜtos apgalvot, ka tas ir pieredz Ǜju Ġu projektu 
ekspertu t ǭĠi rad ǭts m ǭts konkurences mazin ǕĠanai. NeapĠaubǕmi, ka ir 
ar ǭ Ǹoti sare ģǥǭti projekti, bet tie, liel Ǖkoties, ir saist ǭti ar b Ȋvniec ǭbu vai 
ar ǭ tie ir apjom ǭgi ilglaic ǭgi projekti, k uros tiek iesaist ǭti neskat Ǖmi 
starptautiski sadarb ǭbas partneri un tiek veiktas Ǹoti specifiskas un 
sareģǥǭtas aktivit Ǖtes.  

 

Mana p Ǖrliec ǭba, ka ikvienam cilv Ǜkam, kuram piem ǭt lo ǥiskǕ 
dom ǕĠana, sp Ǜja rakstiski paust savu domu un ir v ǛlǛĠanǕs rad ǭt 
pozit ǭvas p Ǖrmai Ǻas, ir pa sp Ǜkam sagatavot un realiz Ǜt vid Ǜjas 
sareģǥǭtǭbas soci Ǖlo projektu.  

 

Turkl Ǖt Ġǭ rokasgr Ǖmata sniegs neskait Ǖmus univers Ǖlus padomus, 
kas noder Ǜs ar ǭ vissare ģǥǭtǕko projektu sagatavo ĠanǕ un vad ǭĠanǕ. 
GrǕmat Ǖ tiks apskat ǭts viss projekta  cikls no idejas ǥener ǛĠanas l ǭdz 
projekta izv Ǜrt Ǜjumam.  

 

Dom ǕĠana projekta l ǭmen ǭ prasa nedaudz main ǭt ikdienas 
dom ǕĠanu, - tǕ prasa paredz Ǜt neparedzamas situ Ǖcijas, sapl Ǖnot reiz Ǜm 
nesapl Ǖnojamus izdevumus - faktiski jau to paĠu, ko no mums prasa 
Ġodienas main ǭgǕ pasaule. Esmu p Ǖrliecin Ǖta, ka Ġǭ grǕmata liks Jums 
paskat ǭties nedaudz sav ǕdǕk ar ǭ uz saviem ikdienas t Ǜri Ǻiem, oblig Ǖti 
un br ǭvpr Ǖtǭgi veicamajiem darbiem noteikt Ǖ laik Ǖ un telp Ǖ, kǕ ar ǭ uz 
saviem n Ǖkotnes pl Ǖniem.  
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NecenĠos apgalvot, ka viss ĠajǕ grǕmat Ǖ rakst ǭtais ir vien ǭgi 
pareizais. Past Ǖv sav ǕdǕkas pieejas un cit ǕdǕkas metodikas. Tom Ǜr 
grǕmatas autore var dro Ġi apalvot, ka viss gr Ǖmat Ǖ aprakst ǭtais ir 
pǕrbaud ǭts personiskaj Ǖ pieredz Ǜ. Tie Ġi p Ǜc ĠǕdas metodikas ir tapuĠi un 
veiksm ǭgi realiz Ǜti neskait Ǖmi projekti.  

 

Projekta m Ǜrǵis nav un nedr ǭkst b Ȋt finan Ġu piesaiste. Un nav 
svar ǭgi, vai projekt Ǖ paredz Ǜts uzb ȊvǛt jaunu vai renov Ǜt k Ǖdu eso Ġu 
celtni, sniegt soci Ǖlos pakalpojumus vai izgl ǭtot iedz ǭvot Ǖjus, projekta 
mǛrǵim vienm Ǜr ir j ǕbȊt v Ǜr stam uz k Ǖdas konkr Ǜtas cilv Ǜku grupas 
situ Ǖcijas uzlabo Ġanu vai uz vidi un dabu kopum Ǖ.  

 

Rokasgr Ǖmatas m Ǜrǵa auditorija ir s Ǖkot no vidusskol Ǜniem l ǭdz 
ma ǥistrantiem, piln ǭgiem ies ǕcǛjiem projektu vad ǭbǕ un cilv Ǜkiem ar 
zin Ǖmu pieredzi taj Ǖ, kǕ ar ǭ vienk Ǖr Ġi m Ǜrǵtiec ǭgiem cilv Ǜkiem, kuri ĠajǕ 
grǕmat Ǖ netie Ġi atrad ǭs praktiskus padomus savu m Ǜrǵu Ǖtr Ǖkai 
sasnieg Ġanai.  

 

VǛlot ies JȊs iedro Ġin Ǖt uz azartisku darbu savu l ǭdzcilv Ǜku lab Ǖ 
un cerot, ka ĠajǕ grǕmat Ǖ saǺemsiet daudzus noder ǭgus padomus, k Ǖ ar ǭ 
ied ro Ġin Ǖjumu ǵerties pie veiksm ǭga projekta izveides,  

 

ar cie Ǻu,  
 Iveta Eni Ǻa.  
 

Rakstiet v Ǜstules un dalieties sav Ǖ projektu pieredz Ǜ: 
iveta.en@inbox.lv . 
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Ievads 

 
2004. gadǕ, kad saǺǛmu starptautisko lektora sertifikǕtu Projekta cikla vadǭbǕ, 

biju pǕrliecinǕta, ka nu gan zinu, kǕ ir jǕraksta projekti. Liels bija mans pǕrsteigums, 

kad, sǕkot rakstǭt savu pirmo Ăgara darbuò, sapratu, ka vairǕku mǛneġu garumǕ esmu 

apguvusi tikai kaudzi teorǛtisku zinǕġanu. SǕkot aizpildǭt projekta pieteikuma 

veidlapu, nonǕcu pie secinǕjuma, ka nemaz nezinu, ar ko sǕkt- tik daudzi nosacǭjumi, 

kas jǕǺem vǛrǕ! 
 

 
 
http://cheezy.lv/index.php?view=detail&id=1560&option=com_joomgallery&Itemid=2&lang=lv  

 

 

Par lǭdzǭgu apmulsumu esmu pǕrliecinǕjusies mǕcot PCV (projekta cikla 

vadǭba) maǥistrantȊras studentiem LiepǕjas UniversitǕtǛ. Reti kurġ no studentiem 

nebija apmeklǛjis kǕdus projektu veidoġanas kursus, tomǛr retais bija droġs par savǕm 

zinǕġanǕm projektu vadǭbǕ. Tas ir tǕpǛc, ka lektori reti kad sniedz praktiskus padomus, 

toties daudz terminu, definǭciju un teorijas. TǕdǛǸ ġajǕ grǕmatǕ bȊs Ǹoti maz teorijas, 

nebȊs definǭcijas, bet gan paġu nepiecieġamǕko PCV terminu skaidrojumi. 

 

 

 
  

  

http://cheezy.lv/index.php?view=detail&id=1560&option=com_joomgallery&Itemid=2&lang=lv
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PPrroojjeekkttss  
 

KǕ jau minǛju grǕmatas priekġvǕrdǕ, pamatǕ ir divas pieejas vǕrda Ăpprroojjeekkttssò 

skaidrojumam. Arvien bieģǕk uzǺǛmumos ir sastopams atseviġǵs darbinieks- projektu 

vadǭtǕjs. VienǕ gadǭjumǕ viǺġ sagatavo un vada, piemǛram, Eiropas Savienǭbas 

struktȊrfondu projektus, bet citǕ gadǭjumǕ- tikai vada, piemǛram, jauna produkta 

izstrǕdes procesu un/vai tǕ ievieġanu raģoġanǕ.  

 

PirmajǕ gadǭjumǕ, sǕkotnǛji tiek radǭts projekta pieteikums (tam ir noteikta 

veidlapa un daudzi pielikumi), to izvǛrtǛ kǕda no struktȊrfondu starpniekinstitȊcijǕm, 

tiek noslǛgts lǭgums par konkrǛtǕ projekta realizǕciju, tiek pieġǵirta konkrǛta summa tǕ 

realizǕcijai (lǭdzfinansǛjums, kas nav jǕatgrieģ finanġu avotam) un noslǛgumǕ tiek 

sagatavotas atskaites par projekta aktivitǕġu realizǛġanu, rezultatǭvo rǕdǭtǕju 

sasniegġanu un finansǛjuma izlietojumu.  

             
 

OtrajǕ gadǭjumǕ process ir Ǹoti lǭdzǭgs, tomǛr ir daģas atġǵirǭbas. Projekts netiek 

rakstǭts uz noteiktas veidlapas, bet brǭvǕ formǕ izklǕstǭts uz papǭra, ietverot veicamos 

darbus, atbildǭgos, laika grafiku, budģetu u.c., ko komercsabiedrǭba vai organizǕcija 

pati uzskata par nepiecieġamu. Projekts netiek iesniegts izvǛrtǛġanai citǕm iestǕdǛm 

vai organizǕcijǕm. To realizǛ par paġu lǭdzekǸiem vai daǸǛji izmantojot kredǭtu (visa 

saǺemtǕ kredǭta summa vienmǛr ir jǕatgrieģ kreditoram). Arǭ kredǭta devǛjam ir 

jǕiesniedz biznesa plǕns un jǕsniedz atskaites, tomǛr ir daudz lielǕkas iespǛjas variǛt ar 

pieġǵirto naudu, turklǕt atskaites ir daudz vienkǕrġǕkas. 

 

KǕ redzams, abos gadǭjumos ir Ǹoti daudz lǭdzǭga, tǕdǛǸ kopǭgas ir arǭ projekta 

pazǭmes: 
- risks  

- novitǕte 

- ierobeģots laiks 

- ierobeģotas finanses 

- ierobeģoti cilvǛku resursi 

- kompleksums un dinamiskums 

- skaidri noteikti sasniedzamie mǛrǵi 

- tam ir konkrǛts apstiprinǕts budģets 

- tas tiek plǕnots, realizǛts un uzraudzǭts 

- definǛti sasniedzami rezultatǭvie rǕdǭtǕji 

- precǭzi noteiktas konkrǛtas aktivitǕtes, uzdevumi 

- ǭsteno viena vai vairǕkas privǕtǕs vai valsts organizǕcijas. 

http://www.google.lv/imgres?q=projekta+pieteikums+paraugs&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=frWrt_UptDOVGM:&imgrefurl=http://venta.lv/par-vea/projekti/&docid=MrIa3nyiNQZgyM&imgurl=http://venta.lv/wp-content/uploads/esf_ar_nos_un_eu_karogs1.jpg&w=1422&h=634&ei=ZDzgT46JGOOn4gStgr3aDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=204&dur=1500&hovh=150&hovw=336&tx=138&ty=84&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=69&tbnw=155&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:0,i:96
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PPrrooggrraammmmaa  
 

Programma PCV izpratnǛ ir plǕnoġanas dokuments, kurǕ ir noteiktas attǭstǭbas 

prioritǕtes. Ikvienam projektam, lai to atbalstǭtu, ir jǕatsaucas uz kǕdu no oficiǕli 

apstiprinǕtajǕm programmǕm, tam ir jǕsniedz pozitǭva ietekme uz programmas 

vispǕrǭgo mǛrǵi un jǕatbilst kǕdai no attǭstǭbas prioritǕtǛm.  

 
LatvijǕ ES struktȊrfondiem ġǕds pamatdokuments ir ĂNacionǕlais stratǛǥiskais 

ietvardokuments 2007.-2013.gadamò. TurklǕt jǕǺem vǛrǕ virkne citu attǭstǭbas 

dokumentu: arǭ katra reǥiona, pilsǛtas, novada vai konkrǛtas nozares attǭstǭbas 

programmas, tai skaitǕ Ruvacas novada Attǭstǭbas programma. Nav nepiecieġams visus 

ġos dokumentus izlasǭt no viena vǕka lǭdz otram, tomǛr jǕǺem vǛrǕ noteiktǕs attǭstǭbas 

prioritǕtes, uzdevumi. TurklǕt esoġǕs situǕcijas aprakstǕ atradǭsiet arǭ kǕdu noderǭgu 

informǕciju sava projekta nepiecieġamǭbas argumentǕcijai. 

 

VisǕm ġǭm programmǕm piemǭt kopǭgas pazǭmes: 

- nozares/jomas, valsts, paġvaldǭbas vai konkrǛtas organizǕcijas stratǛǥija 

- paredz darbǭbu vairǕku gadu garumǕ 

- nosaka nozares mǛrǵus un prioritǕtes noteiktam laika posmam 

- izvirza konkrǛtus nosacǭjumus un norǕdes projektu norises apstǕkǸiem 

- ietver atbalstǕmǕs aktivitǕtes mǛrǵu sasniegġanai 

- ietver vispǕrǭgus sasniedzamos rezultǕtus 

- ǭsteno un uzrauga nozares 

- tǕ tiek plǕnota, realizǛta un uzraudzǭta 
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PPrroojjeekkttaa  vvaaddǭǭbbaa  
 

Projekta vadǭbas mǛrǵis un uzdevums ir veiksmǭgi realizǛt apstiprinǕto 

projektu, nodroġinǕt, lai noteiktǕ laikǕ tiktu veiktas paredzǛtǕs projekta aktivitǕtes, 

sasniegti vai pǕrsniegti plǕnotie rezultatǭvie rǕdǭtǕji.  

 

Projekta vadǭba: 

1) nodroġina projekta realizǕciju projekta pieteikumǕ noteiktajǕm aktivitǕtǛm,  

- ievǛrojot laika grafiku  

- ar paredzǛtajiem finanġu un cilvǛku resursiem,  

- izpildot noteiktos rezultatǭvos rǕdǭtǕjus un  

- sasniedzot noteiktos projekta mǛrǵus,  

- sniedzot pozitǭvu ietekmi uz projekta vispǕrǭgo mǛrǵi un programmu 

kopumǕ, 

2) nodroġina projekta monitoringu (uzraudzǭbu). 

  
http://www.google.lv/imgres?q=projekta+vad%C4%ABba&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cvou-
9unfeP7RM:&imgrefurl=http://www.scandicfusion.com/consulting_lv.htm&docid=Aoz6gVBTuKkR9M&imgurl=http://www.scandicfusion.

com/progres_zils.png&w=387&h=279&ei=pFngT6ymH6mO4gSts4m1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=149&dur=4562&hovh=191

&hovw=264&tx=172&ty=87&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.lv/imgres?q=projekta+vad%C4%ABba&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cvou-9unfeP7RM:&imgrefurl=http://www.scandicfusion.com/consulting_lv.htm&docid=Aoz6gVBTuKkR9M&imgurl=http://www.scandicfusion.com/progres_zils.png&w=387&h=279&ei=pFngT6ymH6mO4gSts4m1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=149&dur=4562&hovh=191&hovw=264&tx=172&ty=87&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65
http://www.google.lv/imgres?q=projekta+vad%C4%ABba&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cvou-9unfeP7RM:&imgrefurl=http://www.scandicfusion.com/consulting_lv.htm&docid=Aoz6gVBTuKkR9M&imgurl=http://www.scandicfusion.com/progres_zils.png&w=387&h=279&ei=pFngT6ymH6mO4gSts4m1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=149&dur=4562&hovh=191&hovw=264&tx=172&ty=87&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65
http://www.google.lv/imgres?q=projekta+vad%C4%ABba&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cvou-9unfeP7RM:&imgrefurl=http://www.scandicfusion.com/consulting_lv.htm&docid=Aoz6gVBTuKkR9M&imgurl=http://www.scandicfusion.com/progres_zils.png&w=387&h=279&ei=pFngT6ymH6mO4gSts4m1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=149&dur=4562&hovh=191&hovw=264&tx=172&ty=87&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65
http://www.google.lv/imgres?q=projekta+vad%C4%ABba&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cvou-9unfeP7RM:&imgrefurl=http://www.scandicfusion.com/consulting_lv.htm&docid=Aoz6gVBTuKkR9M&imgurl=http://www.scandicfusion.com/progres_zils.png&w=387&h=279&ei=pFngT6ymH6mO4gSts4m1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=149&dur=4562&hovh=191&hovw=264&tx=172&ty=87&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65


 
 

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 ĂRucavas novada paġvaldǭbas kapacitǕtes stiprinǕġanaò 

________________________________________________________________________________ 

100% no Projekta finansǛ Eiropas Savienǭba ar Eiropas SociǕlǕ fonda starpniecǭbu 

ApakġaktivitǕti administrǛ Valsts kanceleja sadarbǭbǕ ar Sabiedrǭbas integrǕcijas fondu 
 

10 

PPrroojjeekkttaa  cciikkllaa  vvaaddǭǭbbaa  
 

Projekta cikla vadǭba ir plaġǕka par projektu vadǭbu. TǕ ir sistǛmiska pieeja visu 

projekta cikla fǕģu efektǭvai un loǥiskai vadǭbai sǕkot no projekta idejas lǭdz jaunas 

projekta idejas radǭġanai. TǕ sevǭ ietver projekta realizǕciju, kǕ arǭ monitoringu un 

analǭzi. 
 

Pilns projekta cikls sastǕv no 8 fǕzǛm. To grafiski var attǛlot ġǕdi:  
 

 

 
 

1.fǕze. Projekta identifikǕcija. 

2.fǕze. Projekta koncepcijas izstrǕde. 

3.fǕze. Projekta sǕkotnǛjǕ izvǛrtǛġana. 

4.fǕze. LǛmumu pieǺemġana. 

5.fǕze. Projekta izstrǕde. 

6.fǕze. Projekta ievieġana un monitorings. 

7.fǕze. Projekta izvǛrtǛjums. 

8.fǕze. Jaunu projektu identifikǕcija. 
 

Visas ġǭs fǕzes secǭgi un izvǛrsti ir aprakstǭtas grǕmatas septiǺǕs nodaǸǕs.  
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11..nnooddaaǸǸaa  

  

PPRROOJJEEKK TTAA  II DDEENNTTII FFII KKǔǔCCII JJAA  
  

 

Vai vǛlaties kǕdus uzlabojumus savǕ organizǕcijǕ, kǕdai noteiktai cilvǛku 

grupai vai tuvǕkajǕ apkǕrtnǛ? Ja nepietiek ar paġu iniciatǭvu un ir ierobeģoti finanġu 

resursi, palǭdzǛt var projekts! Un jǕsper pirmais solis... 
 

 

 

  

11..ssooll iiss.. Darba grupas izveide 
 

Darba grupa parasti tiek veidota no 3 lǭdz 5 cilvǛkiem. Ja cilvǛku ir vairǕk, 

nepiecieġams izdalǭt darba grupas pamatsastǕvu (3-5 cilvǛki) un papildsastǕvu, kurġ 

iesaistǕs konkrǛtu un/vai specifisku uzdevumu veikġanǕ un/vai kopǭgǕ projekta ideju 

ǥenerǛġanǕ un projekta saturiskǕ apsprieġanǕ.  
 

 

 
 

Projekta darba grupas izveidǛ ir spǛkǕ visi labas komandas veidoġanas principi. 

Ikvienai darba grupai, lai tǕ darbotos efektǭvi un tajǕ valdǭtu zinǕma kǕrtǭba, ir 

nepiecieġams grupas vadǭtǕjs, kurġ iedvesmo, spǛj uzklausǭt, bet vienlaicǭgi var bȊt 

prasǭgs attiecǭbǕ uz pieǺemtajiem lǛmumiem.  
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Darba grupǕ nepiecieġams iekǸaut iniciatǭvas bagǕtus cilvǛkus, kuri orientǛjas 

projekta cikla vadǭbǕ un budģeta sastǕdǭġanǕ. VǛlams iesaistǭt nozares speciǕlistus un 

potenciǕlos projekta ǭstenotǕjus. ParȊpǛjieties, lai grupǕ bȊtu uzticami cilvǛki, uz 

kuriem var paǸauties, kas ĂsaraģotǕsò idejas ĂnepǕrdosò citiem.  

 

Darba grupas pieǺemtos lǛmumus ieteicams fiksǛt- oficiǕlǕ protokolǕ vai 

piezǭmju grǕmatǕ- lai paliek katras organizǕcijas paġas izvǛlǛ. 

 
 

 

1.solis. Darba grupas izveide 

 
 IekǸaujiet pamata darba grupǕ 3-5 cilvǛkus, vismaz vienu ar zinǕġanǕm projekta cikla 

vadǭbǕ. 

 Izvirziet profesionǕlǕko par grupas vadǭtǕju.  

 Sadaliet pienǕkumus. 

 Iesaistiet paplaġinǕtajǕ darba grupǕ zinoġus nozares speciǕlistus, projektu grǕmatvedi un 

projekta realizǛtǕjus. 

 FiksǛjiet visus darba grupas pieǺemtos lǛmumus. 
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22..ssooll iiss.. KlasiskǕ SVID analǭze un horizontǕlǕ SVID analǭze 

 
 

NǕkamais solis ir projekta 

idejas radǭġana. Viens no 

vieglǕkajiem un izplatǭtǕkajiem 

ideju ǥenerǛġanas veidiem ir SVID 

analǭze (stipro un vǕjo puġu, iespǛju 

un draudu analǭze). KlasiskǕ SVID 

analǭze izskatǕs ġǕdi: 
 

 

 

Weaknesses

Opportunities Threats

Strengths

 

StiprǕs puses VǕjǕs puses 

- izglǭtoti, profesionǕli speciǕlisti 

- daudzveidǭgs sociǕlo pakalpojumu 

klǕsts 

- izveidota daudzveidǭga infrastruktȊra 

- vienotas kvalitǕtes kontroles 

sistǛmas trȊkums 

- klientam grȊti orientǛties plaġajǕ 

pakalpojumu klǕstǕ 

- esoġǕ infrastruktȊra nav pilnǭgǕ 

tehniskǕ kǕrtǭbǕ, nav vizuǕli 

pievilcǭga  

IespǛjas Draudi 

- atbalstǭt darbinieku tǕlǕkizglǭtǭbu 

- izstrǕdǕt sociǕlo pakalpojumu 

bukletu- Ăgiduò  

- uzlabot infrastruktȊras tehnisko un 

vizuǕlo stǕvokli 

- zemǕ atalgojuma dǛǸ var zaudǛt 

labǕkos speciǕlistus 

- turpinǕs klientu ĂfutbolǛġanaò 

- finansu trȊkuma dǛǸ infrastruktȊra 

nolietojas lǭdz katastrofǕlam 

lǭmenim 

 

 

IzvǛrstǕ darba grupǕ SVID analǭzǛ tiek noteikti organizǕcijas, kǕdas konkrǛtas 

situǕcijas vai mǛrǵa grupas attǭstǭbas faktori. Analǭzes stiprǕs un vǕjǕs puses raksturo 

esoġo situǕciju, savukǕrt, iespǛjas un draudi tiek skatǭti nǕkotnes griezumǕ. 

 

ManuprǕt, klasiskǕ SVID analǭze labi noder tikai kǕ darba ievads un 

Ătramplǭnsò tǕlǕkajǕm darbǭbǕm. Nemainǭga tǕ noder augstas klases profesionǕǸiem, 

kurus nevajadzǛtu ierobeģot ar konkrǛtu ġablonu. NepieredzǛjuġiem plǕnotǕjiem varǛtu 

ġǕds ġablons noderǛt, lai pieminot cilvǛkresursus, neaizmirstu par infrastruktȊru, bet 

runǕjot par saudzǭgu attieksmi pret dabu, neaizmirstu par nepiecieġamajǕm attǭstǭbas 

iespǛjǕm.  
 

Saviem studentiem es piedǕvǕju nedaudz atġǵirǭgu matricu. ĠajǕ matricǕ ir 

minǛtas galvenǕs jomas, kuras jǕpiemin, analizǛjot situǕciju nozarǛ vai organizǕcijǕ:  

- cilvǛkresursi  

- sadarbǭba 

- pakalpojumu, piedǕvǕjumu klǕsts, tǕ kvalitǕte un pieejamǭba 
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- vides kvalitǕte 

- atpazǭstamǭba 

- infrastruktȊra 

- IT (informǕcijas tehnoloǥijas), jaunǕkǕs tehnoloǥijas, aprǭkojums. 

 

Protams, ka visus augstǕkminǛtos aspektus var neminǛt, bet tikpat labi var likt 

klǕt jaunus, piemǛram,- tǕlǕkizglǭtǭbas iespǛjas, pilsoniskǕ sabiedrǭba, intereġu 

lobǛġana, mǛrǵa grupa, skolǛnu paġpǕrvalde- pievienojiet klǕt jebkuru aspektu, kuru 

jums ġǵiet svarǭgi izanalizǛt. Bet viens ir skaidrs,- jȊs pavisam noteikti pilnǭgǕk 

izanalizǛsiet gan esoġo situǕciju, gan nǕkotnes iespǛjas un draudus. 
 

StiprǕs puses VǕjǕs puses IespǛjas Draudi 

CilvǛkresursi 
- izglǭtoti, profesionǕli 

speciǕlisti 

- daudz 2.lǭmeǺa 
sociǕlo darbinieku 

- maz jaunu speciǕlistu 

- 99% sociǕlo 

darbinieku ir sievietes 

- atbalstǭt darbinieku 

tǕlǕkizglǭtǭbu, izglǭtot 

darbiniekus konkrǛtǕs 

sociǕlǕs darba jomǕs   

- zemǕ atalgojuma dǛǸ 

var zaudǛt labǕkos 

speciǕlistus 

 

Sadarbǭba 
- laba 

starpinstitucionǕlǕ 

sadarbǭba 

- 1 stabils sadarbǭbas 

partneris 

- maz konkrǛtu 

sadarbǭbas partneru 

- vǕjas pieredzes 

apmaiǺas iespǛjas 

- veidot sadarbǭbas 

tǭklu, iesaistot visus 

sociǕlos partnerus 

- izstrǕdǕt sadarbǭbas 

projektus 

- nespǛja realizǛt 

vǛrienǭgus projektus 

Pakalpojumu, piedǕvǕjumu klǕsts, tǕ kvalitǕte un pieejamǭba 

- daudzveidǭgs sociǕlo 

pakalpojumu klǕsts 

 

- vǕja vides pieejamǭba 

cilvǛkiem ar kustǭbu 

traucǛjumiem 

- vienotas kvalitǕtes 

kontroles sistǛmas 

trȊkums 

- klientam grȊti 

orientǛties plaġajǕ 

pakalpojumu klǕstǕ 

- izstrǕdǕt sociǕlo 

pakalpojumu bukletu- 

Ăgiduò  

- piesaistǭt finanġu 

lǭdzekǸus vides 

pieejamǭbas uzlaboġanai 

- izveidot vienotu 

kvalitǕtes kontroles 

sistǛmu 

- finanġu trȊkuma dǛǸ 

nespǛja sniegt 

pakalpojumus 

cilvǛkiem ar kustǭbu 

traucǛjumiem 

- turpinǕs klientu 

ĂfutbolǛġanaò 

 

Vides kvalitǕte 

- tǭra vide un lielas 

brǭvǕs teritorijas 

- nav izveidoti pastaigu 

celiǺi 

- izstrǕdǕt projektu 

pastaigu celiǺu izveidei 

- cilvǛki ar ierobeģotǕm 

kustǭbǕm ir spiesti laiku 

pavadǭt telpǕs 

Atpazǭstamǭba 

- centrs ir iemantojis 

labu reputǕciju vietǛjǕ 

novadǕ 

- centrs nav sevi 

popularizǛjis kaimiǺu 

novados 

- izveidot centra mǕjas 

lapu 

- regulǕri sniegt 

informǕciju masu 

mǛdijiem  

- ievǛrojami krǭtas 

pakalpojuma ǺǛmǛju 

skaits 

InfrastruktȊra 

- izveidota 

daudzveidǭga 

infrastruktȊra 

- esoġǕ infrastruktȊra 

nav pilnǭgǕ tehniskǕ 

kǕrtǭbǕ, nav vizuǕli 

pievilcǭga 

- uzlabot infrastruktȊras 

tehnisko un vizuǕlo 

stǕvokli 

- finansu trȊkuma dǛǸ 

infrastruktȊra nolietojas 

lǭdz katastrofǕlam 

lǭmenim 

IT, jaunǕkǕs tehnoloǥijas, aprǭkojums 

- centrǕ ir labs 

tehniskais aprǭkojums 

- centra iemǭtniekiem 

nav pieejams internets 

- izveidot centra 

iemǭtniekiem interneta 

piekǸuves vietu un 

sniegt bezmaksas tǕ 

lietoġanas iespǛju 

- finanġu trȊkuma dǛǸ 

centra iemǭtniekiem nav 

iespǛjams piedǕvǕt 

bezmaksas interneta 

lietoġanas iespǛju 
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Ir vǛl viena bȊtiska atġǵirǭba- es piedǕvǕju SVID skatǭt horizontǕlǕ lǭmenǭ- 

klasiskajǕ SVID analǭzǛ tas nav pieǺemts. TomǛr horizontǕlajam skatǭjumam ir savas 

priekġrocǭbas. PiemǛram, analizǛjot cilvǛkresursus, ja piemin kǕdu stipro pusi, darba 

grupa ir Ăspiestaò meklǛt arǭ kǕdu vǕjo pusi un attǭstǭbas iespǛjas, kǕ arǭ liek paredzǛt 

iespǛjamos draudus. Tam ir pavisam vienkǕrġs skaidrojums- tukġais laukums liek vǛl 

un vǛlreiz atgriezties pie neatbildǛtǕ jautǕjuma- kamǛr klasiskajǕ SVID ir Ǹoti viegli 

nepamanǭt neminǛtǕs problǛmas vai, saskatot iespǛjas kǕdai vienai problǛmai, 

nepamanǭt iespǛjas citu problǛmu risinǕjumam. 
 

 

2.solis. SVID analǭze 

 
 Iesaistiet SVID analǭzes seminǕrǕ maksimǕli daudz sociǕlo partneru. 

 PiefiksǛjiet visus viedokǸus- pat tos, kas pirmajǕ brǭdǭ ġǵiet nepareizi. 

 PǕrrunǕjiet iegȊtos rezultǕtus darba grupǕ, sakǕrtojiet tos prioritǕrǕ secǭbǕ. 

 Izmantojot horizontǕlo SVID matricu vieglǕkai un pilnǭgǕkai situǕcijas analǭzei. 
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33..ssooll iiss. ProblǛmu un risinǕjumu analǭze 

 

SVID 
PrioritǕri risinǕmǕs 

problǛmas 

Varam veikt ar saviem 

lǭdzekǸiem 
Projektu idejas 

CilvǛkresursi 

 
- darbinieku vidǛjǕ darba 

vecuma strauja palielinǕġanǕs 

- sadarboties ar augstǕkajǕm 

mǕcǭbu iestǕdǛm, kas sagatavo 

sociǕlos darbiniekus 

- izstrǕdǕt projektu 

subsidǛto darba vietu 

izveidei centrǕ 

Sadarbǭba 

 

- nepietiekams nopietnu 

sadarbǭbas partneru skaits 

- pieredzes apmaiǺas trȊkums 

- izveidot sociǕlo partneru 

sadarbǭbas tǭklu 

- izstrǕdǕt pǕrrobeģu 

pieredzes apmaiǺas 

projektu 

Pakalpojumu, piedǕvǕjumu klǕsts, tǕ kvalitǕte un pieejamǭba 

 

- vǕja vides pieejamǭba 

- nav vienota kvalitǕtes 

kontroles sistǛma 

- klientam grȊti orientǛties 

plaġajǕ pakalpojumu klǕstǕ  

- izstrǕdǕt vienotu kvalitǕtes 

kontroles sistǛmu 

- izstrǕdǕt sociǕlo pakalpojumu 

bukletu- Ăgiduò  

 

- izstrǕdǕt projektu 

vides pieejamǭbas 

uzlaboġanai 

 

Vides kvalitǕte 

 

- centra iemǭtnieki ar 

ierobeģotǕm kustǭbu iespǛjǕm 

spiesti uzturǛties tikai telpǕs 

- saviem spǛkiem izveidot 

nelielu laukumu ar galdu un 

soliem centra iemǭtnieku brǭvǕ 

laika pavadǭġanai svaigǕ gaisǕ 

- izstrǕdǕt projektu 

pastaigu celiǺu izveidei 

Atpazǭstamǭba 

 

- par centru un tǕ 

pakalpojumiem ir informǛti 

tikai konkrǛtǕ novada 

iedzǭvotǕji 

- izveidot centra mǕjas lapu 

- regulǕri sniegt informǕciju 

masu mǛdijiem 

NAV 

InfrastruktȊra 

 
- esoġǕ infrastruktȊra nav 

pilnǭgǕ tehniskǕ kǕrtǭbǕ, nav 

vizuǕli pievilcǭga 

- par saviem lǭdzekǸiem veikt 

ǛdamzǕles kosmǛtisko remontu 

- izstrǕdǕt projektu Ǜkas 

energoefektivitǕtes 

paaugstinǕġanai un 

kanalizǕcijas sistǛmas 

renovǕcijai 

IT, jaunǕkǕs tehnoloǥijas, aprǭkojums 

 
- centra iemǭtniekiem nav 

pieejams internets 

- izveidot centra iemǭtniekiem 

interneta piekǸuves vietu un 

sniegt bezmaksas tǕ lietoġanas 

iespǛju 

NAV 

 

HorizontǕlo SVID matricu vǛlǕk ir Ǹoti viegli papildinǕt ar: 

- skaidri definǛtǕm prioritǕri risinǕmǕm problǛmǕm, 

- ar darbu sarakstu, ko iespǛjams realizǛt par saviem lǭdzekǸiem vai 

paǺemot nelielu kredǭtu, 

- konkrǛtǕm projektu idejǕm. 

 

Pie prioritǕri risinǕmajǕm problǛmǕm rakstiet tikai tǕs problǛmas, kuras bȊtiski 

ietekmǛ situǕciju. Ja zem konkrǛtǕ aspekta ir vairǕkas svarǭgas problǛmas, tad 

sarindojiet tǕs prioritǕrǕ secǭbǕ. Lǭdzǭgi rǭkojaties arǭ ar veicamajiem pasǕkumiem un 

plǕnotajiem projektiem. 
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Ja esat nolǛmuġi pavisam nopietni ǵerties pie esoġǕs situǕcijas uzlaboġanas, tad 

varat ġo tabulu papildinǕt ar plǕnotajiem izdevumiem, projektu un pasǕkumu 

plǕnotajiem laikiem, finanġu avotiem utt. ĠǕda veida analǭze jums jau noderǛs savas 

organizǕcijas plǕnoġanas dokumenta stratǛǥiskǕs daǸas izveidei. 
 

 

3.solis. ProblǛmu un risinǕjumu analǭze 

 
 Veiciet problǛmu un risinǕjumu analǭzi, iesaistot PCV speciǕlistus un daģus labus 
nozares speciǕlistus. 

 PiefiksǛjiet visus viedokǸus- pat tos, kas pirmajǕ brǭdǭ ġǵiet nepareizi. 

 Nosakiet prioritǕri risinǕmǕs problǛmas un sarindojiet tǕs prioritǕrǕ secǭbǕ.  

 IzvǛrtǛjiet, kurus pasǕkumus varat veikt par saviem lǭdzekǸiem, bet kuriem jǕveido 

projekti papildus finansǛjuma piesaistei. 

 Varat papildinǕt ġo matricu ar atbildǭgo noteikġanu, realizǕcijas termiǺu nosprauġanu, 
paredzǛt nepiecieġamo finansǛjumu. 
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22..nnooddaaǸǸaa  

  

PPRROOJJEEKK TTAA  KK OONNCCEEPPCCII JJAASS  II ZZSSTTRRǔǔDDEE    
  

 

44..ssooll iiss.. IespǛjamo finanġu avotu apzinǕġana 
 

 

Tad, kad esat apzinǕjuġi vairǕkas projekta idejas, sǕciet aktǭvi meklǛt 

iespǛjamos finanġu avotus. Varat izmantot vairǕkas oficiǕlǕs mǕjas lapas- gan nozaru 

ministriju, gan reǥionu, gan Eiropas TeritoriǕlǕs sadarbǭbas programmu mǕjas lapas 

utt.  

 

PǛc projekta konkursa nosaukuma un pievienotǕ ǭsǕ apraksta vismaz daǸǛji jau 

var secinǕt, vai konkrǛtais konkurss atbilst jȊsu projekta iecerei vai nǛ.  
  

Parasti blakus paziǺojumam par konkursa izsludinǕġanu ir norǕdǭta interneta 

saite, kurǕ var iepazǭties ar konkursa dokumentǕciju: attiecǭgie Ministru kabineta 

noteikumi, projekta pieteikuma veidlapa (reizǛm arǭ metodiskie norǕdǭjumi pieteikuma 

veidlapas aizpildǭġanai) u.c. saistoġie dokumenti. 

 

SameklǛjiet saistoġajos dokumentos (parasti MK noteikumos) potenciǕlo 

projekta pieteicǛju sarakstu. ReizǛm uz konkrǛto projekta pieteikumu konkursu var 

pretendǛt tikai noteikta mǛrǵa grupa, piemǛram, paġvaldǭbas vai paġvaldǭbu iestǕdes, 

bet nevar pretendǛt biedrǭbas, nodibinǕjumi vai komersanti. To ir svarǭgi noskaidrot 

jau paġǕ sǕkumǕ, lai velti netǛrǛtu laiku. TomǛr varbȊt ir iespǛjams sadarboties ar 

potenciǕlo projekta realizǕcijas vadoġo partneri. Droġi dodieties ar savu ierosinǕjumu 

pie noskatǭtǕ sadarbǭbas partnera. IespǛjams, ka jȊsu pirmais kopǭgais projekts bȊs labs 

pamats tǕlǕkai ilglaicǭgai un veiksmǭgai sadarbǭbai. 
 

 
Pamata informǕcija par Eiropas fondiem: 

- www.esfondi.lv 

 

Papildus informǕcija: 

- Latvijas investǭciju un attǭstǭbas aǥentȊra www.liaa.gov.lv 

- NodarbinǕtǭbas valsts aǥentȊra www.nva.gov.lv 

- Vides aizsardzǭbas un reǥionǕlǕs attǭstǭbas ministrija www.varam.gov.lv 

www.latvija.lv 

- www.videspieejamiba.lv  

u.c. 

PlǕnoġanas reǥioni: 

- Kurzemes plǕnoġanas reǥions www.kurzemesregions.lv 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
http://www.liaa.gov.lv/?object_id=660
http://www.nva.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.videspieejamiba.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
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- Vidzemes plǕnoġanas reǥions www.vidzemes-regions.lv  

- Zemgales plǕnoġanas reǥions www.zemgale.jrp.lv  

- Latgales plǕnoġanas reǥions www.latgale.lv  

- Rǭgas plǕnoġanas reǥions www.rpr.gov.lv  

 

Eiropas Teritorijas sadarbǭbas programmas: 

- Igaunijas- Latvijas pǕrrobeģu sadarbǭbas programma www.estlat.eu  

- Latvijas- Lietuvas pǕrrobeģu sadarbǭbas programma www.latlit.eu  

- CentrǕlǕ Baltijas jȊras reǥiona INTERREG IV A Programma www.centralbaltic.eu  

- Baltijas jȊras reǥiona transnacionǕlǕs sadarbǭbas programma eu.baltiv.net  

- Starpreǥionu sadarbǭbas programma INTERREG IV C www.interreg4c.eu  

- URBACT II- pilsǛtvides attǭstǭbas programma www.urbact.eu  

Eiropas SociǕlǕ fonda informǕcija 

1. CilvǛkresursi un nodarbinǕtǭba 

- www.viaa.gov.lv 

- www.liaa.gov.lv 

- www.nva.gov.lv 

- www.sif.lv 

- www.cfla.gov.lv  

Eiropas ReǥionǕlǕs attǭstǭbas fonds 

- www.viaa.gov.lv 

- www.liaa.gov.lv 

- www.emj.gov.lv 

- www.cfla.gov.lv 

- www.vraa.gov.lv  

KohǛzijas fonds 

- www.viaa.gov.lv 

- www.liaa.gov.lv 

- www.cfla.gov.lv 

- www.varam.gov.lv 

 

ZiemeǸu Ministru padome 

- www.norden.ee 

NORDPLUS programmas (visas www.viaa.gov.lv ): 

- Jaunieġu izglǭtǭbas programma (VIAA)  

- AugstǕkǕs izglǭtǭbas programma (VIAA) 

- Pieauguġo izglǭtǭbas programma (VIAA) 

- HorizontǕlǕ programma (VIAA) 

- ZiemeǸvalstu valodu programma (VIAA) 

NorvǛǥijas un EEZ Finanġu instruments 

- LV02 NacionǕlǕ klimata politika (VARAM) ï www.varam.gov.lv  

- LV03 NVO fonds (SIF) ï www.sif.lv  

- LV04 KultȊras un dabas mantojuma saglabǕġana un atjauninǕġana (KM) ï www.km.gov.lv  

- LV05 Stipendiju un NorvǛǥijas-Latvijas pǛtniecǭbas atbalsta fonds un stipendiju programma 

(IZM) ï www.izm.gov.lv  

- LV06 InovǕcijas "zaǸǕs" raģoġanas jomǕ (EM) ï www.em.gov.lv  

- LV07 KapacitǕtes stiprinǕġana un institucionǕlǕ sadarbǭba starp Latvijas un NorvǛǥijas valsts 

institȊcijǕm, vietǛjǕm un reǥionǕlǕm iestǕdǛm (VARAM) ï www.varam.gov.lv  

- LV08 Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas ǭslaicǭgǕs aizturǛġanas vietu reforma 

(TM/IeM) ï www.tm.gov.lv; www.iem.gov.lv  

Latvijas Ġveices sadarbǭbas programma 

- www.sif.gov.lv  

ES Programma ñJaunatne darbǭbǕò 

- www.jaunatne.gov.lv 

http://www.vidzemes-regions.lv/
http://www.zemgale.jrp.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.estlat.eu/
http://www.latlit.eu/
http://www.centralbaltic.eu/
http://www.interreg4c.eu/
http://www.urbact.eu/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.emj.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.norden.ee/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.tm.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.sif.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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ES Programma ñKultȊraò 

- www.ccplatvia.lv  

ES Programma ñEiropa pilsoǺiemò 

- www.km.gov.lv  

ES Programma ñIKT politikas atbalstsò 

- www.varam.gov.lv 
Eiropas Lauksaimniecǭbas fonds lauku attǭstǭbai 

1. Tieġie maksǕjumi  

2. Lauku attǭstǭba t.sk. LEADER  

3. Zivsaimniecǭba 

4. Meģsaimniecǭba 

5. Valsts atbalsts 

6. Tirgus pasǕkumi  

- www.lad.gov.lv 
ES Programma ñErasmus jaunajiem uzǺǛmǛjiemò 

- entr-erasmus-call@ec.europa.eu 

ES MȊģizglǭtǭbas programma 

1. Comenius ï skolas izglǭtǭba 

2. Leonardo da Vinci ï profesionǕlǕ izglǭtǭba 

3. Erasmus ï augstǕkǕ izglǭtǭba 

4. Gruntvig ï pieauguġo izglǭtǭba 

- www.viaa.gov.lv 

ES Programma ñLife +ò 

1. Daba un bioloǥiskǕ daudzveidǭba 

2.  vides politika un pǕrvaldǭba 

3.  informǕcija un komunikǕcija 

- http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

Klimata pǕrmaiǺu finanġu instruments (KPFI) 

1. Sabiedrǭbas izpratnes attǭstǭġana par siltumnǭcefekta gǕzu emisiju samazinǕġanas nozǭmi 
un iespǛjǕm II kǕrta 

2. Kompleksi risinǕjumi siltumnǭcefekta gǕzu emisijas samazinǕġanai  

3. Siltumnǭcefekta gǕzu emisijas samazinǕġana transporta sektorǕ ï atbalsts elektromobǭǸu 

un to uzlǕdes infrastruktȊras ievieġanai  

- www.varam.gov.lv   

Valsts KultȊrkapitǕla fonds 

1. LiteratȊras 

2. MȊzikas un dejas mǕksla 

3. TeǕtra mǕksla 

4. Filmu mǕksla 

5. VizuǕlǕ mǕksla 

6. KultȊras mantojums 

7. TradicionǕlǕ kultȊras nozare 

8. Dizaina un arhitektȊras nozare 

9. StarpdisciplinǕrie projekti 

- www.kkf.lv  

Rietumu labdarǭbas fonds 

- http://www.rbfonds.lv/news?OpenDocument&nid=D5666A8E94C204DAC22579AE0046E7

0A&sub=0 

Borisa un InǕras Teterevu fonds 

- www.teterevfond.org  
Latvijas Kopienu iniciatǭvu fonds 

- www.iniciativa.lv 
 

http://www.ccplatvia.lv/
http://www.km.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
mailto:entr-erasmus-call@ec.europa.eu
http://www.viaa.gov.lv/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.varam.gov.lv/
http://www.kkf.lv/
http://www.rbfonds.lv/news?OpenDocument&nid=D5666A8E94C204DAC22579AE0046E70A&sub=0
http://www.rbfonds.lv/news?OpenDocument&nid=D5666A8E94C204DAC22579AE0046E70A&sub=0
http://www.teterevfond.org/
http://www.iniciativa.lv/
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SameklǛjiet saistoġajos dokumentos atbalstǕmo aktivitǕġu vai darbǭbu sarakstu 

un pǕrliecinieties, vai tǕs atbilst jȊsu iecerǛm.  

 

IzpǛtiet attiecinǕmo izmaksu sarakstu (tikai sarakstǕ minǛtajǕm pieġǵir 

finansǛjumu), pǕrliecinieties, vai jȊsu ieceres ietilpst ġajǕ sarakstǕ.  

Noskaidrojiet, vai jȊs apmierina atbalsta intensitǕte (cik % no projekta kopǛjǕ 

budģeta ir fonda lǭdzfinansǛjums). Atbalsta intensitǕte var bȊt Ǹoti atġǵirǭga- sǕkot no 

100% (ja lǭdzfinansǛ valsts- visbieģǕk ġǕds lǭdzfinansǛjums raksturǭgs valsts iestǕdǛm) 

lǭdz 40% (ja projekta ieviesǛjs ir privǕts uzǺǛmums). Parasti sociǕlajiem projektiem no 

ieviesǛja tiek prasǭts lǭdzfinansǛjums 10-20% apmǛrǕ no projekta kopǛjǕm 

attiecinǕmajǕm izmaksǕm.  

 

PǕrliecinieties, vai saistoġie dokumenti nenosaka ǭpaġus priekġnoteikumus 

projekta realizǕcijai, piemǛram, gatavu skiļu projektu vai ietekmes uz vidi 

novǛrtǛjumu. TǕdǕ gadǭjumǕ jums ir jǕrǛǵinǕs ar papildus izdevumiem un ievǛrojamu 

laika patǛriǺu ġǭ projekta vai ietekmes uz vidi sagatavoġanai. TurklǕt maz ticams, ka 

minǛtos darbus varǛsiet veikt paġu spǛkiem. 
 

IzpǛtiet, cik projekta idejas varat apvienot vienǕ projektǕ. To ietekmǛ gan 

ierobeģoti finanġu resursi, gan projektu konkursa atbalstǕmǕs aktivitǕtes.  
 

 

4.solis. IespǛjamo finanġu avotu apzinǕġana 

 
 IzpǛtiet oficiǕlajǕs mǕjas lapǕs pieejamo informǕciju par izsludinǕtajiem un 

sagatavoġanas stadijǕ esoġajiem projektu konkursiem. 

 Saistoġajos dokumentos pǕrliecinieties, vai varat pretendǛt uz lǭdzfinansǛjumu. 

 PǕrliecinieties, vai atbalstǕmǕs aktivitǕtes atbilst jȊsu iecerǛm. 

 IzpǛtiet attiecinǕmo izmaksu sarakstu. 

 Noskaidrojiet, vai jȊs apmierina atbalsta intensitǕte. 

 PǕrliecinieties, vai netiek prasǭti ievǛrojami priekġdarbi, piemǛram, bȊvniecǭbas skiļu 

projekts vai ietekmes uz vidi novǛrtǛjums. 
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55..ssooll iiss.. IndikatǭvǕs projekta aktivitǕtes 
 

Izveidojiet sarakstu ar secǭgi veicamajǕm pamatdarbǭbǕm, kuras var pretendǛt 

uz lǭdzfinansǛjumu. Ƿoti svarǭgi ir paredzǛt visas projekta aktivitǕtes. Ja bȊsiet kǕdu 

aizmirsuġi, nevienu citu vainot nevarǛsiet, jo papildus finansǛjumu jums nepieġǵirs, 

bȊs jǕraksta jauns projekts. 

Paredziet arǭ atseviġǵu aktivitǕti projekta vadǭbai un uzraudzǭbai, ġǭs aktivitǕtes 

ietvaros veiksiet iepirkuma procedȊru (ja paredzǛts iepirkums par ievǛrojamu summu), 

rǭkosiet projekta ievieġanas grupas sanǕksmes, slǛgsiet daģǕdus lǭgumus utt., paredziet 

atseviġǵu aktivitǕti projekta publicitǕtei, kas ir obligǕta projektu prasǭba.  

LielǕkǕs aktivitǕtes sadaliet apakġaktivitǕtǛs un precǭzi definǛjiet veicamos 

darbus.  
 

Var gadǭties, ka, piemǛram, tik Ǹoti nepiecieġamais telpu kosmǛtiskais remonts 

neietilpst attiecinǕmo izmaksu sarakstǕ, bet nebȊtu prǕta darbs iegǕdǕties pilnu 

aprǭkojumu un to izvietot neremontǛtǕs telpǕs. TǕdǕ gadǭjumǕ telpu kosmǛtisko 

remontu var iekǸaut pie neattiecinǕmǕm izmaksǕm un veikt ar paġu lǭdzekǸiem. Bet 

ġajǕ gadǭjumǕ jǕatceras, ka jȊsu pieprasǭtais lǭdzfinansǛjums tiek rǛǵinǕts no kopǛjǕm 

attiecinǕmajǕm izmaksǕm. 
 

5.solis. IndikatǭvǕs projekta aktivitǕtes 

 
 Izveidojiet secǭgi veicamo aktivitǕġu un apakġaktivitǕġu sarakstu. 

 Paredziet atseviġǵas aktivitǕtes projekta ievieġanai un uzraudzǭbai un projekta 

publicitǕtei. 

 Ƿoti nepiecieġamas, bet neatbalstǕmas aktivitǕtes, ǭpaġi izceliet- tǕm bȊs jǕmeklǛ 

finansǛjums no paġu lǭdzekǸiem. 
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66..ssooll iiss.. Aptuvenais laika grafiks 
 

 

Kad esat noteikuġi veicamǕs aktivitǕtes, izveidojiet vismaz aptuvenu laika 

grafiku. SǕkotnǛji laika grafikǕ atspoguǸojiet tikai gadus un mǛneġus (ilglaicǭgiem 

bȊvniecǭbas projektiem varat atzǭmǛt tikai ceturkġǺus).  

 
Nr.p.k. AktivitǕtes 

nosaukums 

2008.gads 2009.gads 

oktobris novembris decembris janvǕris februǕris marts 

1. A........       

2. A........       

  2.1.    aa.......       

  2.2.    aa.......       

3. A........       

4. A........       

 

PirmajǕ projekta darbǭbas mǛnesǭ plǕnojiet tikai projekta vadǭbas un 

uzraudzǭbas aktivitǕti (var arǭ projekta publicitǕtes aktivitǕti). Ġis laiks ir nepiecieġams, 

lai noslǛgtu visus darba un piegǕdes lǭgumus, izveidotu darba grupas utt.. TǕpat arǭ 

projekta pǛdǛjo mǛnesi atstǕjiet jau minǛtajǕm aktivitǕtǛm, lai bȊtu laiks pastǕstǭt 

sabiedrǭbai par veiktajiem darbiem, sagatavotu projekta atskaites. 
 

 

6.solis. Aptuvenais laika grafiks 

 
 Visas plǕnotǕs projekta aktivitǕtes izvietojiet laika grafikǕ. 

 PirmajǕ un pǛdǛjǕ projekta mǛnesǭ plǕnojiet tikai projekta vadǭbas un publicitǕtes 
aktivitǕtes. 

 UzskatǕmi izdaliet pamataktivitǕtes un apakġaktivitǕtes, katrai nosakot nepiecieġamo 

laika patǛriǺu. 
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77..ssooll iiss.. Budģeta uzmetums 
 

 

VǛlreiz rȊpǭgi izpǛtiet attiecinǕmǕs un neattiecinǕmǕs izmaksas, izdaliet 

atseviġǵi tieġǕs un netieġǕs izmaksas. Izveidojiet sev Ǜrti lietojamu EXCEL tabulu, 

kurǕ iekǸaujiet visas plǕnotǕs izmaksas. GrǕmatas 4.nodaǸǕ jȊs atradǭsiet aizpildǭta 

budģeta paraugu, tomǛr fondu piedǕvǕtǕs budģeta veidlapas ir Ǹoti atġǵirǭgas (lielǕkǕ 

daǸa fondu atǸauj paredzǛt lǭdz 5% neparedzǛtos izdevumus preļu vai pakalpojumu 

sadǕrdzinǕjumam. IevǛrojiet, ka ġos 5% varǛsiet izmantot tikai plǕnotajǕm 

aktivitǕtǛm, nevis papildus aktivitǕtǛm. ReizǛm atseviġǵǕ ailǛ ir jǕizdala arǭ PVN 

(pievienotǕs vǛrtǭbas nodoklis)).  

 

Nr.p.k. Izmaksu pozǭcijas nosaukums* 
Vienǭbas 

nosaukums 

Vienǭbas 

izmaksas 

Vienǭbu 

skaits 

Summa 

LVL  KOPǔ 

1. 

Projekta administratǭvǕs izmaksas 

(parasti  5% - 10% no projekta 

kopǛjǕm izmaksǕm) - -     0 

1.1. 

Projekta vadǭtǕjs (uzǺǛmuma lǭgums), 

t.sk. VSAOI mǛneġi     0 

 1.2.  Projekta vadǭtǕja asistents mǛneġi     0 

 1.3. GrǕmatvedis mǛneġi     0 

 1.4. Sakaru pakalpojumi mǛneġu     0 

 1.5. Kancelejas preces mǛneġi     0 

 1.6. Transporta izmaksas- degviela mǛneġi     0 

 

2 

Atlǭdzǭbas izmaksas projekta 

aktivitǕġu ǭstenoġanǕ iesaistǭtajǕm 

personǕm, t.sk., VSAOI         0 

2.1. 

Atlǭdzǭbas apmǕcǭbu programmas 

izstrǕdei stundas     0 

 2.2 ApmǕcǭbu programmas lektori stundas     0 

 
2.3. Konsultantu izmaksas stundas     0 

 

3 

Projekta tieġǕs mǛrǵa grupas 

izmaksas -       0 

3.1. 

CeǸa izdevumi nokǸȊġanai uz 

apmǕcǭbu vietu izglǭtojamie     0 

 3.2. NakġǺoġanas izdevumi (10 cilvǛkiem) naktis     0 

 

3.3. 

Kancelejas preces apmǕcǕmo 

nodroġinǕġanai izglǭtojamie     0 

 4 MǕcǭbu telpas aprǭkojuma iegǕde -       0 

4.1. galdi Vienǭba      0 

 4.2. krǛsli vienǭba     0 

 4.3. digitǕlǕ videokamera vienǭba     0 

 4.4. fotoaparǕta statǭvs vienǭba     0 

 4.5. digitǕlais fotoaparǕts vienǭba     0 
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4.6. fotorǕmji vienǭba     0 

 4.7. interaktǭvǕ tǕfele vienǭba     0 

 4.8. projektors vienǭba     0 

 4.9. portatǭvais dators vienǭba     0 

 5 MǕcǭbu materiǕlu iegǕde pakalpojums     0 0 

6 ProjektǛġanas izmaksas         0 

6.1. TehniskǕ projekta izmaksas pakalpojumi     0 

 

6.2. 

StratǛǥiskǕs ietekmes uz vidi 

izvǛrtǛġanas izmaksas pakalpojumi     0 

 

7 

ApmǕcǭbu telpas renovǕcijas 

izmaksas pakalpojumi      0 0 

8 

Aprǭkojuma, IT un 

datorprogrammatȊras nomas 

izmaksas         0 

8.1. 

Datorprogrammu un licenļu iegǕdes 

izmaksas 
PiegǕdes un 
pakalpojumi     0 

 8.2. IT aprǭkojuma noma pakalpojumi     0 

 9 ǚkas renovǕcijas izmaksas pakalpojumi      0 0 

10 Vides labiekǕrtoġanas izmaksas pakalpojumi      0 0 

11 

Projekta informǕcijas un 

publicitǕtes pasǕkumu izmaksas 

kopǕ -       0 

11.1. PublikǕcijas masu medijos publikǕcijas     0 

 

11.2. 

Flaieru un bukletu tipogrǕfiska 

izdoġana pakalpojumi 0 0 0 

 12 Citas izmaksas ?     0 0 

13 Citas izmaksas ?     0 0 

14 Citas izmaksas ?     0 0 

15 Citas izmaksas ?     0 0 

  KOPǔ       0 0 

 
Budģeta uzmetumǕ iestrǕdǕjiet pilnǭgi visus plǕnotos izdevumus (arǭ 

neattaisnotos, tos ǭpaġi izceǸot). Paredziet projekta vadǭbas un uzraudzǭbas izdevumus 

(administratǭvos izdevumus)- algu projekta vadǭtǕjam, projekta vadǭtǕja asistentam, ja 

tǕds nepiecieġams, projekta grǕmatvedim, koordinatoram, paredziet izdevumus 

kancelejas precǛm, transporta, telpu nomas un sakaru izmaksas utt. 

PlǕnojiet publicitǕtes izdevumus: publikǕcijas presǛ, stendus, plakǕtu 

izgatavoġanai u.c.. 
 

IeplǕnojiet budģetǕ visu pǕrǛjo aktivitǕġu izmaksas: tehniskǕ aprǭkojuma iegǕde, 

telpu remonts, seminǕru, konferenļu izmaksas, ekspertu un darba grupu dalǭbnieku 

izmaksas utt.  
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7.solis. Budģeta uzmetums 

 
 Izveidojiet budģeta tabulu EXCEL formǕtǕ, lai tajǕ bȊtu viegli veikt projekta 

izstrǕdes gaitǕ raduġos grozǭjumus. 

 IekǸaujiet budģeta uzmetumǕ pilnǭgi visas izmaksas (neattiecinǕmǕs ǭpaġi izceliet- 

tǕm bȊs papildus jǕmeklǛ finansǛjums). 

 AprǛǵiniet: 

Á budģeta kopǛjo summu,  

Á kopǛjo projekta attiecinǕmo izmaksu summu,  

Á nepiecieġamo lǭdzfinansǛjumu un  

Á papildus nepiecieġamos lǭdzekǸus neattaisnoto izdevumu segġanai. 
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88..ssooll iiss..Veicamo priekġdarbu apzinǕġana 
 

 

Lai prezentǛtu projekta koncepciju saviem domubiedriem, darba devǛjam vai 

sadarbǭbas partneriem, jǕbȊt pilnǭgai skaidrǭbai par veicamajiem priekġdarbiem. 

JǕizveido atseviġǵs saraksts un tajǕ jǕiekǸauj visi veicamie priekġdarbi. Ġim nolȊkam 

der pǕrskatǭt pieprasǭto pielikumu vai pavaddokumentu sarakstu. JǕievǛro Ministru 

Kabineta noteikumos noteiktǕs prasǭbas, ǭpaġi, ja projekta realizǕcija, var tieġi ietekmǛt 

vides kvalitǕti. TǕdǕ gadǭjumǕ var tikt piemǛrota ietekmes uz vidi procedȊra un pie 

projekta koncepcijas jǕpievieno Vides pǕrraudzǭbas valsts biroja atzinums par 

ietekmes uz vidi novǛrtǛjuma noslǛguma ziǺojums. 
 

 
 

Lai saǺemtu ġǕdu ziǺojumu, vispirms ir jǕsagatavo un jǕiesniedz ietekmes uz 

vidi novǛrtǛjums minǛtajam birojam, vienlaicǭgi veicot arǭ sabiedrisko apsprieġanu. 

TurklǕt ne katra organizǕcija pati spǛj sagatavot ġǕdu dokumentu. ReizǛm lǭdz ġǕda 

atzinuma saǺemġanai var paiet pieci mǛneġi un vairǕk.  
 

Lǭdzǭgi, piemǛram, ir ar sertificǛta tǕmǛtǕja apstiprinǕtu bȊvniecǭbas izmaksu 

tǕmi, kurai jǕbȊt sagatavotai, piemǛram, atbilstoġi MK noteikumu Nr.751 

2.pielikumam. Var tikt prasǭts arǭ bȊvvaldes apstiprinǕts tehniskais projekts.  

TǕdǛǸ Ǹoti rȊpǭgi jǕizvǛrtǛ, vai ir iespǛjams veikt visus priekġdarbus, sagatavot 

paġu projekta pieteikumu un to iesniegt lǭdz saistoġajos dokumentos noteiktajam 

termiǺam.  
 

8.solis. Veicamo priekġdarbu apzinǕġana 

 
 JǕnoskaidro: 

Á visi veicamie priekġdarbi,  

Á to veikġanai nepiecieġamais laiks un  

Á nepiecieġamie finanġu resursi. 

 

  

http://www.google.lv/imgres?q=purvs&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=hosYkhCVdTX6uM:&imgrefurl=http://www.apollo.lv/portal/news/articles/123073/galery/&docid=oGQIedMcIgBYAM&imgurl=http://img.apollo.lv/upload/2008-03-18/123073/purvs.jpg&w=500&h=375&ei=qnXgT-mUBZPV4QSW7YnUDQ&zoom=1
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99..ssooll iiss..  Projekta loǥiskǕs struktȊras matrica  

    (LogfrǛma tabula) 
 

LoǥiskǕs struktȊras matricu, jeb LogfrǛma tabulu, kǕ metodi projekta loǥikas 

analǭzei sǕka izmantot pagǕjuġǕ gadsimta 70ajos gados. Arǭ LatvijǕ iepriekġǛjǕ 

plǕnoġanas periodǕ daudzi fondi ġo tabulu bija iekǸǕvuġi kǕ obligǕtu projekta 

pieteikuma sastǕvdaǸu. Taļu, Ǻemot vǛrǕ negatǭvo pieredzi un projekta rakstǭtǕju 

nesagatavotǭbu, daǸa fondu no matricas, kǕ no obligǕtas projekta sastǕvdaǸas, atteicǕs.  

  

TomǛr es esmu pǕrliecinǕta, ka ġǭ tabula palǭdz izveidot projektam stingru 

Ămugurkauluò. Lǭdzǭgi, kǕ ejot pa trepǛm, jȊs varat ġim pakǕpienam pǕrkǕpt (ja ġǭ 

matrica nav obligǕta jȊsu projekta pieteikuma sastǕvdaǸa). TomǛr stabilǕkai kǕpġanai 

es draudzǭgi ieteiktu izmantot visus manis piedǕvǕtos pakǕpienus.  

 
 

 
 

 

LogfrǛma metode: 

- sniedz iespǛju atrast projekta ĂvǕjos punktusò,  

- sniedz iespǛju projekta mǛrǵus izklǕstǭt sistǛmiski un loǥiski,  

- Ǹauj vieglǕk atklǕt cǛloǺsakarǭbas starp daģǕdu lǭmeǺu mǛrǵiem, 

- parǕda, kǕdǕ veidǕ notiks ġo mǛrǵu izpildes pǕrbaude, 

- nosaka, vai pastǕv kǕdi hipotǛtiski blakus apstǕkǸi un riski, kurus konkrǛtais 

projekts nespǛj likvidǛt, bet, savlaicǭgi konstatǛjot, to negatǭvo ietekmi ir iespǛjams 

mazinǕt,  

- koncentrǛtǕ veidǕ sniedz informǕciju par: 

 nepiecieġamajiem resursiem, 

 kopǛjǕm projekta izmaksǕm, 

 galvenajiem mǛrǵu sasniegġanas indikatoriem, 

 informǕcijas avotiem. 

 
 

 

http://www.google.lv/imgres?q=trepes&start=107&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&addh=36&tbm=isch&tbnid=d_u_4ROPCzvRrM:&imgrefurl=http://www.building.lv/forums/read.php?100,129358&docid=XGm29TfBg9NfjM&imgurl=http://content23-foto.inbox.lv/albums170445042/eriks-gafs/Mail-Attachments/Trepes-11.sized.jpg&w=640&h=480&ei=THfgT9ioGcSK4gS4yKTmDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=953&vpy=307&dur=3391&hovh=194&hovw=259&tx=124&ty=135&sig=109384235681710844674&page=5&tbnh=126&tbnw=181&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:107,i:112
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NovǛrtǛġanas indikatori  
(objektǭvi, kvantificǛti, 

pǕrbaudǕmi) 

InformǕcijas avoti 
(apstiprinoġie faktori) 

Riski 

Projekta vispǕrǭgais 

mǛrǵis: 

VispǕrǭgs mǛrǵis, kuru 

izspǛjams sasniegt, ja tiek 

realizǛti daudzi lǭdzǭgi 

projekti 

VispǕrǭgǕ mǛrǵa 

indikatori:  

Indikatori, kuri liecina par 

vispǕrǛjǕ mǛrǵa daǸǛju 

sasniegġanu. 

 

InformǕcijas avoti: 

Nosaukt informǕcijas 

avotus, kas apliecina, ka 

vispǕrǭgǕ mǛrǵa indikatori 

ir sasniegti. 

NEAIZPILDA  

Projekta tieġais mǛrǵis: 

Ir sasniedzams, realizǛjot ġo 

projektu, sniedz ieguldǭjumu 

projekta vispǕrǭgǕ mǛrǵa 

sasniegġanǕ. 

TieġǕ mǛrǵa indikatori: 

PǕrbaudǕmi rǕdǭtǕji, kas 

liecina par projekta tieġǕ 

mǛrǵa sasniegġanu. 

InformǕcijas avoti: 

Nosaukt informǕcijas 

avotus, kas apliecina, ka 

tieġǕ mǛrǵa indikatori ir 

sasniegti. 

Riski:  

IespǛjamie riski, kas 

varǛtu kavǛt projekta 

tieġǕ mǛrǵa sasniegġanu. 

RezultǕti: 

Projekta galvenie sagaidǕmie 

rezultǕti, kas sniedz noteiktu 

ieguldǭjumu projekta tieġǕ 

mǛrǵa sasniegġanǕ. 

RezultǕtu indikatori: 

Galvenie rezultatǭvie 

rǕdǭtǕji, kas liecina par 

projekta sagaidǕmo 

rezultǕtu sasniegġanu. 

InformǕcijas avoti: 

Nosaukt informǕcijas 

avotus, kas apliecina, ka 

rezultǕtu indikatori ir 

sasniegti. 

Riski:  

IespǛjamie riski, kas 

varǛtu negatǭvi ietekmǛt 

noteikto projekta rezultǕtu 

sasniegġanu. 

AktivitǕtes/ pasǕkumi: 

Projekta ietvaros veicamǕs 

aktivitǕtes, kas nodroġina 

tieġǕ mǛrǵa un rezultǕtu 

sasniegġanu. 

LǭdzekǸi: 

Nepiecieġamo lǭdzekǸu un 

resursu uzskaitǭjums 

projekta sekmǭgai 

realizǕcijai (cilvǛkresursi, 

telpas, materiǕli, tehniskais 

nodroġinǕjums u.c.). 

Izmaksas: 

 -projekta kopǛjǕs izmaksas: 

Ls_______ 

 -paġu finansǛjums: 

Ls_________ 

 -.................... fonda 

lǭdzfinansǛjums: 

Ls___________ 

Riski:  

IespǛjamie riski, kas 

varǛtu negatǭvi ietekmǛt 

projekta aktivitǕġu 

ǭstenoġanu. 

   Priekġnosacǭjumi: 

Uzskaitǭt, kǕdi ir galvenie 

projekta ǭstenoġanas 

priekġnosacǭjumi. 

 

DotajǕ LogfrǛma tabulǕ trekniem burtiem  ir apzǭmǛti aiǸu nosaukumi, bet 

kursǭvǕ- skaidrojums. Lai tabula bȊtu pǕrskatǕma, to parasti aizpilda pilnǕ A4 formǕtǕ 

horizontǕli. Ja projekts ir Ǹoti apjomǭgs, tad var izmantot A3 formǕta lapu, to glǭti no 

vienas malas ielokot, lai dokumenta ǕrǛjǕ mala paliktu lǭdzena.  

 

LoǥiskǕs struktȊras matricai ir vertikǕlǕ un horizontǕlǕ loǥika. 

 

VVeerrttiikkǕǕllǕǕ  ((ŹŹ))  llooǥǥiikkaa: 

- atrodiet projekta iecerǛm atbilstoġu apstiprinǕtas programmas mǛrǵi; 

- definǛjiet projekta vispǕrǭgo mǛrǵi; 

- definǛjiet projekta tieġo mǛrǵi; 

- nosakiet sasniedzamos rezultǕtus; 

- nosakiet rezultǕtu sasniegġanai nepiecieġamos pasǕkumus (aktivitǕtes). 
 

HHoorriizzoonnttǕǕllǕǕ  ((ŸŸ))  llooǥǥiikkaa: 

 VispǕrǭgajam mǛrǵim, tieġajam mǛrǵim un rezultǕtiem nosaka: 

 objektǭvi, kvantificǛti (skaitliski izmǛrǕmus) un viegli pǕrbaudǕmus 
indikatorus;  

 informǕcijas avotus, kuros var iegȊt apliecinǕjumu sasniegtajiem 

indikatoriem; 
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 riskus, kas varǛtu kavǛt tieġǕ mǛrǵa un rezultǕtu sasniegġanu; 

 AktivitǕtǛm/pasǕkumiem: 

 fiksǛ pasǕkumu veikġanai nepiecieġamos lǭdzekǸus; 

 aprǛǵina plǕnotǕs izmaksas; 

 riskus, kas var kavǛt sekmǭgu aktivitǕġu realizǕciju. 
 

Loǥisko projekta matricu sǕk lasǭt no paġas apakġas: 
 

 Priekġnosacǭjumi. Projektu var sǕkt realizǛt tikai tad, kad ir veikti visi 

priekġnosacǭjumi. PiemǛram, noslǛgti sadarbǭbas lǭgumi, saǺemts pozitǭvs Vides 

pǕrraudzǭbas valsts biroja atzinums par ietekmi uz vidi novǛrtǛjums vai saǺemts 

BȊvvaldes apstiprinǕts tehniskais projekts. 

 

 AktivitǕtes. Ja jȊsu projektǕ tiek plǕnotas vairǕk par piecǕm aktivitǕtǛm, tad 

LogfrǛma tabulǕ atspoguǸojiet tikai pamata aktivitǕtes, tǕs numurǛjot tieġi tǕpat kǕ 

vǛlǕk projektǕ. 

 

 LǭdzekǸi. Nepiecieġamos lǭdzekǸus uzskaita tikai lielajǕs resursu grupǕs, 

nepieminot, piemǛram, atseviġǵi katru nepiecieġamo krǛslu vai pildspalvu. TǕ vietǕ 

min, piemǛram, biroja aprǭkojumu un kancelejas preces. Neaizmirstiet uzskaitǭt arǭ 

apakġaktivitǕtǛs nepiecieġamos lǭdzekǸus! 

 

 Izmaksas. ĠajǕ ailǛ tiek minǛta projekta kopsumma, paġu lǭdzfinansǛjums un 

prasǭtais lǭdzfinansǛjums un finanġu avots. Ja tiek paredzǛti izdevumi, kas nav 

projekta attiecinǕmǕs izmaksas, tad atseviġǵi var izdalǭt arǭ tǕs. IekavǕs var norǕdǭt 

procentuǕli cik lielu daǸu sastǕda katrs finanġu avots. 
 

 
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=a

pmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#

hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4

016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d216

5315f1c59&biw=1280&bih=603  

http://www.google.lv/imgres?q=naudas+koks&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=yKZiStEhiKnyZM:&imgrefurl=http://www.vbii.lv/zinas/valmieras-biznesa-un-inovaciju-inkubators-uznems-jaunas-biznesa-idejas-0&docid=tv-ZLGZZXRIVmM&imgurl=http://www.vbii.lv/sites/default/files/imagecache/story_full/naudas_koks_0.jpg&w=307&h=405&ei=HXngT8PeIoyL4gSGm7WlDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=758&vpy=227&dur=1375&hovh=258&hovw=195&tx=89&ty=189&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=113&tbnw=84&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:15,s:0,i:138
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=naudas+koks&oq=nauda&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.1844.4016.1.7266.6.6.0.0.0.0.265.891.0j4j1.5.0...0.0.Qfs6Udr0AAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
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 Riski. JǕuzskaita tikai pǕrvarami riski. VǛlǕk projekta aprakstǕ varat sniegt 

aprakstu, kǕ plǕnojat mazinǕt iespǛjamos riskus. Ja esat konstatǛjuġi nepǕrvaramus 

riskus, tad labǕk projektu tǕlǕk neizstrǕdǕjiet un netǛrǛjiet velti savu laiku un 

resursus! 

 

 RezultǕti. Ƿoti konkrǛti uzskaitiet visus plǕnotos rezultǕtus. PiemǛram, cik cilvǛki 

projekta gaitǕ tiks izglǭtoti, cik konkrǛtas mǛrǵa grupas cilvǛku saǺems sociǕlo 

palǭdzǭbu vai kǕdu citu pakalpojumu, cik konkrǛti darba vietas aprǭkosiet, cik 

cilvǛku paliks pastǕvǭgajǕ darbǕ, cik materiǕlus bȊsiet izstrǕdǕjuġi, cik m2 bȊsiet 

izremontǛjuġi, cik metrus caurules nomainǭjuġi utt. IevǛrojiet, ka ikvienai projekta 

aktivitǕtei ir jǕbȊt pretǭ konkrǛtam sasniedzamam rezultǕtam, jo aktivitǕte bez 

rezultǕta kǸȊst bezjǛdzǭga un tǕs nepiecieġamǭba- nepamatota. 

 

 RezultǕtu indikatori. Tie ir iegǕdǕti krǛsli, galdi, datori, izremontǛtas telpas, 

nomainǭti logi, durvis, salabots jumts, siltinǕta Ǖrsiena utt.. Tie ir tik un tik apmǕcǭti 

cilvǛki, tǕdi un tǕdi izstrǕdǕti mǕcǭbu materiǕli, sekmǭgi realizǛtas projekta 

aktivitǕtes utt.. 

 

 InformǕcijas avoti. TǕ ir projekta norises vieta, kurǕ atrodas iegǕdǕtais 

aprǭkojums, kurǕ veikta telpu renovǕcija, nomainǭti logi. Tie ir dokumenti 

(pavadzǭmes, rǛǵini, ļeki, darba lǭgumi, darba apraksti, darba laika uzskaites 

tabeles, dalǭbnieku saraksti, piegǕdes lǭgumi, rǭkojumi, pieǺemġanas-nodoġanas 

akti, iepirkuma dokumenti, dalǭbnieku anketas, izstrǕdǕtie mǕcǭbu materiǕli, 

fotogrǕfijas, un visbeidzot- projekta atskaites). 
 

 Riski. JǕuzskaita tikai pǕrvarami riski. VǛlǕk projekta aprakstǕ varat sniegt 

aprakstu, kǕ plǕnojat mazinǕt iespǛjamos riskus (piemǛram, pret dokumentu 

nozaudǛġanu derǛs slǛdzams skapis). VǛl droġǕk,- ja jȊsu rǭcǭbǕ ir seifs. Ja esat 

konstatǛjuġi nepǕrvaramus riskus, tad labǕk projektu tǕlǕk neizstrǕdǕjiet un 

netǛrǛjiet velti savu laiku un resursus! 

 

 Projekta tieġais mǛrǵis. Sasniedzams projekta laikǕ, izmǛrǕms, tam jǕsniedz 

pozitǭva ietekme uz projekta vispǕrǭgo mǛrǵi. MǛrǵa formulǛjumam ir jǕbȊt 

konkrǛtam. Neizvirziet vairǕk kǕ vienu divus mǛrǵus. 
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 Projekta tieġǕ mǛrǵa indikatori. JǕnosauc viens vai vairǕki indikatori, kuri 

raksturotu, kǕ tieġi projekts ir sasniedzis mǛrǵi- cik cilvǛkiem ir uzlabota dzǭve, kǕ 

uzlaboti dzǭvoġanas vai darba apstǕkǸi (energoefektivitǕtes paaugstinǕġanǕs 

konkrǛtǕ ǛkǕ, notekȊdeǺu samazinǕġanǕs, gaisa tǭrǭbas koeficienta paaugstinǕġanǕs, 

kǕda cita veida pozitǭva ietekme uz vidi) utt.. 

 

 Projekta tieġǕ mǛrǵa indikatoru informǕcijas avoti. TǕs var bȊt mǛrǵa grupas 

atsauksmes (anketas), energoefektivitǕtes efektivitǕtes apsekoġanas akts, vides 

pǕrvaldes slǛdziens utt. 

 

 Projekta tieġǕ mǛrǵa riski. JǕuzskaita tikai pǕrvarami riski. VǛlǕk projekta 

aprakstǕ varat sniegt aprakstu, kǕ plǕnojat mazinǕt iespǛjamos riskus (piemǛram, 

izmantot tikai kvalitatǭvus materiǕlus Ǜku siltinǕġanai, izvirzǭt augstas kvalitǕtes 

prasǭbas celtniekiem). Ja esat konstatǛjuġi nepǕrvaramus riskus, tad labǕk projektu 

tǕlǕk neizstrǕdǕjiet un netǛrǛjiet velti savu laiku un resursus! 
 

 Projekta vispǕrǭgais mǛrǵis. Nav sasniedzams projekta laikǕ, bet projektam ir 

jǕsniedz pozitǭva ietekme vispǕrǭgǕ mǛrǵa sasniegġanǕ. To var attiecinǕt uz nozari 

kopumǕ vai uz veselu reǥionu, vai visu paġvaldǭbu, lai arǭ jȊsu projekta darbǭba 

noritǛs tikai nelielǕ teritorijǕ. 

 

 Projekta vispǕrǭgǕ mǛrǵa indikatori. Nebaidieties no tǕ, ka reizǛm 

sasniedzamais indikators ir Ǹoti neliels, piemǛram, 0,5% no visas mǛrǵa grupas. 

IespǛjams, ka jȊsu projekts sniedz tikai nelielu ietekmi uz konkrǛto situǕciju visǕ 

valstǭ kopumǕ, jo arǭ tǕ darbǭbas teritorija ir neliela, neliels ir arǭ projekta budģets. 

 

 Projekta vispǕrǭgǕ mǛrǵa indikatoru informǕcijas avoti. PamatǕ tie bȊs 

statistikas dati par novadu, reǥionu vai valsti kopumǕ, tie var bȊt Vides pǕrvaldes 

protokoli un slǛdzieni, ministriju un citu atbildǭgo institȊciju dati.  
 

9.solis. Projekta loǥiskǕs struktȊras matrica 

 
 Nenoslinkojiet un izveidojiet savam projektam stingru Ămugurkauluò- loǥiskǕs struktȊras 

matricu. 

 PǛc matricas izveidoġanas vairǕkas reizes izsekojiet tai cauri minǛtajos virzienos- 

vertikǕli uz leju, horizontǕli no kreisǕs puses uz labo un no paġas apakġas, sǕkot ar 

priekġnosacǭjumiem.  
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33..nnooddaaǸǸaa  

  

PPRROOJJEEKK TTAA  SSǔǔKK OOTTNNǚǚJJǔǔ  II ZZVVǚǚRRTTǚǚĠĠAANNAA  
 

 

1100..ssooll iiss.. Projekta koncepcijas izvǛrtǛġana 

 
 Ġis solis ir ne mazǕk svarǭgs par iepriekġǛjiem un sekojoġajiem, jo tǕ uzdevums 

ir pǕrbaudǭt, vai projektǕ netrȊkst kǕdu bȊtisku elementu un vai iecerǛtais ir objektǭvi 

iespǛjams. PǕrlecot pǕri ġim solim, varat palaist garǕm bȊtiskas detaǸas. Tad viss vǛlǕk 

darǭtais var izrǕdǭties veltǭgs darbs. 

 

Secǭgi izvǛrtǛjiet visas projekta koncepcijas sastǕvdaǸas: 

 

 MǛrǵis. PirmkǕrt, izvǛrtǛjiet, vai jȊsu projekta noteiktie mǛrǵi atbilst visu 

lǭmeǺu attǭstǭbas dokumentiem- savas organizǕcijas, paġvaldǭbas, reǥiona, 

nozares un nacionǕlajam attǭstǭbas plǕnam.  

PǕrliecinieties, vai visos ġajos dokumentos varat sameklǛt atbilstoġas 

attǭstǭbas prioritǕtes un noteiktus uzdevumus, piefiksǛjiet ġo dokumentu 

nosaukumus, darbǭbas periodu, attǭstǭbas prioritǕtes numuru un nosaukumu, 

uzdevuma numuru un nosaukumu. VǛlǕk, aprakstot projekta atbilstǭbu, ġǭ 

informǕcija jums noderǛs.  

Ja atġǵirǭbas ar minǛtajiem dokumentiem ir nelielas, pǕrfrǕzǛjiet, bet, ja jȊsu 

plǕnotie mǛrǵi ir pretrunǕ ar minǛto dokumentu attǭstǭbas prioritǕtǛm, metiet 

mieru projekta rakstǭġanai, jo tas tǕpat netiks atbalstǭts. 
 

 CilvǛkresursi. PǕrliecinieties, vai jums ir nepiecieġamais projekta 

ievieġanas personǕls, vai vismaz viens no viǺiem orientǛjas projekta cikla 

vadǭbǕ, vai ir potenciǕls projekta grǕmatvedis (diemģǛl ne visi grǕmatveģi 

var bȊt atbilstoġi projekta grǕmatveģa darbam, ġis darbs prasa kaut minimǕlu 

izpratni par projektu specifiku). Vai ir apzinǕti potenciǕlie darba grupu 

dalǭbnieki, vai ir apzinǕti iespǛjamie eksperti. Vai iepriekġminǛto cilvǛku 

kvalifikǕcija ir atbilstoġa attiecǭgajiem MK noteikumiem? 

 

 Finanġu resursi. Vai un cik liels lǭdzfinansǛjums nepiecieġams? Vai 

apmierina noteiktǕ naudas plȊsmas koncepcija (piemǛram, tas, ka vispirms 

projekts jǕrealizǛ par saviem lǭdzekǸiem, tikai vǛlǕk saǺemot donora 

finansǛjumu, vai ir nepiecieġami un iespǛjami starpmaksǕjumi)? Vai pǕrǕk 

lielu projekta daǸu sastǕda neattiecinǕmǕs izmaksas, varbȊt labǕk konkrǛto 
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projektu realizǛt paġu lǭdzekǸiem, vai vienkǕrġǕk nav paǺemt naudas 

aizǺǛmumu? Vai neesat pieprasǭjuġi par maz vai par daudz naudas? 

 

 
 

 LǭdzekǸi. Vai ir pieejamas telpas projekta administrǕcijai, vai tas prasa 

papildus izdevumus? Vai ir telpas projekta aktivitǕġu realizǛġanai? Vai ir 

nepiecieġamais aprǭkojums paġu rǭcǭbǕ, vai ir ieplǕnots to iegǕdǕties vai 

nomǕt projekta ietvaros?  
 

 Laiks. Vai konkrǛto aktivitǕġu veikġanai ir noteikts pietiekams laika 

daudzums, vai ir paredzǛtas zinǕmas laika rezerves, piemǛram, gadǭjumam, 

kad iepirkuma procedȊru kǕds no pretendentiem ir apstrǭdǛjis. Vai esat 

paredzǛjuġi laiku apmǕcǭbu grupu komplektǕcijai? Vai esat paredzǛjuġi laiku 

vienkǕrġi projekta uzsǕkġanai, darba lǭgumu slǛgġanai, konkursu 

dokumentǕcijas sagatavoġanai? ParastǕ nepieredzǛjuġu projektu vadǭtǕju 

kǸȊda ir pǕrlieku liels optimisms attiecǭbǕ uz savǕm spǛjǕm visu paveikt Ǹoti 

Ǖtri. Bet jǕrǛǵinǕs, ka minǛtajos procesos ir iesaistǭti arǭ citi cilvǛki, kuri Ǹoti 

bieģi pamatdarbǕ ir nodarbinǕti citur. 
 

 AktivitǕtes. Vai visas paredzǛtǕs aktivitǕtes ir iespǛjams veikt? Vai tǕs ir 

pietiekamas, lai sasniegtu noteiktos rezultǕtus? 
 

 RezultǕti. Vai sasniedzamie rezultǕti ir pietiekoġi, lai sasniegtu arǭ projekta 

tieġo mǛrǵi? Vai tie visi ir nepiecieġami? Vai tie ir izmǛrǕmi? 
 

 OrganizǕcija. Vai organizǕcijas vadǭba atbalsta konkrǛto projekta ieceri, vai 

tǕ ir aktǭvi iesaistǭjusies ġǭ projekta apsprieġanǕ? Ja nǛ, tad ġis ir pǛdǛjais 

laiks to izdarǭt, citǕdi uz vadǭbas atbalstu varat necerǛt. Vai attiecǭgie 

departamenti, atbildǭgie speciǕlisti ir iesaistǭti projekta tapġanǕ? Ja nǛ, tad 

steidzami iesaistiet, citǕdi sastapsieties ar kurnǛġanu aiz muguras, ka jȊs esat 

izdomǕjuġi nevienam nevajadzǭgu projektu, kas visiem tikai sareģǥǭ dzǭvi. 
 

http://www.google.lv/imgres?q=nauda&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2iW3z83hBOql4M:&imgrefurl=http://www.money-top10.com/&docid=GH_Q0QXWzlgCIM&imgurl=http://www.money-top10.com/Data/Sites/1/Money/Make_Money_Online.jpg&w=300&h=375&ei=NnzgT57MO5OO4gSh2M3HDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=244&vpy=234&dur=3391&hovh=251&hovw=201&tx=117&ty=144&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=115&tbnw=96&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:178
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 Partneru organizǕcijas. Vai potenciǕlie sadarbǭbas partneri ir iesaistǭti 

projekta apsprieġanǕ, vai esat pǕrliecinǕjuġies, ka projekta koncepcija atbilst 

viǺu vǛlmǛm. Vai viǺi ir gatavi uzǺemties atbildǭbu par atseviġǵǕm projekta 

aktivitǕtǛm? Vai viǺi sniegs savu lǭdzfinansǛjumu? Vai esat noslǛguġi 

nodomu lǭgumu par projekta ievieġanu ar projekta sadarbǭbas partneriem, vai 

esat pieprasǭjuġi no viǺiem nepiecieġamo dokumentǕciju? 

 

 Tieġie labuma guvǛji. PǕrliecinieties, vai projekta mǛrǵa grupa, kuru dzǭvi 

ar ġo projektu jȊs gatavojaties uzlabot, patiesi vǛlas ġǕdus uzlabojumus. Vai 

noteiktǕ areǕla iedzǭvotǕji atbalsta ġǕdu projektu? 

 

 Priekġnosacǭjumi. Vai tie ir izpildǕmi lǭdz projekta pieteikuma iesniegġanas 

brǭdim? Vai finanġu lǭdzekǸi ir pietiekoġi to veikġanai? Vai ġo 

priekġnosacǭjumu izpilde ir pa spǛkam paġu organizǕcijai, vai jǕmeklǛ cits 

izpildǭtǕjs? Vai ir atrasts cits izpildǭtǕjs? 

 

 Riski. Noskaidrojiet, vai ir iespǛjams izvairǭties no atklǕtajiem riskiem. Ja 

nǛ, tad noskaidrojiet, vai riskus ir iespǛjams mazinǕt. Ja nǛ, tad 

noskaidrojiet, vai iespǛjams ar ġǕdu risku samierinǕties. PiemǛram, zinǕms 

risks ir valdǭbas politikas straujǕ maiǺa. No ġǭ riska nav iespǛjams ne 

izvairǭties, ne arǭ to mazinǕt. TomǛr bȊtu muǸǵǭgi ikviena projekta 

realizǕciju atcelt tikai tǕdǛǸ, ka mȊsu valstǭ ir tik nestabila valdǭbas politika. 

Ar ġǕdu risku nǕksies saskarties ikvienam projekta realizǛtǕjam. 
 

 

10.solis. Projekta koncepcijas izvǛrtǛġana 

 
 Secǭgi izvǛrtǛjiet visas projekta koncepcijas sastǕvdaǸas: 

Á projekta mǛrǵus; 

Á cilvǛkresursus, finanġu resursus un lǭdzekǸus; 

Á laiku; 

Á aktivitǕtes un rezultǕtus; 

Á organizǕciju un sadarbǭbas partnerus; 

Á tieġos labuma guvǛjus/ mǛrǵa grupu; 

Á priekġnosacǭjumus; 

Á iespǛjamos riskus. 
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1111..ssooll iiss.. Projekta ietekme uz vidi, ekonomiku u.c. 

 
PǛdǛjǕ laikǕ ǭpaġa uzmanǭba tiek veltǭta tam, kǕdu ietekmi uz vidi atstǕj 

projekts. TomǛr ne jau katram projektam ir ġǕda ietekme, tǕdǛǸ ne visiem projektiem 

ġǕds novǛrtǛjums ir jǕsniedz. PiemǛram, ja projekta ietvaros gatavojaties apmǕcǭt kǕdu 

mǛrǵa grupu, sniegt kǕdus sociǕlos pakalpojumus vai iegǕdǕties inventǕru, varat bȊt 

droġi, ka jums nebȊs jǕveic ietekmes uz vidi novǛrtǛjums. SavukǕrt, ja gatavojaties 

bȊvǛt, piemǛram, celulozes rȊpnǭcu, tad ir saprotams, ka ġǕds novǛrtǛjums ir jǕveic. 

Parasti attiecǭgie Ministru Kabineta noteikumi visai skaidri norǕdu uz ġǕdu 

nepiecieġamǭbu.   
 

 
 

Ja jums paġiem ir labi vides speciǕlisti, Ǹoti iespǛjams, ka viǺi iesaistǭsies 

ietekmes uz vidi procedȊras nepiecieġamǭbas izvǛrtǛġanǕ. Ja nǛ, iesaku meklǛt 

speciǕlistus, nevis uzdot to veikt projekta vadǭtǕjam vai tǕ asistentam. Jo tas ir Ǹoti 

sareģǥǭts dokuments, kurġ prasa zinǕmu eksperta sagatavotǭbu, turklǕt tǕ tapġanu 

reglamentǛ virkne saistoġo dokumentu. Bet jebkurǕ gadǭjumǕ atcerieties, ka ġis ir Ǹoti 

laikietilpǭgs process. 

 

Lǭdzǭgi kǕ ar iepriekġminǛto ietekmi uz vidi, arǭ ietekmi uz ekonomiku veiks 

ne visi projekti. Vai arǭ ġǭ ietekme bȊs tik niecǭga, ka to nav vǛrts pat pieminǛt. TomǛr, 

ja esat ieplǕnojuġi bȊvǛt jau pieminǛto celulozes rȊpnǭcu, tad, lai ġǕda iecere tiktu 

atbalstǭta, ir jǕpamato tǕs ievǛrojamǕ ietekme uz nacionǕlo ekonomiku. Ġai ietekmei ir 

jǕbȊt tik pozitǭvai, ka kompensǛ zinǕmu risku, ko tǕs bȊvniecǭba rada dabai un 

cilvǛkiem, kuri dzǭvo netǕlu. Arǭ ġajǕ gadǭjumǕ bez ekspertiem visticamǕk neiztiksiet.  

 

http://www.google.lv/imgres?q=purvs&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=kz0sGCHEEZSOdM:&imgrefurl=http://www.cpe.rutgers.edu/courses/current/eh0102cb.html&docid=TD2rAbciviLvPM&imgurl=http://www.cpe.rutgers.edu/images/courses/Intro%2520to%2520Wetland.jpg&w=800&h=533&ei=3X3gT5_gHoag4gS34IXYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=490&vpy=148&dur=6500&hovh=183&hovw=275&tx=136&ty=101&sig=109384235681710844674&page=3&tbnh=135&tbnw=178&start=43&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:43,i:224
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http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsu
ms&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.1

56.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=eko

nomika&aq=0&aqi=g6g-
S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx

6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603  

Projektam var bȊt arǭ cita veida daģǕdas ietekmes. PiemǛram, uz kǕdu no 

ĂNacionǕlǕ stratǛǥiskǕ ietvardokumenta 2007.-2013.ò noteiktajǕm horizontǕlajǕm 

prioritǕtǛm: 

 

 Teritorijas lǭdzsvarota attǭstǭba. Ir, piemǛram, atbalsta programmas tieġi 

ǭpaġi atbalstǕmajǕm teritorijǕm, lai veicinǕtu tajǕs straujǕku attǭstǭbu. TomǛr 

arǭ citu programmu ietvaros ir iespǛjams veicinǕt vairǕk atpalikuġo novadu 

attǭstǭbu. Ja saskatǕt savǕ projektǕ kaut mazǕko pozitǭvo ietekmi uz minǛto 

prioritǕti, noteikti to aprakstiet projekta pieteikumǕ. 

 

 MakroekonomiskǕ stabilitǕte. Neviens sociǕlais vai izglǭtǭbas projekts 

pavisam noteikti neietekmǛs makroekonomisko stabilitǕti. To spǛj tikai liela 

mǛroga vǛrienǭgi projekti. 

 

 VienǕdas iespǛjas. Ġo horizontǕlo prioritǕti pozitǭvi ietekmǛt var vismaz 

90% projektu- gan sociǕlie, gan izglǭtǭbas, gan komercsabiedrǭbu projekti. 

TǕdǛǸ atliek vien padomǕt, kǕdǕ veidǕ tieġi jȊsu projekts to var izdarǭt. Ir 

vǛrts papȊlǛties, jo parasti pie projekta vǛrtǛġanas, par ġǕdu centǭgu darbiǺu 

varat saǺemt papildus punktus. 

 
 IlgtspǛjǭga attǭstǭba. PadomǕjiet, kǕ nodroġinǕt sava projekta rezultǕtu 

saglabǕġanu maksimǕli ilgstoġi, kǕ varat dalǭties ar saviem sasniegtajiem 

rezultǕtiem. PadomǕjiet perspektǭvǛ vismaz piecus gadus uz priekġu, vai ġǭ 

projekta pozitǭvǕ ietekme vǛl joprojǕm turpinǕs un kǕdǕ veidǕ. Ar kǕdiem 

lǭdzekǸiem jȊs to esat gatavi nodroġinǕt. 

 

http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603
http://www.google.lv/search?tbm=isch&hl=lv&source=hp&biw=1280&bih=603&q=apmulsums&gbv=2&oq=apmulsums&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...2328.4640.0.5672.9.4.0.5.5.0.156.546.0j4.4.0...0.0.oOgXLU3sy0g#hl=lv&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ekonomika&oq=ekonomika&aq=0&aqi=g6g-S4&aql=&gs_l=img.1.0.0l6j0i24l4.1656.5359.1.7453.10.6.0.4.4.0.188.673.4j2.6.0...0.0.Nwx6lXVlhiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=863d2165315f1c59&biw=1280&bih=603


 
 

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 ĂRucavas novada paġvaldǭbas kapacitǕtes stiprinǕġanaò 

________________________________________________________________________________ 

100% no Projekta finansǛ Eiropas Savienǭba ar Eiropas SociǕlǕ fonda starpniecǭbu 

ApakġaktivitǕti administrǛ Valsts kanceleja sadarbǭbǕ ar Sabiedrǭbas integrǕcijas fondu 
 

38 

 InformǕcijas sabiedrǭba. IzklausǕs sareģǥǭti, bet patiesǭbǕ ir Ǹoti vienkǕrġi. 

PadomǕjiet, kǕdas jaunǕkǕs tehnoloǥijas, piemǛram, internetu, uzstǕdǭsiet, 

kǕ izglǭtosiet kǕdu sabiedrǭbas daǸu un kǕdu labumu nǕkotnǛ ġǭs aktivitǕtes 

nesǭs zinǕmai sabiedrǭbas daǸai.  

 

Neesiet pǕrsteigti, ja projekta pieteikumǕ pǛkġǺi ieraugǕt pavisam citus 

aspektus. Laiks mainǕs, mainǕs arǭ plǕnoġanas dokumenti, lǭdz ar to arǭ prioritǕtes. 

Esiet elastǭgi un mainieties lǭdzi! 
 

 

11.solis. Projekta ietekme uz vidi, ekonomiku u.c. 

 
 Secǭgi izvǛrtǛjiet visus iespǛjamos aspektus. Noteikti atrodiet kǕdu, uz kuru varat sniegt 
pozitǭvu ietekmi: 

Á ietekme uz vidi; 

Á ietekme uz ekonomiku; 

Á teritorijas lǭdzsvarota attǭstǭba; 

Á makroekonomiskǕ stabilitǕte; 

Á vienǕdas iespǛjas; 

Á ilgtspǛjǭga attǭstǭba; 

Á informǕcijas sabiedrǭba. 
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44..nnooddaaǸǸaa  

 

LLǚǚMM UUMM AA  PPII EEǹǹEEMMĠĠAANNAA  
 

1122..ssooll iiss.. LǛmuma pieǺemġana  
 

LǛmuma pieǺemġana par darba uzsǕkġanu pie galǭgǕs projekta izstrǕdes, laika 

grafika apstiprinǕġana un atbildǭgo iecelġana ir Ǹoti bȊtiska projekta vadǭbas cikla 

sastǕvdaǸa.  

 

ĠajǕ brǭdǭ ir jǕbȊt pilnai skaidrǭbai par projekta koncepciju, nepiecieġamajiem 

finanġu un cilvǛkresursiem, rezultǕtiem, ieinteresǛtajǕm pusǛm un sadarbǭbas 

partneriem.  

 

Ir jǕpieǺem oficiǕls lǛmums par projekta izstrǕdi un projekta finansǛjumu. Lai 

arǭ ġis posms ġǵiet tikai formǕls, tomǛr lǛmuma pieǺemġana var aizǺemt pǕris nedǛǸas, 

ǭpaġi gadǭjumos, kad nepiecieġams, piemǛram, novada domes oficiǕls lǛmums par 

lǭdzfinansǛjumu. TǕdǛǸ nekǕdǕ gadǭjumǕ neatlieciet to uz pǛdǛjo brǭdi. Atcerieties, ka 

jums pǛc pozitǭva lǛmuma pieǺemġanas vǛl bȊs jǕsagatavo pilns projekta pieteikums, 

kas prasǭs vismaz vienu lǭdz trǭs nedǛǸǕm. 
 

 

12.solis. LǛmumu pieǺemġana 

 
 PǕrliecinieties, vai jums ir visa nepiecieġamǕ informǕcija un atǸaujas projekta pieteikuma 

sagatavoġanai. 

 PǕrliecinieties, vai visus priekġdarbus iespǛjams veikt laikǕ. 

 PieǺemiet oficiǕlu lǛmumu par projekta izstrǕdi un lǭdzfinansǛjuma pieġǵirġanu 

projektam. 
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1133..ssooll iiss.. VienoġanǕs ar iesaistǭtajǕm pusǛm  
 

Lai izvairǭtos no nepatǭkamiem pǕrsteigumiem attiecǭbǕ uz sadarbǭbas 

partneriem, noslǛdziet ar viǺiem laicǭgi nepiecieġamos sadarbǭbas lǭgumus.  

 

 
 

 

Ietveriet ġajǕ lǭgumǕ atseviġǵus punktu par lǭdzfinansǛjuma summu, ja tǕda ir 

paredzǛta un esat par to vienojuġies. Pieminiet labas partnerǭbas pamatprincipus, 

piemǛram, savlaicǭgi sniegt nepiecieġamo informǕciju, savlaicǭgi darǭt zinǕmas 

iespǛjamǕs aizkavǛġanǕs vai problǛmas. Ja esat vienojuġies, ka viens no sadarbǭbas 

partneriem realizǛ kǕdu konkrǛtu projekta aktivitǕti, iekǸaujiet lǭgumǕ arǭ ġo 

nosacǭjumu.   
 

 

 

 

13.solis. VienoġanǕs ar iesaistǭtajǕm pusǛm 

 
 Parakstiet visus nepiecieġamos sadarbǭbas lǭgumus un vienojieties par pienǕkumu sadali  

ar sadarbǭbas partneriem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.lv/imgres?q=sadarb%C4%ABbas+l%C4%ABgums&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=cBoAstl_q8wDGM:&imgrefurl=http://nekrize.lv/lu-un-rtu-sadarbibas-ligums/&docid=V9C530_fX2j_uM&imgurl=http://nekrize.lv/wp-content/uploads/2011/06/handshake1.jpg&w=350&h=288&ei=boTgT46QDMTi4QTSlejvDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=214&vpy=280&dur=9266&hovh=204&hovw=248&tx=113&ty=103&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=128&tbnw=156&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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55..nnooddaaǸǸaa  

  

PPRROOJJEEKK TTAA  II ZZSSTTRRǔǔDDEE  
 

 

1144..ssooll iiss.. MK noteikumu u.c. saistoġo dokumentu izpǛte  

 
Projekta izstrǕdi ieteicams sǕkt ar visu saistoġo dokumentu izpǛti. Parasti ES 

fondu un attiecǭgo ministriju mǕjas lapǕs tȊlǭt aiz konkursa paziǺoġanas sludinǕjuma ir 

norǕdǭta interneta saite, kur, uzklikġǵinot ar Ăpeliò, uzreiz ieiesiet mǕjas lapǕ, kura 

sniegs pilnǭgu informǕciju par konkrǛto konkursu.   

Tur jȊs atradǭsiet atbilstoġos Ministra kabineta noteikumus, konkursa nolikumu 

un/vai metodiku, projekta iesnieguma/pieteikuma veidlapu, citus saistoġos 

dokumentus.  

 
 

VienmǛr pirms vai pǛc projektu konkursa izsludinǕġanas tiek rǭkoti informatǭvie 

seminǕri, kuros starpniekinstitȊcijas darbinieki izstǕsta par atbalstǕmajǕm aktivitǕtǛm, 

attaisnotajiem un neattaisnotajiem izdevumiem u.c.  

Ġie seminǕri var jums noderǛt un atvieglot projekta rakstǭġanu. TomǛr man ir 

divi ieteikumi.  

 

Pirmais,- pirms seminǕra cǭtǭgi izlasiet atbilstoġos MK noteikumus. 

Nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ, varǛsiet uzdot neskaidros jautǕjumus. Ne vienmǛr tas ir 

jǕdara visas auditorijas klǕtbȊtnǛ, varat pǛc seminǕra pieiet pie viena no lektoriem. 
 

 

http://www.google.lv/imgres?q=semin%C4%81rs&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=aNBTu7AH-UxzIM:&imgrefurl=http://www.nvsk.jrp.lv/1/ZINAS/news/5/&docid=oni8ipcEppAuZM&imgurl=http://www.nvsk.jrp.lv/upload/news/full/Seminars_par_darbu_talmaciba_1292321709.jpg&w=503&h=358&ei=h4jgT_uKMKmp4gTU96HHDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=472&vpy=146&dur=13704&hovh=189&hovw=266&tx=164&ty=99&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=120&tbnw=169&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:71
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Otrais,- neticiet seminǕrǕ mutiski izteiktajiem apgalvojumiem (pieredze)! 

Ikviens lektors ir tikai cilvǛks un var kǸȊdǭties. StarpniekinstitȊcija neatbildǛs par 

nepatiesi sniegtu informǕciju. ZinǕmǕ mǛrǕ viǺiem bȊs taisnǭba, jo, neatkarǭgi no tǕ, 

ko kǕds bȊs apgalvojis seminǕrǕ vai atbildǛjis pa telefonu, nozǭme ir tikai saistoġajos 

dokumentos rakstǭtajam. 

 

 
14.solis. MK noteikumu u.c. saistoġo dokumentu izpǛte 

 
 RȊpǭgi izpǛtiet visus saistoġos dokumentus, atzǭmǛjiet galveno.  

 Neuzticieties mutiski izteiktiem apgalvojumiem, ja tiem neatrodat rakstisku 

apstiprinǕjumu.  

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.google.lv/imgres?q=telefons&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=dyy69lRosP0oTM:&imgrefurl=http://www.icscomms.co.uk/blog/2012/7-reasons-to-buy-or-upgrade-your-phone-system.html&docid=2FB3zrcthI6dPM&imgurl=http://www.icscomms.co.uk/assets/gfx/telephone.jpg&w=350&h=312&ei=PIngT6OJH8iC4gSHl5GpDQ&zoom=1
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1155..ssooll iiss.. Projekta pieteikuma/iesnieguma titullapa 
 

 

                          Aizpildot projekta 

pieteikuma/iesnieguma veidlapas titullapu, 

pievǛrsiet uzmanǭbu, ka tajǕ ir laukumi, 

kurus aizpilda atbildǭgǕ iestǕde/ sadarbǭbas 

iestǕde. ĠajǕ gadǭjumǕ ar vǕrdiem 

Ăsadarbǭbas iestǕdeò nav domǕts projekta 

sadarbǭbas partneris.  

                         Iesniedzot projektu, ġiem 

laukumiem ir jǕbȊt neaizpildǭtiem, jo 

projekta identifikǕcijas numuru un 

iesniegġanas datumu ierakstǭs fonda 

pilnvarotǕ iestǕde. VǛlǕk ġis identifikǕcijas 

numurs jums tiks darǭts zinǕms, lai jums 

bȊtu vieglǕk izsekot sava projekta virzǭbai. 
 

                

 

15.solis. Projekta pieteikuma/iesnieguma titullapa 

 
 AtstǕjiet neaizpildǭtus tos laukumus, kurus paredzǛts aizpildǭt atbildǭgajai iestǕdei/ 

sadarbǭbas iestǕdei. 

 PǛc pieġǵirtǕ projekta identifikǕcijas numura, vǛlǕk varǛsiet izsekot sava projekta virzǭbu. 
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1166..ssooll iiss.. Projekta nosaukums 
 

 

Parasti projekta nosaukumu veido viens teikums. Ja projekta saistoġajos 

dokumentos vai metodiskajos norǕdǭjumos nav noteikts savǕdǕk, projekta 

nosaukumam ir jǕbȊt pietiekoġi ǭsam, lai tǕ nosaukumu ir viegli atcerǛties, un tam 

jǕbȊt kodolǭgam. VǛlams, lai projekta nosaukums liecinǕtu par konkrǛtǕ projekta 

mǛrǵi, uzdevumiem mǛrǵa grupu vai sasniedzamajiem rezultǕtiem.  

 
ĂIlglaicǭgs un vispusǭgs atbalsts sociǕlǕs atstumtǭbas riskam pakǸautajiem 

bǛrniem un jaunieġiem DienvidkurzemǛò 

 

ĂRadoġo industriju attǭstǭba Latvijas ï Lietuvas pierobeģas reǥionosò 

 

ĂSolis tuvǕkò       ĂStep upò      ĂSniedz rokuò 

  

ĂDomǕ, pievienojies, rǭkojiesò        
 

 

ReizǛm projekta nosaukums var bȊt arǭ kǕds sauklis. TomǛr jǕbȊt uzmanǭgiem, 

vai saistoġajos dokumentos nav izvirzǭtas kǕdas konkrǛtas prasǭbas. Ja nebȊsiet to 

pamanǭjuġi, tad projekta izvǛrtǛtǕji ġǕdu kǸȊdu var uzskatǭt par neatbilstǭbu, un tas var 

nelabvǛlǭgi ietekmǛt projekta izvǛrtǛġanu. 
 

 

16.solis. Projekta nosaukums 

 
 PǕrliecinieties, vai saistoġajos dokumentos nav izvirzǭtas kǕdas konkrǛtas prasǭbas 
attiecǭbǕ uz nosaukumu. 

 Veidojiet projekta nosaukumu maksimǕli ǭsu un kodolǭgu. 
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1177..ssooll iiss.. InformǕcija par projekta iesniedzǛju 
 

AtbilstoġajǕs projekta pieteikuma ailǛs norǕdiet pilnu juridisko nosaukumu, 

reǥistrǕcijas numuru, arǭ nodokǸu maksǕtǕja reǥistrǕcijas numuru, ja jȊsu organizǕcija 

ir reǥistrǛta Valsts ieǺǛmumu dienestǕ. Jums bȊs jǕnorǕda arǭ projekta iesniedzǛja tips 

(paġvaldǭba, paġvaldǭbas iestǕde, biedrǭba, nodibinǕjums vai komercsabiedrǭba), 

reizǛm arǭ jǕnorǕda NACE kods (vispǕrǛjǕs ekonomiskǕs darbǭbas klasifikators, kas 

atrodams LR CentrǕlǕs statistikas pǕrvaldes mǕjas lapǕ www.csb.gov.lv . 

 

 

 
 

IkvienǕ projekta pieteikumǕ bȊs jǕnorǕda kontaktpersonas. Parasti tiek prasǭts 

norǕdǭt divas personas: 

 atbildǭgǕ amatpersona (persona, kurai organizǕcijas nolikumǕ vai 

statȊtos ir noteiktas paraksta tiesǭbas un/vai kurai ir izsniegta pilnvara. 

Daģreiz bȊs prasǭba ġo pilnvaru pievienot projekta pieteikumam.) 

 kontaktpersona (persona, kura ir informǛta par ġo projektu un spǛj sniegt 

nepiecieġamo informǕciju,- visbieģǕk potenciǕlais projekta vadǭtǕjs.) 

 

GadǭjumǕ, ja kontaktpersona vienlaicǭgi ir arǭ atbildǭgǕ amatpersona, abǕs 

minǛtajǕs ailǛs rakstiet vienu un to paġu cilvǛku. Tikai pirms tam pǕrliecinieties, vai 

attiecǭbǕ uz amatpersonu nav noteikti kǕdi ierobeģojumi. 
 

17.solis. InformǕcija par projekta iesniedzǛju 

 

 NorǕdiet par projekta pieteicǛju pilnu prasǭto informǕciju.  

 Noskaidrojiet, vai nepastǕv kǕdi ierobeģojumi attiecǭbǕ uz amatpersonu. 

 
  

  

  

  

  

  

http://www.csb.gov.lv/
http://www.google.lv/imgres?q=uz%C5%86%C4%93mums&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=5AaGEsEZC06pQM:&imgrefurl=http://www.niastone.lv/uznemums.html&docid=ipw9aAt3jkUzxM&imgurl=http://www.niastone.lv/img/uznemums.jpg&w=550&h=300&ei=gIzgT4-7Msmo4gScyYDdDQ&zoom=1
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1188..ssooll iiss.. Kopsavilkums 
 

Lai arǭ ġǭ sadaǸa atrodas projekta pieteikuma sǕkumǕ, tǕ ir jǕaizpilda pati pǛdǛjǕ, 

kad vairs nekǕdi grozǭjumi projektǕ netiks veikti.  
 

Kopsavilkums ǭsi un kodolǭgi atspoguǸo visu svarǭgǕko informǕciju par 

projektu. Tam jǕsniedz skaidrs priekġstats par to, ko projekta iesniedzǛjs vǛlas paveikt 

projekta ietvaros. KopsavilkumǕ noteikti jǕpiemin: 
- projekta mǛrǵi; 

- norises vieta un laiks; 

- mǛrǵa grupa; 

- projekta aktivitǕtes/darbǭbas; 

- galvenie sasniedzamie rezultǕti; 

- projekta kopǛjǕ summa. 
 

JǕǺem vǛrǕ, ka ġǭ informǕcija bȊs publiski pieejama- tǕ var tikt ievietota mǕjas 

lapǕ, publicǛta presǛ un citos informatǭvajos izdevumos.  

Kopsavilkuma garums parasti ir limitǛts (visbieģǕk 1000 rakstu zǭmes). 
 

PiemǛrs: 
 

VispǕrǛjais mǛrǵis: {ŜƪƳŢǘ .ƛŜŘ
ơōǳ ŘŀǊōơōǳ 99½κbƻǊǾŢƒƛƧŀǎ ŦƛƴŀƴǑǳ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǳ ƴƻǘŜƛƪǘŀƧņǎ 
ǇǊƛƻǊƛǘņǘŢǎΦ 
  

Tieġais mǛrǵis: {ǘƛǇǊƛƴņǘ ōƛŜŘǊơōŀǎ αYǳǊȊŜƳŜǎ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ŀǘǘơǎǘơōŀǎ ŎŜƴǘǊǎέ ƪŀǇŀŎƛǘņǘƛ ŀǊ 
ƳŢǊƫƛ ƛȊǾŜƛŘƻǘ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ǳƴ ƛƪǾƛŜƴŀǎ ǊŀŘƻǑŀǎ ǇŜǊǎƻƴơōŀǎ ǾŀƧŀŘȊơōņƳ ŀǘōƛƭǎǘƻǑǳ ƛȊƎƭơǘơōŀǎ- 
ŀǘǘơǎǘơōŀǎ ŎŜƴǘǊǳΦ 
  

MǛrǵa grupa: нл .ƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜŘǊƛ 
  

GalvenǕs aktivitǕtes: 
 мΦ !ǇŀƪǑǇǊƻƧŜƪǘŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŢǑŀƴŀΤ 

нΦ aŀȊǾŢǊǘơƎņ ƛƴǾŜƴǘņǊŀΣ ōƛǊƻƧŀ ǘŜƘƴƛƪŀǎ ǳƴ ŀǇǊơƪƻƧǳƳŀ ƛŜƎņŘŜΤ 
оΦ !ǇƳņŎơōǳ ƻǊƎŀƴƛȊŢǑŀƴŀ .ƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜdriem; 
пΦ [ơŘȊŘŀƭơ
ŀ Ŏƛǘǳ ƻǊƎŀƴƛȊņŎƛƧǳ ǊơƪƻǘŀƧƻǎ ōƛŜŘǊơōǳ ŀǘǘơǎǘơōŀǎ ǇŀǎņƪǳƳƻǎΦ 

  

Galvenie rezultǕti: 
 мΦ ±ŜƛƪǎƳơƎƛ ǊŜŀƭƛȊŢǘŀǎ Ǿƛǎŀǎ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ŀƪǘƛǾƛǘņǘŜǎΤ 

нΦ LŜƎņŘņǘǎ ƳŀȊǾŢǊǘơƎŀƛǎ ƛƴǾŜƴǘņǊǎΣ ōƛǊƻƧŀ ǘŜƘƴƛƪŀ ǳƴ ŀǇǊơƪƻƧǳƳǎΤ 
3. 20 .ƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜŘǊƛ ŀǇƳņŎơǘƛ ŀƴƎưǳ ǾŀƭƻŘŀǎ ǎŀǊǳƴǾŀƭƻŘņΣ ōƛŜŘǊơōǳ ƎǊņƳŀǘǾŜŘơōņΣ 
99½κbƻǊǾŢƒƛƧŀǎ ŦƛƴŀƴǑǳ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀ ƘƻǊƛȊƻƴǘņƭŀƧņǎ ǇǊƛƻǊƛǘņǘŢǎΣ ƻǊƎŀƴƛȊŢǘ ƪƻƴƪǳǊǎǳǎΣ 
ƛȊǎǘņŘŜǎΣ ŘŀǊōƴơŎŀǎΣ ƳƻŘŜǎ ǑƻǾǳΣ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎŜǎ ǳƴ ǇņǊǊƻōŜȌǳ ǎŀŘŀǊōơōǳΤ 
пΦ .ƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜŘǊƛ ǇƛŜŘŀƭơƧǳǑƛŜǎ ǾƛǎƳŀȊ о Ŏƛǘǳ ƻǊƎŀƴƛȊņŎƛƧǳ ǊơƪƻǘŀƧƻǎ ōƛŜŘǊơōǳ ŀǘǘơǎǘơōŀǎ 
ǇŀǎņƪǳƳƻǎΦ 

  

Norises vieta un laiks: [ƛŜǇņƧŀΣ лмΦлмΦнлмлΦ ς 30.06.2010. 
 

 

PiemǛrs: 

 
        Projekta mǛrǵis- sniegt mǕcǭbu un psiholoǥisko atbalstu bǛrniem un jaunieġiem ar mǕcǭġanǕs problǛmǕm 

un veicinǕt piemǛrotu tǕlǕkizglǭtǭbas ceǸu piedǕvǕjumu un iekǸauġanu profesionǕlajǕ izglǭtǭbǕ, jaunieġiem no 

nabadzǭgǕm ǥimenǛm un ar zemǕm pamatprasmǛm. Projekta tieġǕ mǛrǵa grupa ir 222 bǛrni un jaunieġi no 

sociǕlǕs atstumtǭbas riska grupǕm, t.sk., jaunieġi no nabadzǭgǕm ǥimenǛm, bǛrni ar mǕcǭġanǕs 

traucǛjumiem un ar speciǕlǕm vajadzǭbǕm. Projekta galvenǕs aktivitǕtes ir: 
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- pedagoǥiskǕ un atbalsta personǕla nodroġinǕġana VI, LMV un LTTS; 

- skolotǕja palǭga amata ievieġana un papildus apmǕcǭbu nodroġinǕġana VI, pagarinǕto dienas grupu, 

t.sk. IT, un labǕs prakses pǕrneses nodroġinǕġana; 

- profesionǕlo izglǭtǭbas programmu apgȊġanas iespǛju nodroġinǕġana LMV un LTTS; 

- vasaras nometǺu organizǛġana jaunieġiem no nabadzǭgǕm ǥimenǛm. 

        Projekta kopǛjais finansǛjums ir 136 000 LVL , to ǭstenos LiepǕjas mǕkslas vidusskola sadarbǭbǕ ar 

VaiǺodes internǕtpamatskolu, LiepǕjas internǕtpamatskolu un LiepǕjas TȊrisma un tekstila skolu, VaiǺodes 

pagasta padomi Latvijas teritorijǕ, DienvidkurzemǛ laika posmǕ no 01.08.2010. ï 31.07.2012. 

 

 

 

18.solis. Kopsavilkums 

 
 Rakstiet kopsavilkumu paġǕs beigǕs. 

 KopsavilkumǕ ǭsi un kodolǭgi sniedziet ziǺas par projekta mǛrǵi, norises vietu, laiku, 
mǛrǵa grupu, projekta darbǭbǕm, rezultǕtiem un finansǛjumu. 
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1199..ssooll iiss.. OrganizǕcijas apraksts 

  
Ne visǕs projekta pieteikuma veidlapǕs nepiecieġams aprakstǭt projekta 

iesniedzǛja organizǕciju- visbieģǕk tas tiek prasǭts, iesniedzot organizǕcijas kapacitǕtes 

stiprinǕġanas projektu konkursos. 

 

Cieniet tos cilvǛkus, kuriem jȊsu sacerǛjums bȊs jǕlasa, tǕdǛǸ veidojiet 

strukturǛtu un lakonisku aprakstu. RȊpǭgi izlasiet tieġi kǕdu informǕciju no jums 

saǺemt vǛlas konkrǛtais fonds. Aprakstiet arǭ savas organizǕcijas labos darbus, 

piemǛram, esat organizǛjuġi nometni bǛrniem no trȊcǭgǕm ǥimenǛm, esat 

lǭdzfinansǛjuġi senjoru apmǕcǭbas, bez atlǭdzǭbas piedǕvǕjuġi telpas kǕdiem sociǕliem 

pasǕkumiem, ir laba sadarbǭba, piemǛram, ar ĂLatvijas Sarkano krustuò, bez atlǭdzǭbas 

esat pieġǵǭruġi organizǕcijas transportu utt. 
 

PiemǛrs: 
       .ƛŜŘǊơōŀ αYǳǊȊŜƳŜǎ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ŀǘǘơǎǘơōŀǎ ŎŜƴǘǊǎέ ǘƛƪŀ ƛȊǾŜƛŘƻǘŀ ǘƛƪŀƛ нллфΦ ƎŀŘŀ ƧǹƭƛƧŀ ƳŢƴŜǎơΦ 
¢ŀƛ ǾŢƭ ƴŀǾ ǎŀǾŀǎ ǾŢǎǘǳǊŜǎΦ ¢ƻƳŢǊ Ǿƛǎƛ ōƛŜŘǊơōŀǎ ŘƛōƛƴņǘņƧƛΣ ƛŜǊƛƴŘŀǎ ōƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜŘǊƛ ǳƴ ǘƛŜΣ ƪǳǊƛ ǾŢƭŀǎ ōƛŜŘǊơōņ 
ƛŜǎǘņǘƛŜǎΣ ƛǊ ŎƛƭǾŢƪƛ ŀǊ ŀǳƎǎǘǳ ƳƻǘƛǾņŎƛƧǳ ǳƴ ǾŢƭŢǑŀƴƻǎ ǎƴƛŜƎǘ ǎŀōƛŜŘǊơōŀƛ ƛŜǎǇŢƧǳ ƛȊƳŀƴǘƻǘ ǎŀǾǳ ǊŀŘƻǑǳƳǳΣ 
ǎŀǾǳ ǎƭŢǇǘƻ ǇƻǘŜƴŎƛņƭǳΣ ƭŀƛ ǾŜƛŘƻǘǳ ŀǇƪņǊǘŢƧƻ ŘȊơǾŜǎ ƪǊņǎŀƛƴņƪŀǎΣ ǇƛƭƴǾŢǊǘơƎņƪŀǎ ǳƴ ōŀƎņǘņƪŀǎΦ 
 

        .ƛŜŘǊơōŀ ǘƛƪŀ ƛȊǾŜƛŘƻǘŀ ǳȊ αYǳǊȊŜƳŜǎ Ƴņƪǎƭŀǎ ǎƪƻƭǳ ƳŜǘƻŘƛǎƪņ ŎŜƴǘǊŀέ ōņȊŜǎΣ ǘƻƳŢǊ ǘņǎ ŘŀǊōơōŀǎ ƳŢǊƫƛ ir 
ŘŀǳŘȊ ǇƭŀǑņƪƛ ǳƴ ǎƴƛŜŘȊŀǎ ǇņǊƛ ǘơǊƛ ƳŜǘƻŘƛǎƪŀƧŀƳ ŘŀǊōŀƳΦ  
 

.ƛŜŘǊơōŀǎ ƳŢǊƫƛ ƛǊΥ 
1. ±ŜƛŎƛƴņǘ ǳƴ ŀǘōŀƭǎǘơǘ YǳǊȊŜƳŜǎ ǊŜƒƛƻƴŀ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ŀǘǘơǎǘơōǳΣ ǇƻǇǳƭŀǊƛȊŢƧƻǘ ǳƴ ǎƪŀƛŘǊƻƧƻǘ 

ǊŀŘƻǑǳƳŀ ƴƻȊơƳƛ ƛƪǾƛŜƴŀ ŎƛƭǾŢƪŀ ŘȊơǾŢΣ ǘŀƛ ǎƪŀƛǘņΣ ǳȊƸŢƳŢƧŘŀǊōơōŀǎ ǳƴ Ǝƭƻōņƭņǎ ŜƪƻƴƻƳƛƪŀǎ 
procesos; 

2. ±ŜƛŘƻǘΣ ǾŜƛŎƛƴņǘ ǳƴ ǳȊǘǳǊŢǘ ǎŀŘŀǊōơōǳ ŀǊ ǎƻŎƛņƭŀƧƛŜƳ ǇŀǊǘƴŜǊƛŜƳ ǊŜƒƛƻƴņƭņΣ ƴŀŎƛƻƴņƭņ ǳƴ 
ǎǘŀǊǇǾŀƭǎǘǳ ƭơƳŜƴơΣ ƴƻŘǊƻǑƛƴƻǘ ǇƻȊƛǘơǾņǎ ǇƛŜǊŜŘȊŜǎ ǇņǊƴŜǎƛΤ 

3. ±ŜƛŎƛƴņǘ ǳƴ ŀǘōŀƭǎǘơǘ Ǉƛƭǎƻƴƛǎƪņǎ ǎŀōƛŜŘǊơōŀǎ ǾŜƛŘƻǑŀƴƻǎ YǳǊȊŜƳŜǎ ǊŜƒƛƻƴņΦ 
 

   .ƛŜŘǊơōŀǎ ǳȊŘŜǾǳƳƛ ƛǊΥ 
1.1. ±ŜƛŎƛƴƻǘ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ŘŜŎŜƴǘǊŀƭƛȊņŎƛƧǳΣ ǾŜƛŘƻǘ ƭŀōǾŢƭơƎǳ ǾƛŘƛ ǊŀŘƻǑņǎ ŘŀǳŘȊǾŜƛŘơōŀǎ ŀǘǘơǎǘơōŀƛ ǳƴ 

ǎǘƛƳǳƭŢǘ ǘƛŜƪǑŀƴƻǎ ǇŢŎ ƛȊŎƛƭơōŀǎΤ 
1.2. tƛƭƴǾŜƛŘƻƧƻǘ ǎŀŘŀǊōơōǳ ǎǘŀǊǇ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǳƴ ǘŀǳǘǎŀƛƳƴƛŜŎơōŀǎ ƴƻȊŀǊŢƳ ǳƴ ǾŜƛŎƛƴƻǘ ǊŀŘƻǑņǎ 

ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ŀƪǘơǾǳ ƛŜǎŀƛǎǘƛ ǳȊƸŢƳŢƧŘŀǊōơōņΣ ǎŜƪƳŢǘ ǇǊƻŘǳƪǘǳ ŀǊ ŀǳƎǎǘǳ ǇƛŜǾƛ
ƴƻǘƻ ǾŢǊǘơōǳ 
ǊŀŘơǑŀƴǳ ǳƴ 
ŜƪƳŢǘ ǊŀŘƻǑņǎ ŜƪƻƴƻƳƛƪŀǎ ƛƭƎǘǎǇŢƧơƎǳ ŀǘǘơǎǘơōǳΤ 

1.3. !ǇǘǾŜǊǘ Ǿƛǎŀǎ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ǎƪŀǊǘņǎ ƧƻƳŀǎ- ŀǊƘƛǘŜƪǘǹǊǳΣ ǊŜƪƭņƳǳΣ Ƴņƪǎƭŀǎ ǳƴ ƪǳƭǘǹǊŀǎ 
industrijŀǎΣ ŘƛȊŀƛƴǳ όƛŜǎƪŀƛǘƻǘ ƳƻŘƛΣ ƎǊŀŦƛǎƪƻ ŘƛȊŀƛƴǳ ǳƴ ƭƛŜǘƛǑƫƻ ƳņƪǎƭǳύΣ ŦƛƭƳŀǎΣ 
ŀǘƻǊǎǇŢƭŜǎ ǳƴ 
ƛƴǘŜǊŀƪǘơǾņ
 ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘǹǊŀǎΣ ƳǹȊƛƪǳΣ Ƨŀǳƴƻǎ ƳŜŘƛƧǳǎΣ ƛȊŘŜǾŢƧŘŀǊōơōǳΣ ǊŀŘƛƻ ǳƴ ǘŜƭŜǾơȊƛƧǳΤ 

1.4. {ŜƪƳŢǘ ƭơŘȊǎǾŀǊƻǘǳ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǇǊƻŎŜǎǳ ŀǘǘơǎǘơōǳ ǳƴ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǇƛŜŜƧŀƳơōǳ YǳǊȊŜƳŜǎ ǊŜƒƛƻƴņΣ 
ƛƴƛŎƛŢǘ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛȊŢǘ ǎŀǘǳǊơƎǳǎ ǳƴ ƪǾŀƭƛǘŀǘơǾǳǎ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǇŀǎņƪǳƳǳǎ ŘŀȌņŘņƳ ƳŢǊƫŀ ƎǊǳǇņƳΣ 
ǾŜƛŘƻƧƻǘ ƛȊǇǊŀǘƴƛ ǇŀǊ ǇŀǘƛŜǎņƳ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǾŢǊǘơōņƳΤ 

1.5. !ǘǘơǎǘơǘ ǳƴ ǇƛƭƴǾŢǊǘơƎƛ ƛȊƳŀƴǘƻǘ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǇƻǘŜƴŎƛņƭǳ ƛƴŘƛǾơŘǳ ƛȊƎƭơǘƻǑŀƴŀƛ Ǿƛǎŀ ƳǹȌŀ ƎŀǊǳƳņΣ 
seƪƳŢƧƻǘ ǳȊ ƘǳƳņƴņƳ ǾŢǊǘơōņƳ ōŀƭǎǘơǘŀǎ ǎŀōƛŜŘǊơōŀǎ ȊƛƴņǑŀƴǳ ǾŜƛŘƻǑŀƴƻǎ ǳƴ ƛƪǾ
Ŝƴŀ ŎƛƭǾŢƪŀ 
ǊŀŘƻǑƻ ǎǇŢƧǳ 
ǘǘơǎǘơōǳΤ 

1.6. {ŜƪƳŢǘ ƛƪǾƛŜƴŀ YǳǊȊŜƳŜǎ ǊŜƒƛƻƴŀ ƛŜŘȊơǾƻǘņƧŀ ǊŀŘƻǑņǎ ƛȊǇŀǳǎƳŜǎΣ ơǎǘŜƴƻƧƻǘ ǳƴ ǾŜƛŎƛƴƻǘ 
ŀƪǘƛǾƛǘņǘŜǎΣ ƪŀǎ ōŀƭǎǘơǘŀǎ ǳȊ ƛƴŘƛǾơŘŀ ǊŀŘƻǑƻ ŘŀǊōơōǳΣ ǇǊŀǎƳŢƳ ǳƴ ǘŀƭŀƴǘǳΣ ōŢǊƴƛŜƳΣ ƧŀǳƴƛŜǑƛŜƳ 
ǳƴ ǇƛŜŀǳƎǳǑŀƧƛŜƳΣ ơǇŀǑƛ ƴƻ ǎƻŎƛņƭ
ǎ ŀǘǎǘǳƳǘơōŀǎ ǊƛǎƪŀƳ Ǉŀƪư
ǳǘŀƧņƳ ƎǊǳǇņƳΣ ǎŜƪƳŢƧƻǘ ǘƻ ǎƻŎƛņƭƻ 
ƛŜƪưŀǳǑŀƴƻǎΤ 
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2.1. ±ŜƛŘƻǘ ŘƛŀƭƻƎǳ ǳƴ ǎŀǇǊŀǑŀƴƻǎ ǎǘŀǊǇ ƪǳƭǘǹǊņƳ ǳƴ ƴņŎƛƧņƳΣ ōŀƎņǘƛƴņǘ YǳǊȊŜƳŜǎ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ŘȊơǾƛΣ 
ŀƪǘơǾƛ ƭơŘȊŘŀǊōƻƧƻǘƛŜǎ [ŀǘǾƛƧŀǎ ǳƴ ǎǘŀǊǇǘŀǳǘƛǎƪŀƧƻǎ ƪǳƭǘǹǊŀǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎΤ 

2.2. ±ŜƛŘƻǘ ǳƴ ǳȊǘǳǊŢǘ ǎŀŘŀǊōơōŀǎ ǘơƪƭǳ ŀǊ ǊŜƒƛƻƴņƭņΣ ƴŀŎƛƻƴņƭņ ǳƴ ǎǘŀǊǇǘŀǳǘƛǎƪņ ƭơƳŜƸŀ ǊŀŘƻǑņǎ 
ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ƻǊƎŀƴƛȊņŎƛƧņƳ ǳƴ ǇņǊǎǘņǾƧƛŜƳΤ 

3.1. {ƴƛŜŘȊƻǘ ȊƛƴņǑŀƴŀǎ ǳƴ ƪƻƴǎǳƭǘņŎƛƧŀǎ ǇŀǊ ǎŀōƛŜŘǊơōŀǎ ƭơŘȊŘŀƭơōŀǎ ǇǳōƭƛǎƪŀƧņ ǇņǊǾŀƭŘŢ 
tiesiskajiem 
ƴ ŢǘƛǎƪŀƧƛŜƳ ŀǎǇŜƪǘƛŜƳΣ ǎ
ƛǇǊƛƴņǘ Ǉƛƭǎƻƴƛǎƪƻ ǎŀōƛŜŘǊơōǳΦ 

 

         .ƛŜŘǊơōŀ Ǉŀǘƛ ǇŀǊ ǎŜǾƛ ǾŢƭ ƴŀǾ ǾŜƛƪǳǎƛ ŀƪǘƛǾƛǘņǘŜǎΣ ōŜǘ ǘņǎ ōƛŜŘǊƛ ƛǊ ŘŀǊōƻƧǳǑƛŜǎ Ǝŀƴ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƧƻƳņΣ Ǝŀƴ 
ƛȊƎƭơǘơōŀǎ ƧƻƳņΣ Ǝŀƴ ǊŀŘƻǑņǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧŀǎ ƧƻƳņΦ ¢ƻƳŢǊ .ƛŜŘǊơōŀǎ ōƛŜŘǊƛŜƳ ǾŢƭ ŀƛȊǾƛŜƴ ƛǊ ŘŀǳŘȊ ƧņƳņŎņǎ ǳƴ 
ƧņǇŀǇƛƭŘƛƴŀ ǎŀǾŀǎ ǇǊŀǎƳŜǎ ǳƴ ƛŜƳŀƸŀǎΣ Ƨƻ ǘŀǎ Ƨŀǳ ƛǊ ƴŜōŜƛŘȊŀƳǎ ǇǊƻŎŜǎǎΦΦΦ 
       .ƛŜŘǊơōŀ ƛǊ ƛȊǎǘǊņŘņƧǳǎƛ ǎŀǾŀǎ ŘŀǊōơōŀǎ LƭƎǘŜǊƳƛƸŀ Ǉƭņƴǳ нлмлΦ ς нлмоΦ ƎŀŘŀƳ όǎƪŀǘơǘ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ǇƛŜǘŜƛƪǳƳŀ 
ǇƛŜƭƛƪǳƳņύΦ 

 

  

  
19.solis. OrganizǕcijas apraksts 

 
 Esiet lakoniski un strukturǛjiet savu stǕstǭjumu. 

 Sniedziet visu prasǭto informǕciju, neaizmirstot pieminǛt organizǕcijas labos darbus. 
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2200..ssooll iiss.. Projekta ǭstenoġanas vieta 
 

VisbieģǕk kǕ projekta norises vieta ir jǕatzǭmǛ viens no piedǕvǕtajiem 

reǥioniem (Kurzeme, Latgale, Zemgale, Vidzeme, Rǭgas reǥions). TomǛr ir projekti, 

kuru darbǭba aptver vairǕkus reǥionus. TǕdǕ gadǭjumǕ ir jǕatzǭmǛ vairǕki reǥioni. Bet 

var gadǭties, ka tieġi jȊsu projekta darbǭba noris vienlǭdz aktǭvi visǕ valsts teritorijǕ. 

TǕdǕ gadǭjumǕ atzǭmǛjiet visus reǥionus, vai arǭ, ja ġǕda iespǛja ir dota, atzǭmǛjiet aili 

ĂVisa Latvijaò. 
 

 
 

 

 

TomǛr izvǛrtǛjiet, vai patiesi jȊsu projekts sniegs vienlǭdz lielu ietekmi uz visu 

Latviju. VisticamǕk, ka tieġie ieguvǛji bȊs viena vai divu reǥionu iedzǭvotǕji, bet 

netieġie ieguvǛji- Ăvisa Latvijaò. 
 

ReizǛm projekta norises vieta ir jǕnorǕda vǛl konkrǛtǕk, nosaucot pilsǛtu vai 

novadu, tǕdǛǸ sekojiet norǕdǛm projekta pieteikuma veidlapǕ. 
 

 

20.solis. Projekta ǭstenoġanas vieta 

 
 Pirms norǕdǭt projekta ǭstenoġanas vietu, izsveriet, kǕda teritorija visvairǕk atbilst ġim 

nosaukumam. 

 IevǛrojiet projekta pieteikuma nosacǭjumus. 
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2211..ssooll iiss.. Projekta mǛrǵi 
 

Projekta pieteikumǕ parasti ir jǕnosauc divi mǛrǵi: 

 

 Projekta tieġas mǛrǵis. VislabǕk, ja jȊsu projektam bȊs viens, vai 

maksimums, divi tieġie mǛrǵi. Esiet pragmatiski un izsveriet, vai ġǭ 

konkrǛtǕ projekta ietvaros ir iespǛjams sasniegt jȊsu definǛto mǛrǵi. 

Vienlaicǭgi jums jǕrada pǕrliecǭba arǭ projekta vǛrtǛtǕjam, ka jums ir pa 

spǛkam ġo mǛrǵi sasniegt. MǛrǵim jǕbȊt izmǛrǕmam, tǕdam, par kura 

sasniegġanu var pǕrliecinǕties, ko var dokumentǕli pǕrbaudǭt.  
 

PiemǛrs: 

 
Tieġais mǛrǵis: StiprinǕt biedrǭbas ĂKurzemes radoġǕs industrijas attǭstǭbas centrsò kapacitǕti ar mǛrǵi izveidot 

radoġǕs industrijas un ikvienas radoġas personǭbas vajadzǭbǕm atbilstoġu izglǭtǭbas- attǭstǭbas centru. 
 

 

 Projekta vispǕrǭgais mǛrǵis. Ġim mǛrǵim ir jǕatbilst konkrǛtas 

programmas mǛrǵim un atbilstoġajiem saistoġajiem dokumentiem 

(visbieģǕk MK noteikumiem). Tam ir jǕsekmǛ konkrǛtǕs programmas 

konkrǛtǕ mǛrǵa vai uzdevuma izpilde. MǛrǵim jǕbȊt izmǛrǕmam, tǕdam, 

par kura sasniegġanu var pǕrliecinǕties, ko var dokumentǕli pǕrbaudǭt.  
 

PiemǛrs: 

 
VispǕrǛjais mǛrǵis: SekmǛt Biedrǭbu darbǭbu EEZ/NorvǛǥijas finanġu instrumentu noteiktajǕs prioritǕtǛs. 
 

 

 

21.solis. Projekta mǛrǵi 

 
 DefinǛjiet vienu vai divus tieġos mǛrǵus, kurus apǺematies projekta laikǕ sasniegt un 
dokumentǕli to pierǕdǭt.  

 Projekta vispǕrǭgo mǛrǵi definǛjiet ar konkrǛtu ietekmi uz programmǕ noteikto prioritǕti 

un mǛrǵi.  
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2222..ssooll iiss.. Projekta nepiecieġamǭbas pamatojums 
 

Projekta nepiecieġamǭbas pamatojums ir jǕraksta brǭvǕ formǕ. ĠajǕ aprakstǕ 

sniedziet ieskatu par konkrǛtajǕm problǛmǕm, ar kurǕm nǕkas ikdienǕ saskarties, un 

kuras ar ġǭ projekta palǭdzǭbu varǛtu tikt atrisinǕtas. Aprakstiet, kǕ projekts pozitǭvi 

ietekmǛs doto neapmierinoġo situǕciju organizǕcijǕ, paġvaldǭbǕ vai nozarǛ kopumǕ.  
 

Uzsveriet konkrǛtǕs problǛmas aktualitǕti tieġi jȊsu paġvaldǭbǕ vai reǥionǕ, 

pamatojiet to ar statistikas datiem vai nozares pǛtǭjumu rezultǕtiem.  
 

Aprakstiet, kǕdas negatǭvas sekas tuvǕkajǕ laikǕ varǛtu iestǕties, ja jȊsu projekts 

netiks atbalstǭts. 

 
Sniedziet vispǕrǭgu esoġǕs situǕcijas analǭzi, salǭdziniet to ar kaimiǺu novadiem 

un kaimiǺu reǥioniem.  

Miniet piemǛrus par jȊsu iepriekġ realizǛtajiem projektiem ġajǕ nozarǛ, kǕ tie ir 

palǭdzǛjuġi mainǭt situǕciju uz labo pusi.  

IzpǛtiet attiecǭgas nozares programmdokumentus, lai tajos smeltos jums 

nepiecieġamo informǕciju.  
 

PiemǛrs: 

 
        GalvenǕ problǛma, ar kuru saskaras projektǕ iesaistǭtǕs skolas (ǭpaġi VaiǺodes internǕtpamatskola un 
LiepǕjas internǕtpamatskola, arǭ LiepǕjas bǛrnu mǕkslas skola), ir nepietiekams plaġa spektra atbalsta 

personǕls, jo skolǛniem: 

- ir zems attǭstǭbas lǭmenis, nav attǭstǭtas un izkoptas pamatprasmes; 

- zinǕġanas neatbilst vecumposmam, atseviġǵas zinǕġanas trȊkst vispǕr; 

- nav izkoptas sociǕlǕs prasmes, ir sveġs darbs ar modernajǕm tehnoloǥijǕm; 

- nav interese par profesijas izvǛli; trȊkst ǥimenes saites, ievǛrojama negatǭvǕ pieredze; 

- ir redzes, dzirdes, kustǭbu un runas traucǛjumi. 

Projekta tieġǕ mǛrǵa grupa ir 222 bǛrni un jaunieġi. Vismaz 116 no viǺiem ir cietuġi no vardarbǭbas, vismaz 

140- ir oficiǕli pieġǵirts trȊcǭgǕs ǥimenes statuss, vismaz 10- viens no vecǕkiem ir devies peǸǺǕ uz ǕrzemǛm. 

Visiem tieġǕs mǛrǵa grupas pǕrstǕvjiem ir ǭpaġas vajadzǭbas- pǛc uzmanǭbas, psiholoǥiska un cilvǛciska atbalsta. 

VairǕk kǕ pusei ir arǭ mǕcǭġanǕs un komunicǛġanas problǛmas. 

        Nav noslǛpums, ka jaunieġi no nabadzǭgǕm ǥimenǛm visbieģǕk pǛc 9. klases beigġanas neturpina savu 

izglǭtǭbu, jo ikvienas mǕcǭbas prasa zinǕmus finansu resursus- kaut vai mǕcǭbu materiǕlu iegǕde. TurklǕt ġajǕ 

laikǕ- ǭpaġi jau pirmajos divos gados- jaunietim nav iespǛju piepelnǭties un tǕdǛjǕdi nodroġinǕt sev iztiku. TǕdǛǸ 

daudzi jaunieġi izvǛlas meklǛt kaut vai ǭslaicǭgus ĂhaltȊrasò darbus- visbieģǕk nelegǕlus, kas nesniedz sociǕlǕs 

garantijas. TurklǕt, daǸa savu zemo zinǕġanu dǛǸ nav spǛjǭgi nokǕrtot arǭ obligǕtos 9. klases eksǕmenus. TomǛr 

daudzi no minǛtajiem jaunieġiem, ja vien laicǭgi saǺemtu nepiecieġamo atbalstu, ir spǛjǭgi kǸȊt par labiem sava 

aroda pratǛjiem un nǕkotnǛ spǛtu paġi par sevi parȊpǛties. 

 

 

PiemǛrs: 

http://www.google.lv/imgres?q=lupa&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=vmqoJZ-7TpPGZM:&imgrefurl=http://www.abcdisegno.com/crear-iconos/&docid=nHHE0qfeOAbGeM&imgurl=http://www.abcdisegno.com/wp-content/uploads/2008/12/icons-lupa-finish.jpg&w=212&h=265&ei=7JfgT9SvJaHl4QTGhei0DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=591&vpy=260&dur=13547&hovh=212&hovw=169&tx=109&ty=118&sig=109384235681710844674&page=2&tbnh=128&tbnw=92&start=21&ndsp=27&ved=1t:429,r:16,s:21,i:183
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Valsts kultȊrpolitikas vadlǭnijas 2010.- 2016. gadam ĂNacionǕla valstsò akcentǛ kultȊras lomu indivǭda, 

sabiedrǭbas un valsts izaugsmǛ. KultȊra ir kǕ ikvienas kopienas paġidentifikǕcijas pamats, kultȊra kǕ radoġuma 

avots un radoġo spǛju izkopġanas galvenais lǭdzeklis ir priekġnoteikums jaunu ideju dzimġanai, kas ir pamatǕ 

jebkurǕm inovǕcijǕm. KultȊra kǕ vǛrtǭba pati par sevi ir indivǭda radoġo un mǕksliniecisko impulsu un spǛju 

paġizpausmei, nepǕrtraukts jaunu vǛrtǭbu radǭġanas process, kurǕ to radǭtǕjs tiecas uz izcilǭbu un kvalitǕti. 

KultȊra kǕ humǕno un estǛtisko vǛrtǭbu veidotǕja un glabǕtǕja pieġǵir jǛgu cilvǛka eksistencei, veicinot tǕs 

atklǕġanos radoġǕ daudzveidǭbǕ.  

        VǛrtǛjot kultȊras lomu valsts un kopienas dzǭvǛ, ir svarǭgi neaprobeģoties ar tǕs pielietojamǭbas mǛrauklu, 

bet gan veicinǕt radoġǕs darbǭbas daudzveidǭbu, ikviena indivǭda radoġǕ potenciǕla attǭstǭbu un lǭdzdalǭbu 

kultȊras procesos. 

      

    MinǛtǕs vadlǭnijas sniedz arǭ definǭciju jǛdzienam ĂradoġǕs industrijasò- aktivitǕtes, kuru izcelsme balstǕs 

indivǭda radoġajǕ darbǭbǕ, prasmǛs un talantǕ un kurǕm, radot uz izmantojot intelektuǕlo ǭpaġumu, ir potenciǕls 

veidot produktus ar augstu pievienoto vǛrtǭbu. TǕs aptver arhitektȊru, reklǕmu, mǕkslas un kultȊras industrijas, 

dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu un lietiġǵo mǕkslu), filmas, datorspǛles un interaktǭvǕs programmatȊras, 

mȊziku, jaunos medijus, izdevǛjdarbǭbu, radio un televǭziju. 

 

Biedrǭbas ĂKurzemes radoġǕs industrijas attǭstǭbas centrsò ir gatavs sekot kultȊrpolitikas attǭstǭbas tendencǛm 

pasaulǛ: 

   - saglabǕt un attǭstǭt kultȊras daudzveidǭbu kǕ cilvǛces kopǭgo mantojumu, pretoties unifikǕcijas un 

nonivelǛġanas tendencǛm; 

   - veicinǕtu starpkultȊru dialogu un kultȊras mobilitǕti, veidojot pǕrnacionǕlus sadarbǭbas tǭklus; 

   - mǛrǵtiecǭgi izmantot kultȊras daudzveidǭgos lǭdzekǸus ikviena sabiedrǭbas locekǸa radoġo spǛju attǭstǭġanai, 

Ǻemot vǛrǕ radoġuma nozǭmi uz zinǕġanǕm balstǭtas ekonomikas, ǭpaġi radoġo industriju, attǭstǭbǕ un reǥiona 

konkurǛtspǛjas celġanǕ; 

   - attǭstǭt kultȊrpolitikas decentralizǕcijas procesu, arvien lielǕku lomu pieġǵirot subsidiaritǕtes principam un 

kultȊrpolitikas veidoġanai reǥionǕlajǕ un vietǛjǕ lǭmenǭ, kas atrodas tuvǕk iedzǭvotǕju interesǛm.  

 

 KǕ atzǭmǛ minǛtǕs vadlǭnijas, ĂdecentralizǕcija izpauģas arǭ kultȊras NVO sektora nostiprinǕġanǕ, spǛcǭgas 

pilsoniskǕs sabiedrǭbas veidoġanǕò - atbalstǭt publisko un privǕto partnerǭbu kultȊras atbalstam. 

  

KǕ galvenǕs risinǕmǕs problǛmas radoġǕs industrijas , tai skaitǕ to veicinoġajǕ izglǭtǭbas sistǛmǕ un NVO darbǭbǕ 

ir:  

   - katastrofǕls finansǛjuma samazinǕjums izglǭtǭbas sistǛmai; 

   - novecojusi materiǕli tehniskǕ bǕze, kas ievǛrojami kavǛ tǕdu mǕcǭbu programmu realizǛġanu, kas saistǭta ar 

jaunǕko tehnoloǥiju apguvi, tai skaitǕ multimediju nozarǛ; 

   - Latvijas kultȊras dzǭvǛ pietrȊkst pasǕkumu un projektu ar sabiedriski politisku nozǭmi, kas rosinǕtu 

sabiedrǭbu no kultȊras patǛrǛjoġas sabiedrǭbas kǸȊt par radoġu un kultȊratbildǭgu sabiedrǭbu; 

   - valsts attǭstǭbas politikas veidoġanǕ un ǭstenoġanǕ radoġǕ industrija kǕ resurss tautsaimniecǭbas un 

cilvǛkkapitǕla attǭstǭbǕ nav pietiekami apzinǕta un mǛrǵtiecǭgi izmantota; 

   - LatvijǕ radoġǕs industrijas nav definǛtas kǕ perspektǭva valsts attǭstǭbas nozare; 

   - radoġo industriju biznesa uzsǕkġanai nav izveidotas adekvǕtas atbalsta shǛma; 

   - trȊkst koordinǕcijas un sadarbǭbas starp radoġo industriju un citǕm iesaistǭtajǕm pusǛm (valsts, paġvaldǭbu, 

sabiedrisko un privǕto sektoru); 

   - LatvijǕ ir mazs kultȊras un mǕkslas tirgus; 

   - trȊkst pǛtǭjumu par radoġǕ procesa daudzveidǭgajǕm izpausmǛm un tendencǛm, par mǕkslinieka statusu, par 

radoġǕs darbǭbas ietekmi uz personǭbas attǭstǭbu; 

   - radoġǕs daudzveidǭbas atbalstam nav attǭstǭtas pastǕvǭgas partnerattiecǭbas un sadarbǭbas tradǭcijas starp 

valsts, paġvaldǭbu un privǕto sektoru; 

   - LatvijǕ nav definǛts un nav nodroġinǕts minimǕlais ĂkultȊras pakalpojumu grozsò- tieġajǕ dzǭves vietǕ 

iedzǭvotǕjiem pieejamais minimǕlais kultȊras pakalpojumu klǕsts; 

   - lǭdz ġim KM atbildǭbas jomǕ jǛdziens ĂkultȊrizglǭtǭbaò ticis lietots un saprasts tikai profesionǕlǕs ievirzes 

mǕkslas un mȊzikas izglǭtǭbas sistǛmas ietvaros; 

   - trȊkst jaunu un inovatǭvu un starpdisciplinǕru izglǭtǭbas programmu; 
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   - valstǭ nav izstrǕdǕta audiovizuǕlǕ (tai skaitǕ multimediju) ilgtermiǺa politika; 

   - nav formulǛtas Latvijas Ǖrpolitikas intereses kultȊras jomǕ. ǔrǛjǕ kultȊrpolitika tiek veidota un realizǛta 

voluntǕri kultȊras nozaru ietvaros; 

   - finanġu instrumenti un avoti ǕrǛjǕs kultȊrpolitikas aktivitǕġu realizǛġanai LatvijǕ ir vienveidǭgi un bremzǛ 

starptautiskǕ finansǛjuma apgȊġanas iespǛjas. Nav izveidota stabila priekġfinansǛjuma un lǭdzfinansǛjuma 

sistǛma starptautisko projektu sagatavoġanai un ǭstenoġanai. 

  

         Biedrǭba savǕ Darbǭbas ilgtermiǺa plǕnǕ 2010. -2013. gadam projekta pieteikuma punktǕ 2.5. uz 17 lapǕm 

sniedz izsmeǸoġas atbildes par darbiem, kuri tiks veikti konkrǛtǕs situǕcijas uzlaboġanǕ, savukǕrt, projekta 

pieteikuma punktǕ 2.6. uz vairǕk kǕ divǕm lapǕm sniedz IlgtermiǺa plǕna rezultǕtu sarakstu. 

 

 

 

 

 

22.solis. Projekta nepiecieġamǭbas pamatojums 

 
 IzpǛtiet nozares programmdokumentus, lai labǕk apzinǕtu nozares kopǭgǕs problǛmas un 

smeltos faktus. 

 Atrodiet tieġi jums raksturǭgǕkǕs problǛmas, uzsveriet tǕs, pamatojiet to aktualitǕti un 
steidzamǭbu. 
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2233..ssooll iiss.. IzvǛlǛtǕs problǛmas risinǕjuma apraksts 
 

IzvǛlǛtǕs problǛmas risinǕjuma aprakstǕ sniedziet detǕlu apraktu, ar kǕdǕm 

metodǛm, kǕdiem lǭdzekǸiem un izmantojot kǕdus resursus jums izdosies minǛto 

problǛmu vai arǭ vairǕkas minǛtǕs problǛmas atrisinǕt. Kas par to varǛtu liecinǕt? 

VarbȊt jums jau ir zinǕma pozitǭvǕ pieredze, uz kuru varat atsaukties. 
 

TurklǕt jums jǕpǕrliecina projekta vǛrtǛtǕjs, ka problǛmas risinǕġanai jȊs esat 

aprǛǵinǕjuġi optimǕli nepiecieġamos resursu, ka ar mazǕkiem resursiem minǛto 

problǛmu nav iespǛjams atrisinǕt.  
 

Varat minǛt, kǕdus priekġdarbus jau esat veikuġi, piemǛram, apzinǕjuġi 

situǕciju, aptaujǕjuġi iedzǭvotǕjus, veikuġi nelielu pǛtǭjumu, esat noslǛguġi zinǕmas 

vienoġanǕs, esat izvǛrtǛjuġi visus iespǛjamos riskus, esat veikuġi zinǕmus preventǭvos 

pasǕkumus utt. 
 

PiemǛrs: 

 
        Viss projekts un katra tǕ aktivitǕte, tai skaitǕ projekta budģets, ir izstrǕdǕts ar mǛrǵi palǭdzǛt projekta 

tieġajai mǛrǵa grupai un risinǕt tǕs vajadzǭbas: 

- pedagoǥiskais un atbalsta personǕls palǭdzǛs celt bǛrnu un jaunieġu attǭstǭbas lǭmeni, papildinǕs 

esoġǕs zinǕġanas, nodarbǭbas attǭstǭs un izkops pamatprasmes, veicinǕs saites veidoġanos ar 

ǥimeni un vienaudģiem; 

- iespǛja darboties ar modernajǕm tehnoloǥijǕm rosinǕs interesi par mǕcǭbǕm; 

- profesionǕlo izglǭtǭbas programmu pamatu apguve rosinǕs interesi par nǕkotnes profesiju; 

- pagarinǕtǕs dienas grupas nodarbǭbas, t.sk., mǕkslas, mȊzikas un dejas terapija un psihologu 

nodarbǭbas sniegs pozitǭvu pieredzi un paǸǕvǭbu uz savǕm spǛjǕm; 

- skolotǕja palǭgs sekmǛs obligǕtǕs mǕcǭbu vielas apguvi skolǛniem ar mǕcǭġanǕs problǛmǕm, bet 

papildus apmǕcǭbas palǭdzǛs sekmǭgi nokǕrtot 9. klases eksǕmenus; 

- nometnes dzǭvesprasmes apmǕcǭbas dos iespǛju jaunieġiem socializǛties, kǸȊt patstǕvǭgiem, 

uzǺemties atbildǭbu, pilsǛtas bǛrniem arǭ iespǛju ieelpot svaigu gaisu un atpȊsties no pilsǛtas vides; 

- lai lǭdzekǸu trȊkums nekǸȊst par ġǵǛrsli mǕcǭbǕm, profesionǕlǕs izglǭtǭbas skolas nodroġinǕs 10 

jaunieġus ar visiem mǕcǭbǕm nepiecieġamajiem instrumentiem un materiǕliem, bet atbalsta 

personǕls rȊpǛsies par jaunieġu iekǸauġanos jaunajǕ vidǛ.  

        Visi projekta sadarbǭbas partneri ir izvǛlǛti ar zinǕmu nolȊku- VaiǺodes pagasta padome, jo tǕs teritorijǕ 

notiks lielǕkǕs projekta aktivitǕtes, VaiǺodes internǕtpamatskola, jo 116 projekta mǛrǵa grupas jaunieġi mǕcǕs un 

dzǭvo ġajǕ skolǕ, LiepǕjas internǕtpamatskola, jo vismaz 24 ġǭs skolas jaunieġi piedalǭsies projekta vasaras 

nometnǛ, bet LTTS, jo tajǕ mǕcǭbas turpinǕs 2 VaiǺodes internǕtpamatskolas absolventi. Visiem partneriem- 

skolǕm ir nepiecieġamǕ kompetence un vairǕk kǕ 3 gadu pieredze darbǕ ar projekta mǛrǵa grupu. 

 

PiemǛrs: 
 

        KonkrǛtais projekts ir pilnǭbǕ izstrǕdǕts, lai kompleksi risinǕtu visas 2.4. punktǕ minǛtǕs problǛmas: 

- InovatǭvǕs tehnoloǥijas, izstrǕdǕtie mǕcǭbu moduǸi, papildinǕtie bibliotǛku krǕjumi, jauni 

metodiskie lǭdzekǸi un apmǕcǭbas e-vides lietoġanǕ skolotǕjiem, kǕ arǭ papildus konsultatǭvais darbs 

ievǛrojami uzlabos izglǭtǭbas programmu ǭstenoġanas kvalitǕti, pietuvinǕs darba devǛju 

prasǭbǕm; 

- MǕcǭbu prakses, mǕcǭbas Ǖrpus izglǭtǭbas iestǕdes un ZaǸǕs prakses izglǭtojamiem sniegs tik Ǹoti 

nepiecieġamo profesionǕlo, sociǕlo un komunikatǭvo prasmju pilnveidi, sasaisti ar reǕlo darba 

vidi; 
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- Pateicoties publicitǕtes pasǕkumiem un starpdisciplinǕrai sadarbǭbai, veidosies kontakts ar nozaru 

jumta organizǕcijǕm, pakǕpeniski veidosies sabiedrǭbas izpratne par radoġǕs industrijas 

jautǕjumiem. 

       

        Daudzas no minǛtajǕm problǛmǕm iespǛjams atrisinǕt tikai kopǭgi un ar kompleksu pieeju- tas ir arǭ 

ekonomiski izdevǭgǕk un Ǹauj ietaupǭt ievǛrojamus valsts budģeta lǭdzekǸus.  

 

 

ReizǛm projektu pieteikumos problǛmu risinǕjuma aprakstu ir paredzǛts sniegt 

kopǕ ar projekta nepiecieġamǭbas pamatojumu. 
 

23.solis. IzvǛlǛtǕs problǛmas risinǕjuma apraksts 

 
 Ƿoti precǭzi aprakstiet metodes un lǭdzekǸus, ar kǕdiem plǕnojat mazinǕt iepriekġminǛtǕs 
problǛmas. 

 PǕrlieciniet projekta vǛrtǛtǕju, ka izvǛlǛtie lǭdzekǸi un resursi ir adekvǕti ieguvumam. 

 Miniet, kǕdus priekġdarbus jau esat veikuġi, kǕ esat pǕrliecinǕjuġies, ka jȊsu ieceres 

izdosies. 
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2244..ssooll iiss.. MǛrǵa grupa 
 

Ǭpaġi sociǕlajos un izglǭtǭbas projektos mǛrǵa grupa, uz kuru ieteicams vǛrst 

projektu, ir noteikta saistoġajos noteikumos (visbieģǕk attiecǭgajos MK noteikumos).  

 

TomǛr ir virkne projektu konkursu, kuros mǛrǵa grupu ir iespǛjams izvǛlǛties 

diezgan brǭvi. Bet arǭ ġajǕ gadǭjumǕ es ieteiktu vǛrst sava projekta ietekmi uz sociǕli 

neaizsargǕtǕkǕm sabiedrǭbas grupǕm, piemǛram, cilvǛkiem pirmspensijas vecumǕ, 

cilvǛkiem ar kustǭbu traucǛjumiem, mǕmiǺǕm pǛc bǛrna kopġanas atvaǸinǕjuma utt.  

 

PadomǕjiet, vai ar jȊsu projekta palǭdzǭbu ir iespǛjams sekmǛt vienlǭdzǭgas 

iespǛjas. VarbȊt, sniedzot iespǛju neierobeģoti projektǕ piedalǭties visiem 

interesentiem, jȊs ĂrezervǛjatò noteiktu vietu skaitu konkrǛtas mǛrǵa grupas 

pǕrstǕvjiem, jo viǺi neatrodas vienlǭdzǭgǕ situǕcijǕ ar pǕrǛjiem sabiedrǭbas locekǸiem. 
 

 

 
 

 

ĠajǕ projekta pieteikuma sadaǸǕ ir Ǹoti precǭzi jǕnosauc projektǕ minimǕli 

iesaistǭtais katras mǛrǵa grupas cilvǛku skaits. JǕapraksta konkrǛtǕs mǛrǵa grupas 

vajadzǭbas, kǕ jȊsu projekts apmierinǕs ġǭs mǛrǵa grupas vajadzǭbas un kǕ uzlabos tǕs 

stǕvokli sabiedrǭbǕ. TǕpat ir jǕpamato konkrǛtǕs mǛrǵa grupas izvǛles pamatojums, 

kǕdǛǸ tieġi ġǭs mǛrǵa grupas pǕrstǕvjiem ir nepiecieġams ġis projekts. Ġeit bȊtu jǕmin, 

cik pavisam jȊsu paġvaldǭbǕ ir cilvǛku ġajǕ mǛrǵa grupǕ, kǕdu daǸu no ġǭs grupas jȊs 

vǛlaties iesaistǭt savǕ projektǕ. 
 

TomǛr atcerieties, ka projekts nedrǭkst diskriminǛt nevienu sabiedrǭbas locekli, 

tǕdǛǸ jȊsu projekts var sekmǛt kǕdas konkrǛtas mǛrǵa grupas stǕvokli tikai tik daudz, 

lǭdz tai tiek sniegtas vienlǭdzǭgas iespǛjas, bet nekǕdǕ gadǭjumǕ nedrǭkst ġo grupu 

nostǕdǭt pǕrǕkǕ situǕcijǕ. PozitǭvǕ diskriminǕcija ir pieǸaujama tikai tǕdǕ gadǭjumǕ, ja 

konkrǛtǕ mǛrǵa grupa kǕdu iemeslu dǛǸ atrodas nevienlǭdzǭgǕ stǕvoklǭ attiecǭbǕ pret 

citǕm sabiedrǭbas grupǕm. 
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PiemǛrs: 
 

       Projekta tieġǕ mǛrǵa grupa ir 222 bǛrni un jaunieġi no visas Dienvidkurzemes.  

       LielǕko daǸu no projekta tieġǕs mǛrǵa grupas veido projekta galvenǕ sadarbǭbas partnera- VaiǺodes 

internǕtpamatskolas audzǛkǺi. SkolǕ mǕcǕs un dzǭvo 116 bǛrni un jaunieġi no visas Dienvidkurzemes (no 30 

paġvaldǭbǕm), visi 116 ir cietuġi no daģǕda veida vardarbǭbas- no fiziskas, verbǕlas vai slǛptǕs vardarbǭbas, 113 no 

viǺiem, tas ir vairǕk kǕ 97%, ir oficiǕli pieġǵirts trȊcǭgǕs ǥimenes statuss, un 4 bǛrniem vismaz viens no vecǕkiem 

ir devies peǸǺǕ uz ǕrzemǛm. Visiem tieġǕs mǛrǵa grupas pǕrstǕvjiem ir ǭpaġas vajadzǭbas- pǛc uzmanǭbas, 

psiholoǥiska un cilvǛciska atbalsta. VairǕk kǕ pusei ir arǭ zinǕmas mǕcǭġanǕs problǛmas. ProblǛmas, ar kurǕm ġie 

bǛrni un jaunieġi saskaras savǕs ǥimenǛs, kǕ spogulǭ atspoguǸojas arǭ paġos bǛrnos. 

       LiepǕjas pilsǛtǕ atbilstoġi MK noteikumiem Nr. 214 (03.03.2009.) trȊcǭgǕs ǥimenes statuss ir pieġǵirts 216 

ǥimenǛm, t.i., aptuveni 50% no SociǕlǕs palǭdzǭbas dienesta uzskaitǛ esoġajǕm ǥimenǛm. 

       LiepǕjas internǕtpamatskolǕ mǕcǕs 131 skolǛns un vienu treġo daǸu veido bǛrni un jaunieġi no trȊcǭgǕm 

ǥimenǛm, bet 4 bǛrniem vismaz viens no vecǕkiem atrodas peǸǺǕ ǕrzemǛs. ProjektǕ tiks iesaistǭti minimums 24 

jaunieġi no nabadzǭgǕm ǥimenǛm. 

       LiepǕjas mǕkslas vidusskolǕ pagarinǕtajǕ grupǕ tiks iesaistǭti kopǕ 36 jaunieġi no ǥimenǛm, kurǕm ir pieġǵirts 

trȊcǭgǕs ǥimenes statuss, no nabadzǭgǕm ǥimenǛm, vai no ǥimenǛm, kurǕs vismaz viens vecǕks ir devies peǸǺǕ 

uz ǕrzemǛm.  

 

Lǭdz ar to var uzskatǭt, ka projekta pieteikums atbilst MK noteikumu Nr.150 (17.02.2009.) 36.2.1. punktam. 

 

PiemǛrs: 
 

        Projekta tieġǕ mǛrǵa grupa ir 609 izglǭtojamie sǕkotnǛjǕs profesionǕlǕs izglǭtǭbas programmǕs no ġǕdǕm 

profesionǕlǕs izglǭtǭbas iestǕdǛm: 

- LiepǕjas mǕkslas vidusskola (217 izglǭtojamie); 

- JǕǺa RozentǕla Rǭgas mǕkslas vidusskola (137 izglǭtojamie); 

- EmiǸa MelngaiǸa LiepǕjas mȊzikas vidusskolas (92 izglǭtojamie); 

- JǕzepa MediǺa Rǭgas mȊzikas vidusskola (163 izglǭtojamie). 

 

        AugstǕkminǛto skolu absolventi aptaujǕs kǕ pietiekoġu vǛrtǛ iegȊtǕs teorǛtiskǕs zinǕġanas, bet kǕ pilnǭgi 

nepietiekoġu- praktisko sagatavotǭbu darbam pie darba devǛja vai kǕ individuǕlajam darba veicǛjam un vǛl 

mazǕk- kǕ komersantam.  

        Viss projekts pamatǕ ir balstǭts uz ġǭs mǛrǵa grupas vajadzǭbas apmierinǕġanu- gan mǕcǭbu prakses, gan 

mǕcǭbas Ǖrpus izglǭtǭbas iestǕdes, gan profesionǕlo, sociǕlo un komunikatǭvo prasmju attǭstǭġana ZaǸǕs praksǛs 

(plenǛrǕ), arǭ jauno mǕcǭbu moduǸu izstrǕde un inovatǭvo tehnoloǥiju pielietojums, lai izglǭtojamais empǭriski 

apgȊtu jaunǕs tehnoloǥijas. 

        Lai  izglǭtojamǕ personǭgo finanġu lǭdzekǸu trȊkums nekǸȊtu par ġǵǛrsli pilnvǛrtǭgai mǕcǭbu prakses 

izieġanai (bieģi atbilstoġs darba devǛjs, kas piedǕvǕ prakses iespǛjas, atrodas citǕ pilsǛtǕ), projekta ietvaros 

izglǭtojamais saǺems daǸǛju transporta un dzǭvoġanas kompensǕciju prakses laikǕ. SavukǕrt, lai iedroġinǕtu darba 

devǛjus pieǺemt praksǛ ġos jaunieġus, prakses vadǭtǕjs saǺems daǸǛju atalgojumu par darbu ar jaunieti, kǕ arǭ 

noteiktu naudas summu materiǕlu iegǕdei vai iekǕrtu nomai izglǭtojamǕ vajadzǭbǕm. 

 

 

24.solis. MǛrǵa grupa 

 
 PǕrliecinieties, vai saistoġajos noteikumos nav definǛta konkrǛta mǛrǵa grupa, uz kuru 

nepiecieġams vǛrt projektu. 

 Ƿoti precǭzi aprakstiet mǛrǵa grupas vajadzǭbas, situǕciju paġvaldǭbǕ un skaitu. 

 PadomǕjiet, kǕ konkrǛtajai mǛrǵa grupai varat radǭt vai sekmǛt vienlǭdzǭgas iespǛjas.  

 

  



 
 

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 ĂRucavas novada paġvaldǭbas kapacitǕtes stiprinǕġanaò 

________________________________________________________________________________ 

100% no Projekta finansǛ Eiropas Savienǭba ar Eiropas SociǕlǕ fonda starpniecǭbu 

ApakġaktivitǕti administrǛ Valsts kanceleja sadarbǭbǕ ar Sabiedrǭbas integrǕcijas fondu 
 

59 

2255..ssooll iiss.. PlǕnotǕs projekta darbǭbas (aktivitǕtes) 
 

Projekta aktivitǕtes reizǛm projekta pieteikumos tiek piedǕvǕts saukt par 

ĂplǕnotǕm projekta darbǭbǕmò. TomǛr atġǵirǭgais nosaukums neietekmǛ to saturu un 

prasǭbas attiecǭbǕ pret aktivitǕtǛm/darbǭbǕm.  
 

TǕs ir konkrǛtas rǭcǭbas, kuras plǕnojat veikt projekta ietvaros, lai sasniegtu 

kǕdu konkrǛtu pozitǭvu rezultǕtu un iegȊtu kǕdu auditǛjamu vǛrtǭbu. Jebkurai projekta 

aktivitǕtei ir jǕnotiek projekta ietvaros, plǕnotajǕ laikǕ un izmantojot projektǕ 

paredzǛtos resursus un lǭdzekǸus.  
 

Visas aktivitǕtes ir jǕsanumurǛ atbilstoġi to secǭgai plǕnotai realizǕcijai. Ġǭ 

numerǕcija ir jǕsaglabǕ visǕ projekta gaitǕ- gan laika grafikǕ, gan sasniedzamajos 

rezultǕtos, gan auditǛjamǕs vǛrtǭbǕs, ja tǕdas tiek prasǭts norǕdǭt.  
 

PiemǛrs: 

Nr.p.k. AktivitǕtes nosaukums 

1. Projekta vadǭba, publicitǕtes pasǕkumu un monitoringa nodroġinǕġana 

2. 
PedagoǥiskǕ un atbalsta personǕla nodroġinǕġana VaiǺodes internǕtpamatskolǕ (VI) un LiepǕjas 

mǕkslas vidusskolǕ (LMV) 

3. SkolotǕja palǭga amata ievieġana VaiǺodes internǕtpamatskolǕ 

4. Papildus apmǕcǭbu nodroġinǕġana mǕcǭbu priekġmetos VaiǺodes internǕtpamatskolǕ 

5. Programmu izstrǕde un labǕs prakses pǕrneses nodroġinǕġana 

5.1. 
     Dzǭvesprasmju apguves programmas aktualizǕcija un pagarinǕtǕs dienas grupas koncepcijas un   

programmu izstrǕde VaiǺodes internǕtpamatskolǕ 

5.2.      PagarinǕtǕs dienas grupas koncepcijas un programmas izstrǕde LiepǕjas mǕkslas vidusskolǕ 

5.3.      LabǕs prakses pǕrneses plenǛru-seminǕru organizǛġana 

6. PagarinǕtǕs dienas grupu nodroġinǕġana 

6.1.       PagarinǕtǕs dienas grupu nodroġinǕġana VaiǺodes internǕtpamatskolǕ 

6.2.      PagarinǕtǕs dienas grupu nodroġinǕġana LMV (struktȊrvienǭbǕ- LiepǕjas bǛrnu mǕkslas skola)  

7. 
ProfesionǕlo izglǭtǭbas programmu apgȊġanas iespǛju nodroġinǕġana LMV un LiepǕjas TȊrisma un 

tekstila skolǕ 

8. Vasaras nometǺu organizǛġana jaunieġiem no nabadzǭgǕm ǥimenǛm 

 

Parasti tiek prasǭts arǭ darbǭbas (aktivitǕtes) apraksts. Aprakstam nevajadzǛtu 

bȊt garǕkam par 4-5 teikumiem, tomǛr tajǕ ir jǕsniedz informǕcija par: 

- laika periodu; 

- aktivitǕtes norises vietu (ja atġǵiras); 

- aktivitǕtes uzdevumu; 

- veicamǕm rǭcǭbǕm un darba metodǛm; 

- iesaistǭto mǛrǵa grupu; 

- iesaistǭto projekta personǕlu un atbildǭgo par konkrǛto aktivitǕti.   
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PiemǛrs: 
 

8. 

 

Vasaras nometǺu 

organizǛġana 

jaunieġiem no 

nabadzǭgǕm ǥimenǛm 

 

       VaiǺodes internǕtpamatskola sadarbǭbǕ ar LiepǕjas mǕkslas vidusskolu 

pirmǕ un otrǕ projekta gada beigǕs organizǛs 7 dienu nometni 60 jaunieġiem no 

tuvǕkajǕm lielajǕm pilsǛtǕm no nabadzǭgǕm ǥimenǛm (divu gadu laikǕ kopǕ 120 

jaunieġi), tai skaitǕ tiem jaunieġiem, kuri bȊs apmeklǛjuġi LiepǕjas mǕkslas 

vidusskolas LiepǕjas bǛrnu mǕkslas skolas organizǛto pagarinǕto dienas grupu. 

NometnǛ tiks iesaistǭti arǭ 12 jaunieġi no LiepǕjas internǕtpamatskolas. 

     Tieġi ġiem jaunieġiem ir tik Ǹoti nepiecieġama pilnvǛrtǭga atpȊta dabǕ 

(VaiǺodes internǕtpamatskolas internǕta Ǜka atrodas nelielǕ pagasta teritorijǕ 

ar mǕkslǭgi neizmainǭtu dabu, kaimiǺu EmbȊtes pagastǕ, kas atrodas pavisam 

netǕlu, atrodas jaunizveidota interesanta dabas taka), vienlaicǭgi saǺemot 

pilnvǛrtǭgu uzturu un iegȊstot nepiecieġamǕs darba un sadzǭves prasmes 

(dzǭvesprasmju mǕcǭbu nodarbǭbas), kǕ arǭ apmeklǛjot dejas, mǕkslas un 

mȊzikas terapijas nodarbǭbas, piedaloties motivǕciju veidojoġǕs aktivitǕtǛs.  

       

      Nometnes mǛrǵa grupa ir jaunieġi vecumǕ no 13 lǭdz 17 gadiem no 

nabadzǭgǕm ǥimenǛm. Jaunieġi tiks pilnǭbǕ nodroġinǕti arǭ nepiecieġamo 

inventǕru un materiǕliem visǕm nodarbǭbǕm, kǕ arǭ ar transportu nokǸȊġanai lǭdz 

nometnes vietai. PǛdǛjǕ nometnes diena bȊs atskaite par nedǛǸas laikǕ paveikto- 

tajǕ varǛs piedalǭties bǛrnu vecǕki, vecvecǕki vai tantes un onkuǸi un apskatǭties 

jaunieġu radǭto izstǕdi, priekġnesumus un aprunǕties ar speciǕlistiem un grupu 

audzinǕtǕjiem.  

      Ar jaunieġiem nedǛǸas garumǕ strǕdǕs vismaz 12 pieredzes bagǕti speciǕlisti, 

tai skaitǕ skolotǕji no VaiǺodes internǕtpamatskolas, LiepǕjas mǕkslas 

vidusskolas un LiepǕjas internǕtpamatskolas. 

 

 

 

Atcerieties, ka visǕm darbǭbǕm (aktivitǕtǛm) ir jǕbȊt pamatotǕm un samǛrǭgǕm. 

Maz ticams, ka tiks atbalstǭta jȊsu iecere rǭkot projekta noslǛguma balli RundǕles pilǭ 

ar ġampanieti un grupas ĂPrǕta vǛtraò dalǭbu.        

 

 
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbni

d=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-

panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-
Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-

i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1

&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90  

 

http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
http://www.google.lv/imgres?q=rund%C4%81les+pils+zelta+z%C4%81le&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=2zf6re7bCp_E3M:&imgrefurl=http://www.virtuallatvia.lv/latvia-in-360-panoramas/%3Flang%3Dlv&docid=48XA2H2RcPgvdM&imgurl=http://www.virtuallatvia.lv/wp-content/uploads/2010/12/Rundales-pils-Zelta-zale-360-gradu-panorama.jpg&w=950&h=300&ei=7rvgT8eVKPDV4QT4u-i3DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=313&dur=234&hovh=126&hovw=400&tx=235&ty=65&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=55&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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TomǛr varat droġi plǕnot mazǕka budģeta noslǛguma pasǕkumu mǛrǵa grupas 

pǕrstǕvjiem, sociǕlajiem partneriem un masu medijiem, lai dalǭtos savǕ pieredzǛ ar citu 

reǥionu pǕrstǕvjiem un pastǕstǭtu sabiedrǭbai par projekta rezultǕtiem, prezentǛtu 

izstrǕdǕtos materiǕlus, vai iepazǭstinǕtu ar jaunradǭtajiem pakalpojumiem. VisticamǕk, 

ka ġǕdas aktivitǕtes veikġanai atbalstǭs samǛrǭgus telpu nomas izdevumus (gadǭjumǕ, ja 

jȊsu rǭcǭbǕ nav lǭdzǭgu telpu), kafijas pauzes izdevumus un izdales materiǕlu 

sagatavoġanas izdevumus. 

 

PiemǛrs: 
 

10. 

 

PublicitǕtes 

pasǕkumu 

organizǛġana 

 

VisǕs skolu telpǕs, kuru aprǭkojums tiks uzlabots pateicoties konkrǛtajam ESF 

projektam, tiks izvietotas mǕkslas skolu audzǛkǺu izgatavotas plǕksnes telpǕs vai 

informǕcijas plǕksnes, pie visǕm 4 skolǕm tiks izgatavoti un uzstǕdǭti lielformǕta 

informǕcijas stendi atbilstoġi KohǛzijas fonda finansǛto projektu publicitǕtes un 

vizuǕlǕs identitǕtes prasǭbu nodroġinǕġanai, kǕ arǭ MK noteikumu Nr. 17 

(06.01.2009.) 50.3. punktam.  

Minimums reizi ceturksnǭ tiks sagatavotas preses relǭzes un nosȊtǭtas masu 

medijiem, kǕ arǭ reizi pusgadǕ ievietota reklǕmraksti laikrakstos par projekta gaitu 

un sasniegtajiem rezultǕtiem. 

Vismaz reizi ceturksnǭ visu ļetru skolu mǕjas lapǕs tiks ievietota informǕcija 

tǭmekǸa vietnǛ, kuru bȊs sagatavojuġi skolu audzǛkǺi- gan apraksti, gan fotogrǕfijas, 

gan video.   

        Projekta noslǛgumǕ tiks izveidota ceǸojoġa projekta izstǕde, kurǕ tiks 

izstǕdǭtas projekta gaitu atspoguǸojoġas fotogrǕfijas, demonstrǛti abu mǕkslas skolu 

audzǛkǺu darbi, bet izstǕdes atklǕġanǕ savu muzikǕlo priekġnesumu sniegs mȊzikas 

skolu audzǛkǺi.  

        Projekta noslǛgumǕ notiks konference, kurǕ piedalǭsies 150 dalǭbnieki-

aktǭvǕkie skolu audzǛkǺi, skolotǕji, fonda pǕrstǕvji, citu mȊzikas un mǕkslas 

vidusskolu pǕrstǕvji, aktǭvǕkie darba devǛji- prakġu nodroġinǕtǕji, nozari pǕrstǕvoġo 

organizǕciju pǕrstǕvji un citi sociǕlie partneri, kǕ arǭ masu mediji. Konferences laikǕ 

bȊs iespǛjams iepazǭties ar ceǸojoġo izstǕdi, redzǛt izveidoto 20 minȊġu filmu , 

dzirdǛt gan audzǛkǺu viedokli, gan skolotǕju un ekspertu- moduǸu izstrǕdǕtǕju 

viedokli, gan darba devǛju viedokli par projekta gaitu, tǕ veiksmǛm un iespǛjamǕm 

neveiksmǛm, ko vajadzǛtu turpmǕkajos projektos uzlabot, konferences noslǛgumǕ 

notiks mȊzikas un mǕkslas skolu kopǭgi veidotǕ koncertizrǕde, bet vakarǕ kopǭgs 

mǕkslas un mȊzikas skolu audzǛkǺu draudzǭbas vakars. 

        

    Visam projekta ietvaros iegǕdǕtajam inventǕram, kur vien tas bȊs iespǛjams, tiks 

piestiprinǕts ESF logo un informǕcija par finanġu avotu. 

 

 

 
  

25.solis. PlǕnotǕs projekta darbǭbas (aktivitǕtes) 

 
 Secǭgi saplǕnojiet projekta aktivitǕtes, sanumurǛjiet tǕs, ġo numerǕciju ievǛrojiet visu 

projekta cikla laiku. 

 PǕrliecinieties, vai visas projekta aktivitǕtes ir pamatotas un samǛrǭgas, vai tǕm ir 
rezultǕti, auditǛjamǕs vǛrtǭbas un tǕs iespǛjams realizǛt plǕnotajǕ laikǕ un izmantojot 

projektǕ paredzǛtos resursus un lǭdzekǸus.  
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2266..ssooll iiss.. Laika grafiks  
 

Izveidojiet precǭzu laika grafiku. TumġǕkǕ krǕsǕ ir iezǭmǛts aktivitǕtes kopǛjai 

laiks, gaiġǕkǕ- katras apakġaktivitǕtes ilgumu.  
 

 

PiemǛrs: 
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ReizǛm laika grafikǕ tiek atspoguǸoti ne tikai projekta mǛneġi, bet arǭ nedǛǸas. 

TomǛr ġǕda detǕla laika grafika izstrǕde lai paliek katra paġa ziǺǕ, jo ne vienmǛr tik 

augsta detalizǕcijas pakǕpe ir nepiecieġama projektam kopumǕ. 

 

TomǛr, projektu ievieġot, ġǕds precǭzs laika grafiks sniedz iespǛju savlaicǭgi 

konstatǛt, ja darbi tiek kavǛti. TǕdǛǸ lielǕ daǸǕ projektu ir vispǕrǭgs laika grafiks 

dalǭjumǕ pa mǛneġiem, kas ir iekǸauts projekta pieteikumǕ, bet otrs- dalǭjumǕ pa 

nedǛǸǕm- projekta ievieġanas grupas iekġǛjai lietoġanai. 
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IegaumǛjiet, ka pǛc jȊsu spǛjas iekǸauties laika grafikǕ tiks vǛrtǛta jȊsu spǛja 

realizǛt projektu kopumǕ.  

 

 Parasti projekta pieteikuma veidlapǕ tiek prasǭts norǕdǭt arǭ projekta kopǛjo 

ilgumu. TǕdǕ gadǭjumǕ ir jǕnorǕda kopǭgais projekta ǭstenoġanas mǛneġu skaits. 

 

Ja tiek prasǭts norǕdǭt projekta periodu, tǕdǕ gadǭjumǕ ievǛrojiet, ka projekta 

beigu datums jǕmin projekta pǛdǛjǕ mǛneġa pǛdǛjais datums, nevis nǕkamǕ mǛneġa 

pirmais datums. Jo, ja bȊsiet norǕdǭjuġi nǕkamǕ mǛneġa 1. datumu, tas jau skaitǭsies kǕ 

papildus projekta mǛnesis.  
 

 

26.solis. Laika grafiks 

 
 Izveidojiet pilnǭgu, precǭzu un izpildǕmu laika grafiku. 

 PirmajǕ un pǛdǛjǕ projekta mǛnesǭ plǕnojiet tikai projekta vadǭbas un publicitǕtes 
aktivitǕtes. 
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2277..ssooll iiss.. Sasniedzamie rezultǕti un auditǛjamǕs vǛrtǭbas 
 

Atcerieties, ka ikvienai projekta aktivitǕtei ir jǕsniedz paliekoġs rezultǕts. TurklǕt 

ġim rezultǕtam ir jǕbȊt skaitliski izmǛrǕmam. Noteikti nosauciet, cik konkrǛtas mǛrǵa 

grupas cilvǛkiem tiks paaugstinǕta kvalifikǕcija, cik saǺems konkrǛto pakalpojumu, 

cik cilvǛki tiks informǛti, cik publikǕcijas masu medijos tiks sniegtas, cik eksemplǕros 

sagatavotais informatǭvais materiǕls tiks izdots utt. Vienai aktivitǕtei var bȊt vairǕki 

rezultǕti un Ǹoti retos gadǭjumos- vairǕkǕm aktivitǕtǛm- viens rezultǕts. 

 

IegaumǛjiet, ka nosauktos rezultǕtus jums bȊs arǭ jǕsasniedz. PiemǛram, jȊs esat 

plǕnojuġi apmǕcǭt 30 konkrǛtǕs mǛrǵa grupas pǕrstǕvjus, bet, tǕ vai cita iemesla dǛǸ, 

jums izdodas iesaistǭt tikai 25, jums jau laicǭgi jǕrǛǵinǕs, ka visu plǕnoto naudas 

summu jȊs nesaǺemsiet. LabǕkajǕ gadǭjumǕ, jums kǕ attaisnotos izdevumus pilnǕ 

apmǛrǕ ieskaitǭs telpu nomas izdevumus un izdevumus lektoram par izdales materiǕla 

sagatavoġanu un darbu auditorijas priekġǕ. Bet kafijas pauzes izdevumus, izdales 

materiǕlu izdevumus u.c. lǭdzǭgus, visticamǕk, samazinǕs proporcionǕli esoġajam 

mǛrǵu grupas pǕrstǕvju skaitam.  
 

Visu projekta gaitu jums cǭtǭgi jǕrȊpǛjas par auditǛjamǕm vǛrtǭbǕm, t.i., kǕ jȊs 

pierǕdǭsiet, ka esat adekvǕti izlietojuġi jums pieġǵirtos lǭdzekǸus. To var izdarǭt 

divǛjǕdi: 

 

 DabǕ. Ja pie jums ierodas projekta audits, jums vǛl piecus gadus pǛc 

projekta beigǕm ir jǕuzrǕda projekta ietvaros iegǕdǕtais inventǕrs, 

aparatȊra u.c. veiktie darbi. GadǭjumǕ, ja kǕda no lietǕm ir tikusi 

neglǕbjami nolietota vai salauzta, tad atbilstoġi LR likumdoġanai tǕ 

pareizi jǕnoraksta, komisijai par ġo faktu sastǕdot aktu. TurklǕt, 

lielǕkajai daǸai iegǕdǕto preļu, kǕ to paredz attiecǭgǕ likumdoġana, ir 

jǕbȊt marǵǛtai, piemǛram, ar informǕciju par finanġu avotu. 

 

 
 

 DokumentǕli. TǕpat ilgstoġi ir jǕglabǕ visa projekta dokumentǕcija 

(pavadzǭmes, rǛǵini, ļeki, darba lǭgumi, darba apraksti, darba laika 

uzskaites tabeles, dalǭbnieku saraksti, piegǕdes lǭgumi, rǭkojumi, 

pieǺemġanas-nodoġanas akti, iepirkuma dokumenti, dalǭbnieku anketas, 

http://www.google.lv/imgres?q=datori&hl=lv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=9D7IE2WIY4g7LM:&imgrefurl=http://www.bmwpower.lv/member_gallery.php?gal_id=4578&docid=TltXvdzva4KviM&imgurl=http://www.bmwpower.lv/files/member_galleries/1114/4578/500/1222157077_1228.jpg&w=400&h=261&ei=oMHgT67VL8bh4QSoz9jmDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=772&vpy=149&dur=6359&hovh=181&hovw=278&tx=133&ty=95&sig=109384235681710844674&page=1&tbnh=118&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:77
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publikǕcijas, izstrǕdǕtie mǕcǭbu materiǕli, fotogrǕfijas, projekta atskaites 

u.c. svarǭga dokumentǕcija).  

 
.  

PiemǛrs: 
8. Vasaras nometǺu 

organizǛġana jaunieġiem 

no nabadzǭgǕm ǥimenǛm 

8.1. vasaras nometni 

apmeklǛjuġi; 

8.2. mǕkslas un fizioterapijas 

nodarbǭbas apmeklǛjuġi; 

8.3. dzǭvesprasmes apguvuġi 

120 

 

120 

 

 

120 

 

Jaunieġi 

 

Jaunieġi 

 

 

Jaunieġi 

 

PiemǛrs: 
 

2. 

 

Jaunu mǕcǭbu 

moduǸu izstrǕde, 

materiǕli tehniskǕs 

bǕzes izveide un 

moduǸu realizǕcija 

2.1. Veiksmǭgi izstrǕdǕti mǕcǭbu 

moduǸi; 

2.2. Izveidota materiǕli tehniskǕ 

bǕze moduǸiem; 

2.3. LMV aprǭkotas mǕcǭbu vietas 

izglǭtojamiem ar kustǭbu 

traucǛjumiem; 

2.4. Uzlabotas izglǭtǭbas 

programmas 

 

 

6 

 

6 

 

2 

 

 

31 

 

MǕcǭbu 

programmas 

 

MateriǕli 

tehniskǕ bǕze 

MǕcǭbu vietas 

 

Izglǭtǭbas 

programmas 

 

 

27.solis. Sasniedzamie rezultǕti un auditǛjamǕs vǛrtǭbas 

 
 PǕrliecinieties, ka ikvienai projekta aktivitǕtei esat paredzǛjuġi izmǛrǕmu sasniedzamo 

rezultǕtu. 

 Paredziet, kǕda auditǛjamǕ vǛrtǭba radǭsies katrai projekta aktivitǕtei, vǛlǕk tas jums 
palǭdzǛs sekmǭgǕk ieviest projektu un atskaitǭties par finanġu izlietojumu.  
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2288..ssooll iiss.. Projekta organizǕcija, vadǭba un monitorings 
 

Projekta ievieġana nav viegls darbs, tǕdǛǸ Ǹoti svarǭgi, lai projekta 

administrǛġanǕ iesaistǭtie speciǕlisti strǕdǕtu kǕ vienota komanda. Draugus un vieglas 

naudas tǭkotǕjus pie malas- galvenais ir darbinieku kompetences un attieksme pret 

darbu- citǕdi visus darbus nǕksies veikt paġam.  
 

 
Svarǭgi, lai jau rakstot projektu, paredzǛtu visus projektǕ iesaistǭtos speciǕlistus, 

jo parasti starpniekinstitȊcijas neǸauj papildinǕt ne speciǕlistu skaitu, ne 

administrǛġanai paredzǛto atalgojumu. 

Parasti projekta administratǭvo komandu veido vairǕki cilvǛki- projekta 

vadǭtǕjs, asistents, grǕmatvedis, koordinators, darba pakas koordinators (pǕrrobeģas 

projektos), reizǛm arǭ iepirkuma speciǕlists, bȊvuzraugs u.c. Par projekta virzǭbu atbild 

projekta vadǭtǕjs, bet juridiski atbildǭga ir iestǕdes amatpersona. 

ProjektǕ bieģi iesaistǭti ir arǭ citi speciǕlisti- eksperti, tehniskie speciǕlisti, 

lektori, pǛtnieki, nometnes organizatori un daudzi citi, bet ġie speciǕlisti neietilpst 

projekta administrǕcijǕ, bet gan saucas ĂaktivitǕġu ǭstenoġanǕ iesaistǭtǕs personasò. 
 

PiemǛrs: 

Projektǖ iesaistǮtais personǖls 
AktivitǕtes 

numurs* 

IeǺemamais 

amats projektǕ 

NepiecieġamǕ 

kvalifikǕcija 
Darba pienǕkumi 

Darbinie

ku skaits 
Piezǭmes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Psihologs Psihologa 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt psiholoǥiskǕs 

konsultǕcijas individuǕli un grupǕ, 

veikt preventǭvo darbu 

1 Atbalsta 

personǕls 

darbosies arǭ 

6., 7. un 

daǸǛji arǭ 8. 

aktivitǕtǛ un 

nodroġinǕs 

bǛrnu un 

jaunieġu 

nepiecieġamo 

atbalstu 

2. SociǕlais 

pedagogs 

SociǕlǕ pedagoga 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt metodisku darbu ar 

skolǛniem un pedagoǥisko personǕlu, 

risinǕt sareģǥǭtas problǛmsituǕcijas, 

kas ietilpst sociǕlǕ pedagoga 

kompetencǛ 

1 

2. Narkologs Narkologa 

kvalifikǕcija 

InformǛt skolǛnus par kaitǭgo vielu 

ietekmi, veikt pǕrrunas grupǕ un 

individuǕli 

1 

2. Fizioterapeits Fizioterapeita 

kvalifikǕcija 

Noteikt bǛrnu fizisko stǕvokli, 

nozǭmǛt nepiecieġamǕs sporta 

1 
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aktivitǕtes, vadǭt veselǭbu stiprinoġas 

nodarbǭbas  
atbilstoġi 

savai 

kvalifikǕcijai 2. Karjeras 

konsultants 

Karjeras 

konsultanta 

kvalifikǕcija 

KonsultǛt un informǛt vecǕko klaġu 

skolǛnus par iespǛjamo profesiju 

klǕstu, veikt personas piemǛrotǭbas 

testus attiecǭgajai profesijai 

1 

2. Nakts aukle Pedagoga, 

psihologa vai 

mediǵa izglǭtǭba 

NodroġinǕt bǛrniem iespǛju 24 

stundas diennaktǭ saǺemt 

nepiecieġamo palǭdzǭbu, nodroġinǕt 

kǕrtǭbu un droġǭbu internǕtǕ 

4 

2. MedmǕsa vai 

cits 

nepiecieġamais 

medicǭnas 

personǕls 

MedmǕsas vai cita 

medicǭnas 

darbinieka 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt piemǕs medicǭniskǕs 

palǭdzǭbas sniegġanu nepiecieġamǭbas 

gadǭjumǕ, kǕ arǭ izglǭtot bǛrnus un 

jaunieġus par veselǭga uztura nozǭmi 

cilvǛka organismam, veikt citas 

nepiecieġamǕs darbǭbas 

1 

3. SkolotǕja 

palǭgs 

SkolotǕja 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt bǛrniem ar mǕcǭġanǕs 

problǛmǕm vieglǕku mǕcǭbu vielas 

apguvi 

5 - 

4. SkolotǕjs SkolotǕja 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt bǛrniem iespǛju 

sagatavoties 9. klaġu eksǕmeniem 

atbilstoġǕ lǭmenǭ 

5 - 

5. Eksperti un 

darba grupas 

dalǭbnieki 

SkolotǕja 

kvalifikǕcija, 

pieredze,apsprie-

ģamo jautǕjumu 

pǕrzinǕġana 

AktualizǛt un izstrǕdǕt programmas 

pagarinǕtǕs dienas grupu apmǕcǭbǕm, 

kǕ arǭ nodroġinǕt labǕs prakses 

pǕrneses plenǛru - seminǕru 

16 - 

6.1 SkolotǕji  SkolotǕja 

kvalifikǕcija 

NodroġinǕt mǕcǭbas pagarinǕtǕs 

dienas grupǕs visos nepiecieġamajos 

mǕcǭbu priekġmetos un apmǕcǭbǕs 

15-25 - 

8. SkolotǕji SkolotǕja/ atbalsta 

personǕla 

kvalifikǕcija/ vǛrǕ 

Ǻemama pieredze 

jaunieġu nometǺu 

organizǛġanǕ 

NodroġinǕt dzǭvesprasmju apmǕcǭbas 

nometnes dalǭbniekiem, mǕkslas un 

mȊzikas terapijas un fizioterapijas 

nodarbǭbas, motivǕcijas stiprinǕġanas 

u.c. nodarbǭbas 

5-12 - 

 

 

Veidojot projekta vadǭbas organizǕcijas aprakstu, ir jǕmin katras personas 

galvenie darba pienǕkumi. 
 

PiemǛrs: 
 

Projekta vadǭbu nodroġinǕs projekta administrǕcija:  

- Projekta vadǭtǕjs nodroġinǕs sekmǭgu projekta realizǕcijas gaitu un rezultǕtu sasniegġanu atbilstoġi 

apstiprinǕtajam projekta pieteikumam, ievǛrojot laika grafiku un saskaǺǕ ar budģetu un LR likumdoġanu, 

koordinǛs, pǕrraudzǭs visu projekta aktivitǕġu norisi un sadarbǭbu ar projekta partneriem, organizǛs 

projekta apspriedes, vismaz reizi ceturksnǭ atskaitǭsies uzraudzǭbas komitejai par projekta gaitu un 

brǭdinǕs par iespǛjamǕm problǛmǕm. NepiecieġamǕ kvalifikǕcija- augstǕkǕ pedagoǥiskǕ izglǭtǭba un 

vismaz 3 gadu pieredze darbǕ ar lǭdzǭgiem projektiem. 

- Projekta vadǭtǕja asistents kǕrtos projekta lietvedǭbu, veiks atskaiġu sagatavoġanu un tehnisko 

jautǕjumu kǕrtoġanu, organizǛs publicitǕtes pasǕkumus atbilstoġi ES prasǭbǕm. NepiecieġamǕ 

kvalifikǕcija- augstǕkǕ izglǭtǭba, zinǕġanas projektu lietvedǭbǕ un vismaz 3 gadu pieredze darbǕ ar 
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projektiem. 

- GrǕmatvedis veiks visas nepiecieġamǕs darbǭbas, lai nodroġinǕtu projekta finansiǕlo stabilitǕti un 

normǕlu gaitu, sagatavos nepiecieġamǕs finanġu atskaites. NepiecieġamǕ kvalifikǕcija- vǛrǕ Ǻemama 

pieredze paġvaldǭbu budģeta grǕmatvedǭbǕ un pieredze projekta grǕmatvedǭbas pǕrzinǕġana. 

- 4 koordinatori  (1 no katras skolas) organizǛs mǕcǭbu prakses un praktiskǕs mǕcǭbas savǕ skolǕ, 

organizǛs praktisko iemaǺu programmu, uzraudzǭs moduǸu izstrǕdes gaitu, sekos bibliotǛku krǕjumu 

papildinǕġanai, gatavos nepiecieġamǕs atskaites par uzticǛto pienǕkumu izpildi, organizǛs publicitǕtes 

pasǕkumus. NepiecieġamǕ kvalifikǕcija- konkrǛtǕs skolas situǕcijas pǕrzinǕġana un pieredze metodiskajǕ 

darbǕ.   

 

           Projekta monitoringu nodroġinǕs ǭpaġi izveidota uzraudzǭbas komiteja, kas notiks ne retǕk kǕ reizi 3 

mǛneġos. TǕs sastǕvǕ bȊs skolu direktori un/vai to vietnieki un komitejas sekretǕrs, kas fiksǛs apsprieģamos 

jautǕjumus un lǛmumus. Par projekta gaitu un iespǛjamǕm problǛmǕm ziǺos projekta vadǭtǕjs un grǕmatvedis. 

Komiteja regulǕri izvǛrtǛs riskus. 

          Publiskos iepirkumus veiks ǭpaġi izveidota iepirkuma komisija, kurǕ darbosies pǕrstǕvji ar pieredzi 

publisko iepirkumu veikġanǕ no visǕm skolǕm. Nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ tiks algots publisko iepirkumu 

eksperts. 

         Projekta ievieġana tiks veikta, visiem sadarbǭbas partneriem ievǛrojot labas sadarbǭbas standartus- 

koleǥiǕli, caurspǭdǭgi un savstarpǛji atbalstoġi, katram sadarbǭbas partnerim atbildǭgi veicot sev uzticǛtos 

pienǕkumus projekta ievieġanǕ.  

LMV un tǕs sadarbǭbas partneriem ir projekta vadǭbai nepiecieġamǕ materiǕli tehniskǕ bǕze.  

 

 

Projektiem, kuros ir iesaistǭti vairǕki nopietni sadarbǭbas partneri, veido ǭpaġu 

uzraudzǭbas padomi, kurǕ darbojas vadoġǕ partnera un sadarbǭbas partneru pǕrstǕvji- deputǕti, 

citas amatpersonas vai ǭpaġi deliǥǛti speciǕlisti. 

 

 

28.solis. Projekta organizǕcija, vadǭba un monitorings 

 
 Izveidojiet profesionǕlu projekta administrǛġanas komandu- paredziet visus 

nepiecieġamos speciǕlistus. 

 Precǭzi nosakiet speciǕlistu pienǕkumus projektǕ. 

 Izvirziet noteiktas prasǭbas projekta administrǛġanǕ iesaistǭtajǕm personǕm- nepiecieġamǕ 

izglǭtǭba, darba pieredz u.c..  

 Lieliem sadarbǭbas projektiem izveidojiet uzraudzǭbas padomi.  
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2299..ssooll iiss.. RezultǕtu uzturǛġana pǛc projekta beigǕm. IlgtspǛja. 
 

Projekta izmaksas mǛdz bȊt Ǹoti ievǛrojamas. Secǭgi tas noved pie tǕ, ka 

projekta finansǛtǕji vǛlas gȊt pǕrliecǭbu par to, ka projektǕ ieguldǭtie lǭdzekǸi nav 

izġǵiesti velti. Respektǭvi, ja projekta ietvaros ir uz kǕdu teritoriju atvesti sumbri, tad 

ġo aktivitǕġu finansǛtǕjam ir jǕbȊt pǕrliecǭbai, ka pǛc neilga laika perioda nebȊs 

jǕfinansǛ, teiksim, UsȊrijas tǭǥera atveġana uz ġo paġu teritoriju, jo sumbri bȊs kǸuvuġi 

par draudu un zaudǛjumu raġanǕs iemeslu apkǕrtǛjiem iedzǭvotǕjiem. Vai, gluģi otrǕdi 

ï tie bȊs nobeiguġies badǕ. 

Tieġi tǕpat projekta finansǛtǕji vǛlas, lai projekta ievieġanas teritorijǕ visi zinǕtu, 

par kǕdiem lǭdzekǸiem katrs konkrǛtais projekts tiek realizǛts. Un, protams, ikviens 

projektu finansǛtǕjs vǛlas nodroġinǕt pilnǭgu kontroli pǕr investǛtajiem lǭdzekǸiem- 

vismaz lǭdz tam laikam, kamǛr tie sasniegtu to amortizǕcijas pakǕpi, pǛc kuras seko 

pamatlǭdzekǸu norakstǭġana. 

 
Viss iepriekġ minǛtais noved pie tǕ, ka projektǕ ir jautǕjumi, atbildes uz kuriem 

veicina finansǛtǕju izpratni attiecǭbǕ uz projekta ilgtspǛju: 
 

1. Vai bȊs iespǛja arǭ turpmǕk piesaistǭt finansǛjumu lǭdzǭgu projektu realizǕcijai? 

2. KǕda bȊs politiskǕ kapacitǕte? 

3. Vai ir augusi/augs institucionǕlǕ/strukturǕlǕ kapacitǕte? 

4. KǕda ir organizǕcijas popularitǕte ï kǕdi bȊs publicitǕtes nodroġinǕġanas 

pasǕkumi? 

5. Cik lielu naudas summu konkrǛtais projekts iegulda uz vienu mǛrǵa grupas 
dalǭbnieku? 

 
PiemǛrs: 
ΧоΦрΦ !ǇǊŀƪǎǘơǘΣ ƪņ ǘƛƪǎ ƴƻŘǊƻǑƛƴņǘŀ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ǊŜȊǳƭǘņǘǳ ǳȊǘǳǊŢǑŀƴŀ ǇŢŎ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ǇŀōŜƛƎǑŀƴŀǎ 
InformǕcija par visǕm projekta ietvaros veiktajǕm aktivitǕtǛm: 

Å ...projektǕ iepriekġminǛto aktivitǕġu uzskaitǭjumsé 

Å Projekta rezultǕtu un nǕkotnes iespǛju, Eiropas Savienǭbas politiku un pǕrǛjǕs Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas 

lǭdzfinansǛto projektu sagatavoġanǕ un ǭstenoġanǕ, un vadǭbǕ, izvǛrtǛġana; 

Å Projekta publicitǕte: 2 projekta aktivitǕtǛm veltǭtu sadaǸu izveidoġana interneta vietnǛs 

www.navtiksvarigiviens.lv un www.navtiksvarigidivi.com, kǕ arǭ 3 publikǕciju ar atjaunotu informǕciju par ġǭ 

projekta progresu ievietoġanu ġajǕs vietnǛs, 5 publikǕcijas un preses relǭzes plaġsaziǺas lǭdzekǸos, divi 5-7 minȊġu 

gari video siģeti, kuri arǭ tiks ievietoti plaġsaziǺas lǭdzekǸos, kǕ arǭ regulǕra informǕcijas atjaunoġana sociǕlajǕs 

interneta vietnǛs. 

InformǕcija, kas par projekta aktivitǕtǛm, to progresu un rezultǕtiem tiks ievietota plaġsaziǺas lǭdzekǸos, 

piemǛram, laikrakstǕ ĂKurzemes VǕrdsò, interneta vietnǛ www.liepajniekiem.lv vai TV Kurzeme, palǭdzǛs 

sasniegt multiplikatǭvu efektu un nodroġinǕs projekta rezultǕtu ilgtspǛju, jo informǕcija tiks nodroġinǕta ne vien 
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mǛrǵa grupai, bet tǕ sasniegs plaġu sabiedrǭbas daǸu, kas varǛs izmantot sniegto informǕciju savu NVO 

administratǭvo kapacitǕġu stiprinǕġanai un smelties ierosmes attiecǭbǕ uz aktǭvu un kvalitatǭvu lǭdzdalǭbu lǛmumu 

pieǺemġanas procesǕ. 

FinansiǕlǕ ilgtspǛja tiks nodroġinǕta projekta iesniedzǛjam un LiepǕjas reǥiona radoġo NVO tǭklam stiprinot 

savu kapacitǕti un apgȊstot nepiecieġamǕs zinǕġanas par Eiropas Savienǭbas politiku instrumentu un pǕrǛjǕs 

Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas lǭdzfinansǛto projektu un pasǕkumu ǭstenoġanu, un praksǛ izmantojot ġǭs zinǕġanas, 

kas bȊs par pamatu Eiropas Savienǭbas politiku instrumentu un pǕrǛjǕs Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas lǭdzfinansǛto 

projektu un pasǕkumu apzinǕġanai, Ǖrvalstu sadarbǭbas partneru piesaistei, projektu izstrǕdei un ǭstenoġanai. Ġǭ 

projekta rezultǕtǕ projekta iesniedzǛjs un citas projektǕ iesaistǭtǕs organizǕcijas uzlabos savas iespǛjas piesaistǭt 

nepiecieġamos finanġu resursus, tǕdǛjǕdi uzlabojot savu kapacitǕti un palielinot savu budģetu, kas atstǕs pozitǭvu 

iespaidu uz ġo organizǕciju turpmǕko darbǭbu. 

InstitucionǕlǕ ilgtspǛja tiks nodroġinǕta, jo projekta ietvaros apmǕcǭtie iesaistǭto organizǕciju biedri un 

darbinieki pielietos savas iegȊtǕs zinǕġanas un prasmes nǕkotnes ES lǭdzfinansǛtu projektu izstrǕdǛ savǕs NVO. 

Projekta laikǕ tiks gȊta neatsverama pieredze aktǭvai un kvalitatǭvai ġo organizǕciju biedru un darbinieku dalǭbai 

lǛmumu pieǺemġanas procesǕ, kǕ arǭ ES politiku instrumentu un pǕrǛjǕs Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas lǭdzfinansǛtu 

projektu un pasǕkumu ǭstenoġanǕ. 

PolitiskǕ ilgtspǛja tiks nodroġinǕta tǕdǛjǕdi, ka projekta gaitǕ izstrǕdǕtie ieteikumi valsts kultȊrpolitikas 

uzlaboġanai tiks virzǭti tǕlǕkai realizǕcijai, ar domu, ka sniegtie ieteikumi spǛs uzlabot valsts kultȊrpolitiku 

radoġajǕm NVO aktuǕlajos jautǕjumos, un bȊs noderǭgi ġai projekta mǛrǵa grupai arǭ turpmǕk. TǕpat projekta 

laikǕ iegȊtǕs prasmes bȊs neatsveramas, plǕnojot un ǭstenojot konkrǛtus ES politiku instrumentu un pǕrǛjǕs 

Ǖrvalstu finanġu palǭdzǭbas lǭdzfinansǛtos projektus un pasǕkumus. Projekta rezultǕtǕ uzlabosies iesaistǭto 

organizǕciju informǛtǭba par ES fondu u.c. Ǖrvalstu finanġu instrumentu piesaistǭġanas jautǕjumiem, tiks 

paaugstinǕta projekta dalǭbnieku izpratne, zinǕġanas un prasmes projektu izstrǕdǛ, ǭstenoġanǕ un vadǭbǕ, tǕdǛjǕdi 

stiprinot ġo organizǕciju kapacitǕti. 

TǕpat projekta iesniedzǛjs un iesaistǭtǕs organizǕcijas plǕno pieteikties projektu konkursiem nǕkotnǛ, kǕ tas ir 

minǛts organizǕciju ilgtermiǺa mǛrǵos, taļu konkrǛti projekti tiks apzinǕti aktivitǕġu beigǕs, tǕdǛjǕdi nodroġinot 

projekta rezultǕtu izmantoġanu vǛl pǛc projekta beigǕm.      

 

AugstǕk minǛtajǕ piemǛrǕ netika uzdots jautǕjums ĂCik lielu naudas summu 

konkrǛtais projekts iegulda uz vienu mǛrǵa grupas dalǭbnieku?ò. ĠǕda veida jautǕjumi 

ir sastopami Eiropas SociǕlo fondu pieteikumu veidlapǕs. ĠǕdǕ gadǭjumǕ vienmǛr ir 

vǛrts atcerǛties, ka vadlǭnijǕs obligǕti bȊs ierakstǭts izmaksu lǭmenis, kuru iesniedzǛjs 

nedrǭkst pǕrsniegt.   

  

29.solis. RezultǕtu uzturǛġana pǛc projekta beigǕm. IlgtspǛja. 

 
 Sniedziet informǕciju finansǛtǕjam, kǕdǕ veidǕ nodroġinǕsiet finansǛjuma piesaisti 

turpmǕkai organizǕcijas darbǭbai un lǭdzǭgu projektu realizǕcijai (vienmǛr). 

 Nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ definǛjiet, kǕdǕ veidǕ ar ġǭ projekta palǭdzǭbu tiks stiprinǕta 
organizǕcijas (arǭ citu, lǭdzǭgu organizǕciju) politiskǕ kapacitǕte (ja prasǭts). 

 Nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ aprakstiet, kǕ projekts ietekmǛs organizǕcijas vai lǭdzǭgu 

organizǕciju institucionǕlo/strukturǕlo kapacitǕti (ja prasǭts). 

 ObligǕti aprakstiet visu, kas attiecas uz organizǕcijas popularitǕti, un, kǕdi ir paredzǛti 
publicitǕtes pasǕkumi (vienmǛr). 

 Ja nepiecieġams norǕdiet cik daudz lǭdzekǸu tiek tǛrǛts uz vienu mǛrǵa grupas dalǭbnieku 

(pǛc nepiecieġamǭbas, bet to var darǭt arǭ, lai pierǕdǭtu, ka projekta iesniedzǛjs rȊpǛjas par 

finansǛjuma sapratǭgu izlietojumu).   
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3300..ssooll iiss.. Riska faktoru izvǛrtǛġana 

 
 KǕ aksiomu ir jǕuztver tas apstǕklis, ka neviens projektu finansǛtǕjs nevǛlǛsies 

atbalstǭt projekta pieteikumu, lai cik labs tas arǭ nebȊtu, neizvǛrtǛjis visus iespǛjamos 

riskus. Riska definǭcija skanǛtu tǕ, ka tas (risks) ir jǛdziens, ar kuru parasti apzǭmǛ 

daģǕdu vǛrtǭbu iespǛjamu zaudǛġanu nǕkotnǛ. IkdienǕ ġis termins tiek lietots, kǕ 

sinonǭms varbȊtǭbai kaut ko zaudǛt. TǕtad, risks pǛc bȊtǭbas ir varbȊtǭba, ka daģǕdu 

notikumu rezultǕtǕ gala iznǕkums ir sliktǕks nekǕ sǕkuma situǕcijǕ.  

 Lai cik tas neġǵistu dǭvaini ï risku ir iespǛjams izmǛrǭt:  
 

risks = negadǭjuma iespǛjamǭba Ĭ zaudǛjumi vienǕ negadǭjumǕ 

 

Projekta pieteikumu aizpildot, parasti nav sastopama prasǭba risku mǛrǭt valȊtǕ, 

un, tomǛr pastǕv nepiecieġamǭbu ġo risku analizǛjot izteikt to kǕ iespǛjamǭbu. TǕtad 

projektu vadǭbǕ risku formulu var izteikt sekojoġi: 
 

 risks = iespǛjamǭba riskam notikt Ĭ riska ietekme uz projekta realizǕciju  

 

 
 

Ne mazǕk svarǭgi ir atcerǛties, ka nepastǕv kaut kǕds nenoteikts risks kǕ drauds. 

Riski tiek dalǭti vairǕkǕs kategorijǕs. Parasti kategorijas, kurǕs nepiecieġams riskus 

izvǛrtǛt, tiek minǛtas projekta pieteikuma vadlǭnijǕs. TomǛr, ja tǕ nav, tad svarǭgi ir 

atcerǛties, ka vispǕrpieǺemts ir apskatǭt ġǕda veida riskus: 
 

1. StratǛǥiskie riski (politiskie u.c. riski, ko nevaram ietekmǛt); 

2. Operatǭvie riski (var rasties projekta norises laikǕ); 

3. Finanġu riski (visbieģǕk saistǭti ar priekġfinansǛjumu); 

4. Juridiska rakstura riski; 

5. PersonǕlvadǭbas riski; 

6. InformǕciju sistǛmu riski. 

 

Ja risku analǭze pieteikumǕ nav izdalǭta atseviġǵi, tad tǕ ir meklǛjama zem 

ĂProjekta vadǭbas un uzraudzǭbasò sadaǸas. JǕatceras, ka nepietiek tikai riskus nosaukt, 

ir jǕdefinǛ risku iespǛjamǭba un to ietekme uz projektu, kǕ arǭ ir nepiecieġams formulǛt 

kopǛjo projekta realizǕcijas risku. 
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PiemǛrs: 
Projekta ievieġanas gaitǕ tiks veikts divpakǕpju riska monitorings. Vispirms jau projekta vadǭbas grupa, kura 

sastǕv no projekta vadǭtǕja un projekta grǕmatvedes vismaz divas reizes mǛnesǭ veiks aktivitǕġu progresa un 

izmaksu kontroli, turklǕt tiks veikts nepǕrtraukts projekta monitorings, par kuru vismaz reizi mǛnesǭ tiks sniegtas 

atskaites arǭ projekta iesniedzǛja valdei. ĠǕda veida aktivitǕtes nodroġinǕs projekta risku divpakǕpju monitoringu, 

kas darbosies kǕ risku mazinǕġanas un novǛrġanas mehǕnisms. Par projekta aktivitǕġu progresu un saturiskajǕm 

projekta progresa atskaitǛm pilnǭbǕ bȊs atbildǭgs projekta vadǭtǕjs, savukǕrt, izmaksas un to atbilstǭbu projekta 

nosacǭjumiem kontrolǛs, kǕ arǭ maksǕjumu pieprasǭjumus un finansiǕlǕs atskaites gatavos projekta grǕmatvede, 

atskaitoties par to projekta vadǭtǕjam un arǭ biedrǭbas valdei. 

Riski (risku apraksts) 

Risku novǛrtǛjums 

Risku mazinǕġanas/ novǛrġanas pasǕkumi 

VarbȊtǭbas 

pakǕpe (Ǹoti 

maza/ maza/ 

iespǛjama/ 

liela/ Ǹoti 

liela) 

Ietekmes 

pakǕpe 

(neliela/ 

vidǛja/ 

augsta/ Ǹoti 

augsta) 

1. StratǛǥiskie riski: 

1.1. IzmaiǺas  likumdoġanǕ, 

kas bȊtiski ietekmǛ NVO 

darbǭbu (piemǛram, NVO 

statusa maiǺa ar sekojoġǕm 

nodokǸu un likumdoġanas 

izmaiǺǕm) 

Ƿoti maza Ƿoti augsta 

RegulǕra valsts sekretǕru sanǕksmǛ 

izsludinǕto tiesǭbu aktu projektu izskatǭġana; 

atzinumu sagatavoġana par dokumentu 

projektiem; piedalǭġanǕs sabiedriskajǕs 

apsprieġanǕs. 

1.2.IzmaiǺas valsts vai Eiropas 

politiskajǕ situǕcijǕ, kuru 

rezultǕtǕ nav iespǛjams 

pieredzes apmaiǺas brauciens  

Ƿoti maza Ƿoti augsta 

RegulǕra sekoġana lǭdz izmaiǺǕm Latvijas un 

Eiropas politiskajǕ situǕcijǕ, konsultǕcijas ar 

SIF projektu uzraudzǭbas speciǕlistiem 

2. Operatǭvie riski: 

2.1.Nav iespǛjams atrast 

nepiecieġamos apmǕcǭbu 

kursus Projekta vadǭbas 

apmǕcǭbu seminǕra lektoram 

Maza VidǛja 

MǛǥinǕt kombinǛt daģǕdu kursu 

apmeklǛjumus, obligǕti konsultǛties ar SIF 

projektu uzraudzǭbas speciǕlistiem 

2.2.Nepietiekams aktivitǕġu 

dalǭbnieku skaits  
IespǛjama  VidǛja 

Savlaicǭga informǕcijas sagatavoġana par 

projektu un tǕ ietvaros plǕnotajiem 

pasǕkumiem; informǕcijas publicǛġanas 

organizǕcijas interneta mǕjas lapǕ; 

informǕcijas nosȊtǭġana organizǕcijas 

biedriem, reǥionǕlajiem NVO atbalsta 

centriem un sadarbǭbas organizǕcijǕm. 

InformǕcijas izplatǭġana arǭ izmantojot sociǕlo 

tǭklu sniegtǕs iespǛjas 

3. Finanġu risks: 

3.1.PriekġfinansǛjuma 

trȊkums 
IespǛjama Ƿoti augsta 

Nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ piesaistǭt 

brǭvprǕtǭgos ziedotǕjus veiksmǭgai projekta 

uzsǕkġanai un realizǕcijai. MaksimǕli 
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efektǭvi izmantot avansa sniegtǕs 

priekġrocǭbas 

3.2.Atseviġǵas projekta 

izmaksas ir neattiecinǕmas 
Liela Ƿoti augsta 

Projekta sagatavoġanas posmǕ projekta 

vadǭtǕjs apmeklǛja SIF organizǛto 

seminǕru par projekta iesnieguma 

sagatavoġanu un finanġu plǕnoġanu; 

projekta ǭstenoġanas laikǕ grǕmatvedǭbas 

uzskaite tiks uzticǛta kvalificǛtai 

grǕmatvedei notiks aktǭvs konsultǛġanǕs 

process ar SIF projektu uzraudzǭbas 

speciǕlistiem. Precǭzi sekot projekta 

pieteikumǕ iekǸautajai informǕcijai. 

3.3.inflǕcija un degvielu 

cenu celġanǕs, kuru dǛǸ 

plǕnotǕs izmaksas var 

bȊtiski atġǵirties no 

reǕlajǕm 

IespǛjama Ƿoti augsta 

PǕrskatǭt projekta kopǭgo budģetu, 

atǸautajǕs robeģǕs, saskaǺojot ar fondu, 

veikt izmaiǺas budģeta ietvaros. 

KonsultǛties ar fondu krǭzes gadǭjumǕ un 

nepieǺemt pǕrsteidzǭgu lǛmumu. Izmantot 

iespǛjas, ko sniedz projekta budģeta sadaǸa 

ĂNeparedzǛtie izdevumiò. 

 

4. Juridiskie riski:  

4.1. PieǸautas kǸȊdas lǭgumu 

slǛgġanas procesǕ ar 

projekta darbiniekiem un 

pakalpojumu sniedzǛjiem 

IespǛjama Ƿoti augsta 

AtklǕts konkurss uz vakantajǕm vietǕm, lai 

novǛrstu intereġu konflikta iespǛjamǭbu; 

tirgus izpǛte, lai noteiktu izdevǭgǕko 

piedǕvǕjumu; valdes locekǸu lǭdzdalǭba 

pretendentu izvǛrtǛġanǕ; jurista iesaiste 

lǭgumu sagatavoġanǕ. 

4.2.lǭgumsaistǭbu 

neievǛroġana 
Maza VidǛja 

TȊlǭtǛja konsultǛġanǕs ar SIF projektu 

uzraudzǭbas speciǕlistiem, iespǛjamǕ 

budģeta maiǺa, saskaǺǕ ar fondu 

5. PersonǕlvadǭbas riski: 

5.2.mainǕs projekta 

administrǛġanas un projektǕ 

iesaistǭtais personǕls   

Maza VidǛja 

Atbilstoġa atalgojuma nodroġinǕġana 

projektǕ iesaistǭtajam personǕlam, iesaistǭt 

aktivitǕtǛs radoġo NVO biedrus ar plǕnu 

izstrǕdǕt savstarpǛju aizstǕjamǭbu, atklǕto 

konkursu uz vakanto vietu izsludinǕġanu, 

konsultǕcijas pie SIF projektu uzraudzǭbas 

speciǕlistiem. Projekta vadǭbas un 

uzraudzǭbas procedȊru izstrǕde; projekta 

darba grupas sanǕksmju dokumentǛġana; 

regulǕru atskaiġu sagatavoġana 

organizǕcijas valdei. 

6. InformǕciju sistǛmu riski: 
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6.1. Nepietiekami jaudǭgs 

un kvalitatǭvs 

materiǕltehniskais 

nodroġinǕjums 

(datoraprǭkojums, interneta 

pieslǛgums) rada risku 

darbǭbas pǕrtraukumiem un 

datu nozaudǛġanai. 

IespǛjama Augsta 

Tiek nodroġinǕta datu rezerves kopiju 

(back ï up failu) veidoġana; visa ar 

projekta ǭstenoġanu saistǭtǕ dokumentǕcija 

tiek kǕrtota projekta lietǕ un uzglabǕta 

papǭra formǕ. 

 KopumǕ konkrǛtajam projektam ir Ǹoti zems projekta ievieġanas risks, jo, neskatoties uz daudzǕm 

potenciǕlajǕm problǛmǕm, projekts ir izstrǕdǕts Ǹoti rȊpǭgi un pilnǭbǕ atbilst esoġajǕm vajadzǭbǕm. Projekta 

ievieġanas shǛma ir caurspǭdǭga un pǕrskatǕma, finanses aprǛǵinǕtas, balstoties uz reǕlǕm izmaksǕm. Visi 

nepiecieġamie priekġdarbi ir veikti un iespǛjamie problǛmu risinǕjumi ir apzinǕti. 

 

 

30.solis. Riska faktoru izvǛrtǛġana 

 
 Atcerieties ï ikviens jauns projekta pieteikums finansǛtǕjam ir kǕ lǛciens nezinǕmajǕ 

(ǭpaġi, ja vǛrtǛtǕji nav eksperti projektǕ apskatǕmajos jautǕjumos), tǕpǛc veiktǕ riska 

analǭze bȊs neatsverams palǭgs vǛrtǛtǕjiem pieǺemot lǛmumu. 

 Veiciet visu iespǛjamo risku izvǛrtǛġanu, pat, ja vadlǭnijǕs starp analizǛjamajiem ir arǭ 
nenosaukti riski. 

 IzstrǕdǕjiet risku analǭzes kopsavilkumu. 
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31.solis. PublicitǕtes pasǕkumi 

 
Projekta publicitǕtes jautǕjumiem mǛs jau pieskǕrǕmies 29.soǸa laikǕ runǕjot par 

rezultǕtu ilgtspǛju. Tagad ir pienǕcis laiks ġos pasǕkumus izdalǭt atseviġǵi. TǕtad, 

izġǵir sekojoġu publicitǕtes pasǕkumus: 
 

1. Informatǭvie pasǕkumi; 

2. SeminǕri; 

3. Bukleti; 

4. AudiovizuǕlie materiǕli; 

5. Preses konferences; 

6. PublikǕcijas; 

7. SociǕlie tǭkli; 

8. Citi vadlǭnijǕs minǛtie. 

 

 

Par informatǭvajiem pasǕkumiem ir jǕuzskata viss, kas informǛ par konkrǛto 

projektu. ĠǕdǕ aspektǕ arǭ ġo rokasgrǕmatu pa daǸai varam uzskatǭt par informatǭvo 

pasǕkumu, jo tǕ informǛ ne tikai par soǸiem, kuri veicami izstrǕdǕjot projektu, bet arǭ 

par finansǛtǕju, finansǛjuma administrǛtǕju, finansǛjuma sadalǭjumu, programmas 

nosaukumu un, visbeidzot arǭ paġa projekta nosaukumu. Tieġi ġǕdu informǕciju satur 

pilnǭbǕ visi projekta rezultǕtǕ iegȊtie materiǕli (grafiski, audiovizuǕli un teksta), kas ir 

publicitǕtes pasǕkumu neatǺemama sastǕvdaǸa. 

 
PiemǛrs: 
tǊƻƧŜƪǘŀ ƛƴŦƻǊƳņŎƛƧŀǎ ǳƴ ǇǳōƭƛŎƛǘņǘŜǎ ǇŀǎņƪǳƳǳ ǾŜƛŘƛΥ 

{ŀŘŀǊōơōŀǎ ƛŜǎǘņŘŜǎ ƛȊǎƴƛŜƎǘǎ Ǉƭŀƪņǘǎ ǘŜƭǇņǎ X 

tǊŜǎŜǎ ǊŜƭơȊŜǎ X 

LƴŦƻǊƳŢǑŀƴŀ ǇƭŀǑǎŀȊƛƸŀǎ ƭơŘȊŜƪưƻǎ X 

LƴŦƻǊƳņŎƛƧŀ ƳņƧŀǎƭŀǇņ ƛƴǘŜǊƴŜǘņ X 

LƴŦƻǊƳŀǘơǾƛŜ ƳŀǘŜǊƛņƭƛ X 

LƴŦƻǊƳŀǘơǾƛŜ ǇŀǎņƪǳƳƛ όǇƛŜƳŢǊŀƳΣ ǎŜƳƛƴņǊƛΣ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎŜǎύ X 

/ƛǘƛ ōŜȊƳŀƪǎŀǎ Ǿŀƛ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ƛŜǎƴƛŜŘȊŢƧŀ ǇŀǑŀ ŦƛƴŀƴǎŢǘƛ όƭǹŘȊǳΣ 
ƴƻǊņŘƛŜǘύ 

X LƴŦƻǊƳņŎƛƧŀ 
ǎƻŎƛņƭŀƧƻǎ ǘơƪƭƻǎ 

(bezmaksas) 
 

 

 

 

PiemǛrs: 
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wŀƪǎǘǳǊƻǘ ǇŀǎņƪǳƳǳǎΣ ƪŀǎ ǘƛƪǎ ơǎǘŜƴƻǘƛΣ ƭŀƛ ƛȊǇƛƭŘơǘǳ 9ƛǊƻǇŀǎ {ŀǾƛŜƴơōŀǎ ǇǊŀǎơōŀǎ ŀǘǘƛŜŎơōņ ǳȊ ǇǊƻƧŜƪǘŀ 

ǇǳōƭƛŎƛǘņǘƛΥ 

tǊƻƧŜƪǘǳ ǳȊǎņƪƻǘ ǳƴ ǘƻ ƴƻǎƭŢŘȊƻǘ ǘƛƪǎ ǎŀƎŀǘŀǾƻǘŀǎ ŘƛǾŀǎ ǇǊŜǎŜǎ ǊŜƭơȊŜǎ ǇƭŀǑǎŀȊƛƸŀǎ ƭơŘȊŜƪưƛŜƳ ǇŀǊ ǇǊƻƧŜƪǘŀ 

ơǎǘŜƴƻǑŀƴǳΣ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ƳŢǊƫƛ ƛŜŎŜǊŢƳ ǳƴ ǇƭņƴƻǘŀƧņƳ ŀƪǘƛǾƛǘņǘŢƳΣ ƪņ ŀǊơ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ƴƻǎƭŢƎǳƳņ -  par 

ǎŀǎƴƛŜƎǘŀƧƛŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ǊŜȊǳƭǘņǘƛŜƳΤ ǇŀǇƛƭŘǳǎ ǘŀƳ ǇƭŀǑǎŀȊƛƸŀǎ ƭơŘȊŜƪưƻǎ ǘƛƪǎ ƛŜǾƛŜǘƻǘŀǎ о ǇǳōƭƛƪņŎƛƧŀǎ ǳƴ ŘƛǾƛ 

ǾƛŘŜƻ ǎƛȌŜǘƛΣ ƪŀǎ ŀǘǘƛŜƪǎƛŜǎ ǳȊ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ƴƻǊƛǎƛΣ ǘņǇŀǘ ǘƛƪǎ ƛȊǎǘǊņŘņǘŀǎ ŘƛǾŀǎ ǎŀŘŀưŀǎΣ ƪŀǎ ōǹǎ ǾŜƭǘơǘŀǎ ǑƛƳ 

ǇǊƻƧŜƪǘŀƳΣ ōƛŜŘǊơōŀǎ αDƻŘŀ ¢ŜņǘǊƛǎέ ƛƴǘŜǊƴŜǘŀ ǾƛŜǘƴŢ www.navtiksvarigiviens.lv ǳƴ ƴƻŘƛōƛƴņƧǳƳŀ αCƻƴŘǎ 

α[ƛōŀǾŀǎ CƛƭƳŀέέ ƛƴǘŜǊƴŜǘŀ ǾƛŜǘƴŢ www.navtiksvarigidivi.comΦ ±ƛǎƳŀȊ м ǊŜƛȊƛ ǘǊƛƧƻǎ ƳŢƴŜǑƻǎ ǑŀƧņǎ ǎŀŘŀưņǎ 

ǘƛƪǎ ŀǘƧŀǳƴƛƴņǘŀ ƛƴŦƻǊƳņŎƛƧŀ ǇŀǊ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ƴƻǊƛǎƛΣ ŀƪǘƛǾƛǘņǑǳ ǇǊƻƎǊŜǎǳ ǳƴ ǎŀǎƴƛŜƎǘŀƧƛŜƳ ǊŜȊǳƭǘņǘƛŜƳΦ ¢ņǇŀǘ 

ǊŜƎǳƭņǊƛ ǘƛƪǎ ƛŜǾƛŜǘƻǘŀ ŀǘǘƛŜŎơƎŀ ƛƴŦƻǊƳņŎƛƧŀ ǎƻŎƛņƭŀƧƻǎ ǇƻǊǘņƭƻǎΦ ¢ŜƭǇņǎΣ ƪǳǊņǎ ƴƻǊƛǘŢǎ ŀǇƳņŎơōŀǎ ǳƴ ŘŀǊōŀ 

ƎǊǳǇŀǎ ǎŀƴņƪǎƳŜǎΣ ǘƛƪǎ ƛȊǾƛŜǘƻǘǎ {ŀŘŀǊōơōŀǎ ƛŜǎǘņŘŜǎ ƛȊǎƴƛŜƎǘǎ ǇƭŀƪņǘǎΣ ƪņ ŀǊơ ǘƛƪǎ ƛȊƎŀǘŀǾƻǘƛ ǳƴ /5 ŦƻǊƳņ 

ƛȊǇƭŀǘơǘƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘơǾƛŜ ƳŀǘŜǊƛņƭƛ όмлл ƎŀōΦύΦ tǊƻƧŜƪǘŀ ƴƻǎƭŢƎǳƳņ ƛǊ ǇŀǊŜŘȊŢǘŀ bƻǎƭŢƎǳƳŀ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎŜΣ ǳȊ ƪǳǊǳ 

ƛǊ ǘƛƪǎ ǳȊŀƛŎƛƴņǘƛ ŀǊơ YǳƭǘǹǊŀǎ ƳƛƴƛǎǘǊƛƧŀǎΣ ǇŀǑǾŀƭŘơōŀǎ ǳƴ {ŀŘŀǊōơōŀǎ ƛŜǎǘņŘŜǎ ǇņǊǎǘņǾƧƛΣ ƪņ ŀǊơ Ƴŀǎǳ ƳŢŘƛƧǳ 

ǇņǊǎǘņǾƧƛΦ tǊƻƧŜƪǘŀ ƳŢǊƫŀ ƎǊǳǇŀ ǘƛƪǎ ƛƴŦƻǊƳŢǘŀ ǇŀǊ 9{C ŦƛƴŀƴǎŢƧǳƳǳΦ !Ǌơ Ǿƛǎƻǎ ǇŀȊƛƸƻƧǳƳƻǎ ǳƴ ŘƻƪǳƳŜntos 

ǘƛƪǎ ƛŜǘǾŜǊǘŀ ƴƻǊņŘŜΣ ƪŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƭơŘȊŦƛƴŀƴǎŢ 9ƛǊƻǇŀǎ {ŀǾƛŜƴơōŀ ŀǊ 9{C ǎǘŀǊǇƴƛŜŎơōǳΦ ±ƛǎƻǎ ƛƴŦƻǊƳņŎƛƧŀǎ ǳƴ 

ǇǳōƭƛŎƛǘņǘŜǎ ǇŀǎņƪǳƳƻǎ ǘƛƪǎ ƭƛŜǘƻǘƛ 9{C ǳƴ 9{ ƭƻƎƻΣ ƪņ ŀǊơ ōǹǎ Řƻǘŀ ŀǘǎŀǳŎŜ ǳȊ 9ƛǊƻǇŀǎ {ƻŎƛņƭƻ ŦƻƴŘǳΦ ¢ƛƪǎ 

ƭƛŜǘƻǘǎ ǎŀǳƪƭƛǎ αLŜƎǳƭŘơƧǳƳǎ ǘŀǾņ ƴņƪƻǘƴŢέΦ 

 

  

Ir jǕatceras, ka pǛdǛjǕ laikǕ Ǹoti pozitǭvi tiek uztverti tie publicitǕtes pasǕkumi, 

kuros nav jǕiegulda lieli lǭdzekǸi. Ja kǕdreiz normǕli skaitǭjǕs noslǛguma konferences 

rǭkot ar plaġu vǛrienu un apdǕvinǕt mǛrǵa grupas dalǭbniekus ar daģǕdiem suvenǭriem 

ï krȊzǭtǛm, apdrukǕtiem T-krekliem un visu ko citu, tad tagad tiek akceptǛtas mazas 

izmaksas. Pat bukletu un plakǕtu drukǕġanai tiek ieviesti ierobeģojumi. SavukǕrt, Ǹoti 

pozitǭvi tiek uztverti publicitǕtes pasǕkumi, kuri neprasa papildus izmaksas ï 

paziǺojumi presei, publikǕcijas sociǕlajos portǕlos, audiovizuǕli materiǕli, kuri tiek 

ievietoti portǕlǕ Youtube.com, vai projekta iesniedzǛja interneta vietnǛ. 

 

31.solis. PublicitǕtes pasǕkumi 

 
 PublicitǕte ï jo lǛtǕk, jo labǕk! 

 Jo lielǕka uzrunǕjamǕ auditorija ï jo labǕk! 

 Nav atsauces uz finansǛtǕju, projekta (bieģi arǭ programmas) nosaukumu, finanġu 
administrǛtǕju ï nav attiecinǕmo izmaksu! 

 Suvenǭri vairs nav publicitǕtes pasǕkumi. TǕs ir neattiecinǕmǕs izmaksas! 

 PublicitǕtes prasǭbas nosaka atbilstoġǕs EK Regulas (ESF ï Nr.1828/2006), kǕ arǭ 

atbilstoġie MK Noteikumi. 

 

http://www.navtiksvarigiviens.lv/
http://www.navtiksvarigidivi.com/



