

# Projekta „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” rezultātu izvērtējums



92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

29.04.2014.

## Saturs

Ievads .....	3
Vispārējie LOB kapacitātes rādītāji .....	4
Projektā plānotie un sasniegtie rezultāti .....	4
Skaidrojums par atsevišķiem sasniegtajiem rezultātiem.....	7
LOB biedru aptaujas rezultāti .....	8
Secinājumi.....	11

## Ievads

Projekts „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” tika īstenots no 2013. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim. 92,07% no projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Līdzfinansējumu projektam nodrošināja *Arcadia* fonds.

Projekta mērķis bija stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā.

Galvenās projekta aktivitātes bija saistītas LOB stratēģijai 2013.–2020. gadam pakāroto plānošanas dokumentu izstrāde un saskaņošana ar *BirdLife International* plāniem. Notiks mērķa grupas izglītošana par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos.

## Vispārējie LOB kapacitātes rādītāji

Šajā nodaļā aplūkotas pārmaiņas LOB kapacitātē, salīdzinot situāciju 2012. g. beigās un 2013. g. beigās.

### Organizācijas stabilitāte:

- Valdes priekšsēdētājs nav mainījies
- Projekta periodā mainījies viens padomes loceklis
- Kopējais biedru skaits palielinājies no 449 2012. gada beigās līdz 459 2013. gada beigās

### Organizācijas ilgtspēja:

- Par 39% palielinājušies kopējie ienākumi gada laikā
- Neierobežoti izmantojami ienākumi 2012. g. beigās bija 21%, 2013. g. beigās – 17%

## Projektā plānotie un sasniegtie rezultāti

Aktivitātes Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Rezultāts (produkts vai pakalpojums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		
			mērvienība	skaits (plānots)	skaits* (sasniegts)
2.	LOB stratēģijai 2013.–2020. gadam pakārtoto plānošanas dokumentu izstrāde	LOB stratēģijas uzraudzības sistēma	dokuments	1	1
		LOB finanšu piesaistes stratēģija	dokuments	1	1
		LOB darbības turpināšanas plāns	dokuments	1	1
3.	Stratēģijas izstrāde darbam ar biedriem	LOB stratēģija darbam ar biedriem 2013.–2017. gadam publicēta LOB interneta lapā	dokuments	1	1

4.	Dalība <i>BirdLife International</i> un tās darba grupās	Caur konkrētām aktivitātēm īstenotie <i>BirdLife International</i> sanāksmēs pieņemtie lēmumi (vēstules lēmumu pieņēmējiem, preses relīzes u.tml.)	publikācijas/vēstules	5	<b>5</b>
5.	Baltijas valstu ornitoloģijas biedrību tikšanās	Sanāksmes secinājumi un atjaunots sadarbības plāns	plāns	1	1
6.	Pieredzes apmaiņas braucieni uz Briseli, lai tiktos ar <i>BirdLife International</i> Eiropas nodaļas vadību un darbiniekiem	Izstrādāti vai uzlaboti nepieciešamie plānošanas dokumenti (papildus 2., 3. un 7. aktivitātei)	dokumenti	3	3
7.	Mežu darba grupas darbības plānošana un stiprināšana	Izstrādāta Mežu programmas stratēģija, kas publicēta LOB interneta lapā	dokuments	1	1
		Izstrādāts Mežu darba grupas rīcības plāns	dokuments	1	1
		Mežu darba grupas tikšanās	protokols	6	1
8.	LOB biedru izglītošana par LOB līdzdalību un biedru līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā	Publikācijas par līdzdalības iespējām	publikācija	4	4
9.1.	Aptauja par LOB biedru interesi un iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos	LOB biedru iesniegtās anketas	anketas	100	100
9.2.	LOB vietējo grupu darbības atbalsts	Aktīvas vietējās grupas	grupas	3	<b>4</b>
10.1.	Dalība Vides konsultatīvajā padomē	Apmeklēto padomes sēžu skaits	protokols	10	11


10.2.	Dalība Meža konsultatīvajā padomē	Apmeklēto padomes sēžu skaits	protokols	3	<b>0</b>
11.	Publicitātes nodrošināšana	Publikācijas plašsaziņas līdzekļos	publikācijas	6	10
12.	Projekta rezultātu izvērtējums	Sagatavots un LOB interneta lapā publicēts projekta rezultātu izvērtējums	publikācija	1	1

\* Ar **trekniem burtiem** atzīmēti tie rezultāti, par kuriem detalizēts skaidrojums sniegts nākošajā nodaļā

## Skaidrojums par atsevišķiem sasniegtajiem rezultātiem

### 4. Caur konkrētām aktivitātēm īstenotie *BirdLife International* sanāksmēs pieņemtie lēmumi.

- Lauksaimniecības darba grupa:
  - Atklāta vēstule Valdim Dombrovskim par Eiropas Savienības biodegvielas politiku (<http://www.leta.lv/es/item/1710E175-637F-4054-972C-2A75EA3008B7/pr/>, 14.11.2013.)
- Putnu un Biotopu direktīvu darba grupa:
  - Aicinājums nodrošināt Putnu un Biotopu direktīvu īstenošanu: <http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=398>
  - Aicinājums parakstīt petīciju pret gājputnu nogalināšanu Ēģiptē:



- Dalība *Natura 2000* dienā: <http://www.natura2000day.eu/lv/>
- Mežu darba grupa (sanāksmes nav notikušas, komunikācija pa e-pastu)
  - Komentāri par topošajām Eiropas Komisijas vadlīnijām par mežu apsaimniekošanu *Natura 2000* teritorijās

### 9.2. Aktīvas vietējās grupas


Jau vairākus gadus aktīvi darbojas LOB vietējā grupa Litenē (vadītājs E. Kantāns). 2014. g. aprīlī izveidotas vietējās grupas arī Rīgā (vadītājs vēl nav iecelts), Jūrmalā (E. Lediņš) un Līgatnē (A. Gaile).

### 10.2. Apmeklēto padomes sēžu skaits


Neskatoties uz Meža konsultatīvās padomes darbu reglamentējošo MK noteikumu prasībām, projekta laikā Zemkopības ministrija nav sasaukusi nevienu padomes sēdi.

## LOB biedru aptaujas rezultāti

Lai izvērtētu projekta rezultātus un projekta ietekmi uz LOB darbu, 2014. gada 24.–28. aprīlī veikta tiešsaistes aptauja. Aptaujā piedalījās 46 respondenti, no kuriem 42 ir LOB biedri.




Komentējot atbildi uz šo jautājumu, lielākā daļa respondentu norāda uz pozitīvām pārmaiņām – vairāk informācijas, pasākumu u.c. Divi respondenti norāda, ka ir LOB biedri pārāk nesen, lai varētu vērtēt.




Projekta aktivitātēs tieši iesaistījušies pieci respondenti.




**Ja esat piedalījies/-usies, lūdzu, norādiet konkrētās aktivitātes:**




**Jūsu viedoklis par rubriku „Piedalies” žurnālā „Putni dabā”:**



### Kā vērtējat LOB dalību Vides konsultatīvajā padomē?



### Kā vērtējat LOB ieguldījumu dabas aizsardzības interešu ievērošanas nodrošināšanā Latvijas mežu apsaimniekošanā pēdējā gada laikā (kopš 2013. g. maija)?




### Nē, šobrīd nevēlos piedalīties

Jā, labprāt iesaistītos LOB Vietējā grupā, ja to izveidotu kāds cits

Jā, vēlos izveidot LOB Vietējo grupu savā apkārtnē

Jā, labprāt piedalītos seminārā par iespējām iesaistīties LOB projektos un programmās, t.sk. Vietējās grupās

Jā, labprāt uzzinātu ko vairāk par LOB Vietējām grupām (komentāros, lūdzu, norādiet savu e-pastu)



## Secinājumi

Projekts „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” LOB veicinājis LOB kapacitāti un izaugsmi, gan tieši (atbalstot plānošanas dokumentu izstrādi, LOB biedru izglītošanu, vietējo grupu izveidi un dalību *BirdLife International*), gan netieši (biedru koordinatora piesaiste ļāvusi palielināt biedru skaitu, finansējums pamatuzdevumu izpildei ļāvis neierobežoti izmantojamo finansējumu izmantot organizācijas attīstībai, piemēram, finanšu piesaistei utt.).

Lai gan lielākā daļa aptaujāto nav tieši iesaistījušies projekta aktivitātēs, biedri jūt ieguvumus no projekta – uzlabojumus darbā ar biedriem, LOB aktīvu dalību Vides konsultatīvajā padomē un dabas aizsardzības interešu ievērošanas nodrošināšanu Latvijas mežu apsaimniekošanā.

Aptaujas rezultāti parāda arī to, ka LOB biedri ir gatavi aktīvi iesaistīties LOB darbā un jūt nepieciešamību turpināt izglītošanos par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos.